

เปิดบริการ Convenient Dental Service ก่อน 1 ตุลาคม 2560

Background <ul style="list-style-type: none">- รพ.บางแห่งขาดทุน แต่มีทรัพยากร/คนพร้อม- ปชช.มีความต้องการและกำลังซื้อบริการทำฟัน	
Current situation <ul style="list-style-type: none">- ข้อมูลการสำรวจปี 2560 ระยะเวลารอคอยคิวทำฟันบางอย่างเป็นเดือน-หลายปี หรือไม่มีบริการ- ขาดการแข่งขันกับภาคเอกชน ราคาค่าบริการทันตกรรมแพงขึ้นเรื่อยๆ	
Goal <p>เปิดให้บริการทางเลือกร่วมจ่าย แก่ประชาชนด้วยบริการทันตกรรมเพิ่มพิเศษใน รพ.สังกัด กสธ.</p>	
Swot analysis	
S - รพ.กสธ.มีทันตแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา <ul style="list-style-type: none">- ทันตบุคลากรทำงานเป็นทีม- เครื่องมือทันตกรรมครบครัน พร้อมใช้ สะอาดปลอดภัย ทันสมัย	W – ค่าตอบแทนทันตแพทย์ในภาครัฐต่ำ <ul style="list-style-type: none">- มีการระงานในเวลาราชการมาก- ขาดพื้นที่และทุน ในการพัฒนาแยกส่วนเพื่อให้บริการเพิ่มพิเศษ
O - มีเครือข่ายระดับกระทรวง และรพศ./รพท. <ul style="list-style-type: none">- ผู้บริหารระดับ รพ.ต้องการเปลี่ยนแปลง	T - ขาดระเบียบ กสธ. <ul style="list-style-type: none">- ต้องใช้เวลานานในการจัดทำ dentist fee ร่วมกับทันตแพทย์สภา

KSF ปลัดกสธ. (นพ.โสภณ เมฆธน) , ระเบียบเงิน ขาเข้าและขาออกในส่วนการให้บริการเพิ่มพิเศษ ทางทันตกรรม , ผอ.รพ.,ทพ.ในรพ.นำร่อง , สบรส.		KPI มีต้นแบบ บริการทันตกรรมเพิ่มพิเศษสำหรับ ประชาชนในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อย 1 แห่ง ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560							
Action Plan	What	Who	Time line						Where
			พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	
เตรียมข้อมูลเพื่อสื่อสารกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข		เกศยา	→						ทันตกรรม
พบปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอรับทราบนโยบาย		ชาญ จารุวัฒน์	→						กสธ.
สบรส.ตั้งคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการจับบริการ ทันตกรรมเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชนในสังกัดกสธ. (ทุกสาขา , ทุก รพ. นำร่อง , ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)		จารุวัฒน์	→						สบรส.
ประชุมคณะทำงาน ตามแนวทาง Unit cost และกลไกตลาด /DF		คณะทำงาน		→	→				กสธ.
นำเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อออกระเบียบสำหรับการจับบริการ ทันตกรรมเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชนในสังกัดกสธ.		ฝ่ายกฎหมาย นิติกร				→			กสธ.
ออกประกาศ ระเบียบเงินขาเข้าและเงินขาออกในส่วนการให้บริการเพิ่ม พิเศษทางทันตกรรม		ปลัด กสธ.				→			กสธ.
ประชาสัมพันธ์ จัดทำประชาพิจารณ์		ทพ. รพ.นำร่อง					→		กสธ. ,รพ.นำร่อง
เตรียมความพร้อมของสถานที่และระบบในการเปิดให้บริการ		ผอ. และ ทพ.		→	→	→	→		รพ.นำร่อง
เปิดให้บริการ และประเมินผลการให้บริการ		ผอ. และ ทพ.						→	รพ.นำร่อง
Cost :ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างคณะทำงาน , ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุม,ค่าเดินทาง และค่าที่พัก เบิกจากต้นสังกัดกสธ. ประชาสัมพันธ์และประชาพิจารณ์ จากงบสนับสนุน Convenient Health Care (กสธ.ตัดจ่ายให้รพ.นำร่อง) เตรียมความพร้อมของสถานที่และระบบ จากเงินบำรุงโรงพยาบาล									
Date	Follow up	Activities	Actual						Remark
			รอ	≤ 50%	≥ 50%	completed			
9 พค.	1.	เตรียมข้อมูลเพื่อสื่อสารกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข				100๔			
16 พค.	2.	พบปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอรับทราบนโยบาย				100๔			
31 พค.	3.	ตั้งคณะทำงาน		/					
20 พค.	4.	ประชุมคณะทำงาน		/					
	5.	นำเสนอ	/						
	6.	ออกประกาศ	/						
	7.	ประชาสัมพันธ์ จัดทำประชาพิจารณ์	/						
	8.	เตรียมความพร้อมของสถานที่และระบบ	/						
	9.	เปิดให้บริการ และประเมินผลการให้บริการ	/						