



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารการสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๕๑

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓.๕/ ๒๐๖๒๗

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง เร่งรัดดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖, ๘, ๑๑ และ ๑๒

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๑๗๕๘๙ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้แจ้งผลการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จากเดิม สิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เป็น สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยขอให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคเร่งรัดดำเนินการโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไปยังโปรแกรมติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว และจากข้อมูลการกำกับติดตาม ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ พบว่ามีรายการที่เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ หน่วย วงเงิน ๑๕,๐๗๕,๗๐๐ บาท (สิบห้าล้านเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการดำเนินการล่าช้าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการและระบบเศรษฐกิจโดยรวม จึงเห็นควรแจ้งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการรายการที่เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ ส่งมอบและเบิกจ่ายงบเงินกู้ พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปยังโปรแกรมติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุขโดยด่วนที่สุด และหากไม่สามารถเบิกจ่ายงบเงินกู้ได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และงบบวกไป ต้องพิจารณาวางแผนดำเนินการโดยใช้แหล่งเงินอื่นๆ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายธงชัย กิรติหัตถยากร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน : แผนงานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563)

15,071,200.00 - 13,411,151.81 - 1,660,048.19

ประเภท งบบุคลากร	เขต	รายการ	จำนวน (หน่วย)	งบเงินผู้ (บาท)	สถานที่จัดสรร	จังหวัด	รหัสสิ่งประมาณ	ผลเบิกจ่าย GFMS ณ วันที่ 1 ก.ย. 65				หมายเหตุ	
								จัดสรรงบบุ สุทธิ	เงินเงิน/ เบิกแทน	ในสิ่งซื้อ/ สัญญา	เบิกจ่ายสะสม		งบคงเหลือ (บางตัวยังไม่ตั้งคืบ)
ก่อสร้าง	6	ปรับปรุงห้องผู้ป่วย COVID-19 เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลคันไร่ อำเภอเมืองจันทบุรี 2 รายการ	2	2,024,200	โรงพยาบาลพระปกเกล้า	จันทบุรี	21002E1704410011	2,024,200	-	1,294,293	-	729,907	เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน 30 ก.ย. 65
ก่อสร้าง	8	ปรับปรุงห้องผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ โรงพยาบาลกมกบวปี ตำบลกมกบวปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 2 รายการ	2	3,202,800	โรงพยาบาลกมกบวปี	อุดรธานี	21002E1704410594	3,202,800	-	2,667,859	-	514,941	เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน 30 ก.ย. 65
ก่อสร้าง	11	ปรับปรุงห้องผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต 2 รายการ	2	3,202,800	โรงพยาบาลป่าตอง	ภูเก็ต	21002E1704410370	3,202,800	-	2,949,000	-	253,800	เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจาก เสร็จ คาดว่าจะทยอยเบิกสัญญา ปัจจุบันอยู่ระหว่างประชมทริกับเสร็จในการมอบสิทธิ์สัญญาหรือก่อสร้างต่อ
ก่อสร้าง	12	ปรับปรุงห้องผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ (ปรับราคา 3 จังหวัดปัตตานี) โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ตำบลมะกูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 รายการ	1	1,681,500	โรงพยาบาลโคกโพธิ์	ปัตตานี	21002E1704410481	1,680,000	-	1,680,000	-	-	เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน 30 ก.ย. 65
ก่อสร้าง	12	ปรับปรุงห้องผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลยะรัง ตำบลปึงเตี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1 รายการ	1	1,681,500	โรงพยาบาลยะรัง	ปัตตานี	21002E1704410455	1,680,000	-	1,680,000	-	-	เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน 30 ก.ย. 65
ก่อสร้าง	12	ปรับปรุงห้องผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ (ปรับราคา 3 จังหวัดปัตตานี) โรงพยาบาลปะนาเระ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 รายการ	1	1,681,500	โรงพยาบาลปะนาเระ	ปัตตานี	21002E1704410453	1,680,000	-	1,680,000	-	-	เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน 30 ก.ย. 65
ก่อสร้าง	12	ปรับปรุงห้องผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ	1	1,601,400	โรงพยาบาลหาดใหญ่	สงขลา	21002E1704410468	1,601,400	-	1,440,000	-	161,400	เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน 30 ก.ย. 65