

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๒๑๑/ปอผ



สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓
ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

อนุสนธิคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเรื่อง โครงการที่ขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันไม่เป็นไปตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี หนังสือยืนยันเลขที่ กทอ.๖๑-๐๓-๕๓-๐๐๐๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) รอบ ๒ และได้มีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน นับตั้งแต่วันที่เกินระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (เกิน ๙๐+๔๕ วัน) (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันออกไปอีก ๖๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓) หากไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกโครงการ
๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการนับต่อจากวันสิ้นสุดโครงการ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก ๘ เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนัช จังพานิช)

ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

โทร. ๐ ๒๑๕๘ ๑๔๖๐

E-mail : analyz.enconfund@gmail.com

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๒๑๑/๒๐๕



สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓
ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๗

มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

อนุสนธิคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเรื่อง โครงการที่ขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันไม่เป็นไปตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ หนังสือยืนยันเลขที่ กทอ.๖๑-๐๓-๓๒-๐๐๐๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) รอบ ๒ และได้มีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน นับตั้งแต่วันที่เกินระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (เกิน ๙๐+๔๕ วัน) (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันออกไปอีก ๖๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓) หากไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกโครงการ
๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการนับต่อจากวันสิ้นสุดโครงการ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก ๘ เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรัช จังพานิช)

ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

โทร. ๐ ๒๑๕๘ ๑๔๖๐

E-mail : analyz.enconfund@gmail.com

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๒๑๑/๒๐๖



สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓
ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

อนุสนธิคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเรื่อง โครงการที่ขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันไม่เป็นไปตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด หนังสือยืนยันเลขที่ กทอ.๖๑-๐๓-๒๓-๐๐๐๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) รอบ ๒ และได้มีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน นับตั้งแต่วันที่เกินระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (เกิน ๙๐+๔๕ วัน) (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันออกไปอีก ๖๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓) หากไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกโครงการ
๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการนับต่อจากวันสิ้นสุดโครงการ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก ๘ เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนรัช จังพานิช)

ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

โทร. ๐ ๒๑๕๘ ๑๔๖๐

E-mail : analyz.enconfund@gmail.com

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๒๑๑/๒๐๐



สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓
ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

อนุสนธิคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเรื่อง โครงการที่ขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันไม่เป็นไปตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร หนังสือยืนยันเลขที่ กทอ.๖๑-๐๓-๘๖-๐๐๐๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) รอบ ๒ และได้มีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน นับตั้งแต่วันที่เกินระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (เกิน ๙๐+๔๕ วัน) (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันออกไปอีก ๖๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓) หากไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกโครงการ
๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการนับต่อจากวันสิ้นสุดโครงการ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก ๘ เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรพ์ จังพานิช)

ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

โทร. ๐ ๒๑๕๘ ๑๔๖๐

E-mail : analyz.enconfund@gmail.com

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๒๑๑/๑๔๓



สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน

๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓
ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อนุสนธิคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเรื่อง โครงการที่ขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันไม่เป็นไปตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี หนังสือยืนยันเลขที่ กทอ.๖๑-๐๓-๘๔-๐๐๐๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) รอบ ๒ และได้มีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน นับตั้งแต่วันที่เกินระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (เกิน ๙๐+๔๕ วัน) (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันออกไปอีก ๖๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓) หากไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกโครงการ
๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการนับต่อจากวันสิ้นสุดโครงการ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก ๘ เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนัช จังพานิช)

ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

โทร. ๐ ๒๑๕๘ ๑๔๖๐

E-mail : analyz.enconfund@gmail.com

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๒๑๑/๑๖๖



สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน

๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓
ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

อนุสนธิคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเรื่อง โครงการที่ขอขยายระยะเวลาผ่อนผันไม่เป็นไปตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หนังสือยืนยันเลขที่ กทอ.๖๑-๐๓-๙๖-๐๐๐๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) รอบ ๒ และได้มีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้ผูกพัน นับตั้งแต่วันที่เกินระยะเวลาผ่อนผันผู้ผูกพันตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (เกิน ๙๐+๔๕ วัน) (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และให้ขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้ผูกพันออกไปอีก ๖๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓) หากไม่สามารถดำเนินการผ่อนผันผู้ผูกพันได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกโครงการ
๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการนับต่อจากวันสิ้นสุดโครงการ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก ๘ เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนรัช จังพานิช)

ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

โทร. ๐ ๒๑๕๘ ๑๔๖๐

E-mail : analyz.enconfund@gmail.com

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๒๑๑/๑๕๖



สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน

๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓
ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

อนุสนธิคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเรื่อง โครงการที่ขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันไม่เป็นไปตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย หนังสือยืนยันเลขที่ กทอ.๖๑-๐๓-๔๒-๐๐๐๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) รอบ ๒ และได้มีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน นับตั้งแต่วันที่เกินระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (เกิน ๙๐+๔๕ วัน) (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันออกไปอีก ๖๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓) หากไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกโครงการ
๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการนับต่อจากวันสิ้นสุดโครงการ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก ๘ เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนรัช จังพานิช)

ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

โทร. ๐ ๒๑๕๘ ๑๔๖๐

E-mail : analyz.enconfund@gmail.com

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๒๑๑/๑๙๕



สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓
ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

อนุสนธิคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเรื่อง โครงการที่ขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันไม่เป็นไปตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา หนังสือยืนยันเลขที่ กทอ.๖๑-๐๓-๙๐-๐๐๐๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) รอบ ๒ และได้มีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน นับตั้งแต่วันที่เกินระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (เกิน ๙๐+๔๕ วัน) (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันออกไปอีก ๖๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓) หากไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกโครงการ
๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการนับต่อจากวันสิ้นสุดโครงการ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก ๘ เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนรัช จังพานิช)

ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

โทร. ๐ ๒๑๕๘ ๑๔๖๐

E-mail : analyz.enconfund@gmail.com

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๒๑๑/๗๕๔



สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน

๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓
ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

อนุสนธิคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเรื่อง โครงการที่ขอขยายระยะเวลาผ่อนผันไม่เป็นไปตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี หนังสือยืนยันเลขที่ กทอ.๖๑-๐๓-๓๔-๐๐๐๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) รอบ ๒ และได้มีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน นับตั้งแต่วันที่เกินระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (เกิน ๙๐+๔๕ วัน) (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันออกไปอีก ๖๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓) หากไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกโครงการ
๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการนับต่อจากวันสิ้นสุดโครงการ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก ๘ เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนรัช จังพานิช)

ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

โทร. ๐ ๒๑๕๘ ๑๔๖๐

E-mail : analyz.enconfund@gmail.com

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๒๑๑/๒๕๖๓



สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน

๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓

ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

อนุสนธิคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเรื่อง โครงการที่ขอขยายระยะเวลาผ่อนผันไม่เป็นไปตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย หนังสือยืนยันเลขที่ กทอ.๖๑-๐๓-๔๓-๐๐๐๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) รอบ ๒ และได้มีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน นับตั้งแต่วันที่เกินระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (เกิน ๙๐+๔๕ วัน) (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันออกไปอีก ๖๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓) หากไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกโครงการ
๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการนับต่อจากวันสิ้นสุดโครงการ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก ๘ เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนรัช จังพานิช)

ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

โทร. ๐ ๒๑๕๘ ๑๔๖๐

E-mail : analyz.enconfund@gmail.com

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๒๑๑/๒๐๑



สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓
ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๗

มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา

อนุสนธิคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเรื่อง โครงการที่ขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันไม่เป็นไปตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา หนังสือยืนยันเลขที่ กทอ.๖๑-๐๓-๔๕-๐๐๐๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) รอบ ๒ และได้มีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน นับตั้งแต่วันที่เกินระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (เกิน ๙๐+๔๕ วัน) (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันออกไปอีก ๖๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓) หากไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกโครงการ
๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการนับต่อจากวันสิ้นสุดโครงการ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก ๘ เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนรัช จังพานิช)

ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

โทร. ๐ ๒๑๕๘ ๑๔๖๐

E-mail : analyz.enconfund@gmail.com

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๒๑๑/๒๕๖๒



สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓
ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒พ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

อนุสนธิคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเรื่อง โครงการที่ขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันไม่เป็นไปตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี หนังสือยืนยันเลขที่ กทอ.๖๑-๐๓-๙๔-๐๐๐๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) รอบ ๒ และได้มติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน นับตั้งแต่วันที่เกินระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (เกิน ๙๐+๔๕ วัน) (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันออกไปอีก ๖๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓) หากไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกโครงการ
๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการนับต่อจากวันสิ้นสุดโครงการ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก ๘ เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรัช จังพานิช)

ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

โทร. ๐ ๒๑๕๘ ๑๔๖๐

E-mail : analyz.enconfund@gmail.com

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๒๑๑/๒๕๖



สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓
ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง

อนุสนธิคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเรื่อง โครงการที่ขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันไม่เป็นไปตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไม่มีไฟฟ้าใช้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง หนังสือยืนยันเลขที่ กทอ.๖๑-๐๓-๘๕-๐๐๐๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) และได้มีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผัน นับตั้งแต่วันที่เกินระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (เกิน ๙๐+๔๕ วัน) (วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันออกไปอีก ๖๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓) หากไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผู้กผันได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกโครงการ
๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการนับต่อจากวันสิ้นสุดโครงการ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก ๘ เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนรัช จังพานิช)

ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

โทร. ๐ ๒๑๕๘ ๑๔๖๐

E-mail : analyz.enconfund@gmail.com

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๒๑๑/๒๕



สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน

๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓
ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง

อนุสนธิคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเรื่อง โครงการที่ขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันไม่เป็นไปตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง หนังสือยืนยันเลขที่ กทอ.๖๑-๐๓-๙๒-๐๐๐๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) รอบ ๒ และได้มีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน นับตั้งแต่วันที่เกินระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (เกิน ๙๐+๔๕ วัน) (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันออกไปอีก ๖๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓) หากไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกโครงการ
๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการนับต่อจากวันสิ้นสุดโครงการ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก ๘ เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนรัช จังพานิช)

ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

โทร. ๐ ๒๑๕๘ ๑๔๖๐

E-mail : analyz.enconfund@gmail.com

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๒๑๑/๒๐๓



สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน

๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓
ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

อนุสนธิคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเรื่อง โครงการที่ขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันไม่เป็นไปตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว หนังสือยืนยันเลขที่ กทอ.๖๑-๐๓-๒๗-๐๐๐๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) รอบ ๒ และได้มีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน นับตั้งแต่วันที่เกินระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (เกิน ๙๐+๔๕ วัน) (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันออกไปอีก ๖๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓) หากไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกโครงการ
๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการนับต่อจากวันสิ้นสุดโครงการ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก ๘ เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนรัช จังพานิช)

ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

โทร. ๐ ๒๑๕๘ ๑๔๖๐

E-mail : analyz.enconfund@gmail.com

ด่วนที่สุด
ที่ พน ๐๒๑๑/๑๔๗



สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓
ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

อนุสนธิคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเรื่อง โครงการที่ขอขยายระยะเวลาการกู้หนี้ผูกพัน ไม่เป็นไปตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น หนังสือยืนยันเลขที่ กทอ.๖๑-๐๓-๔๐-๐๐๐๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) รอบ ๒ และได้มีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน นับตั้งแต่วันที่เกินระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน ตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (เกิน ๙๐+๔๕ วัน) (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันออกไปอีก ๖๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุด วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓) หากไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกโครงการ
๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการนับต่อจากวันสิ้นสุดโครงการ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก ๘ เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัช จังพานิช)

ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

โทร. ๐ ๒๑๔๘ ๑๔๖๐

E-mail : analyz.enconfund@gmail.com