

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๒๑๑/๒๗๖



สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน

๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓
ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อนุสนธิคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเรื่อง โครงการที่ขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน ไม่เป็นไปตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลพัทลุง หนังสือยืนยันเลขที่ กทอ.๖๒(๒) RE-๓-๐๓๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๒) ดังนี้ และได้มีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน นับตั้งแต่วันที่เกินระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน ตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (เกิน ๙๐+๔๕ วัน) (วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันออกไปอีก ๖๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุด วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓) หากไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกโครงการ
๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการนับต่อจากวันสิ้นสุดโครงการ (วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และขยายระยะเวลาโครงการ ออกไปอีก ๘ เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรัช จังพานิช)

ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

โทร. ๐ ๒๑๕๘ ๑๔๖๐

E-mail : analyz.enconfund@gmail.com

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๒๑๑/พท๐



สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓
ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อนุสนธิคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเรื่อง โครงการที่ขอขยายระยะเวลาผ่อนผัน ไม่เป็นไปตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Smart Energy) สำหรับอาคารในหน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติภายใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หนังสือยืนยันเลขที่ กทอ.๖๒(๒) RE-๓-๐๑๙๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๒) ดังนี้ และได้มีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน นับตั้งแต่วันที่เกินระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน ตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (เกิน ๙๐+๔๕ วัน) (วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันออกไปอีก ๖๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุด วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓) หากไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกโครงการ
๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการนับต่อจากวันสิ้นสุดโครงการ (วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก ๘ เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัช จังพานิช)

ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

โทร. ๐ ๒๑๕๘ ๑๔๖๐

E-mail : analyz.enconfund@gmail.com

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๒๑๑/ผท



สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน

๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓
ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อนุสนธิคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเรื่อง โครงการที่ขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันไม่เป็นไปตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุศาลา ไม่มีไฟฟ้า หนังสือยืนยันเลขที่ กทอ.๖๒(๒) NA-๐-๐๑๒๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๒) ดังนี้ และได้มีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน นับตั้งแต่วันที่เกินระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (เกิน ๙๐+๔๕ วัน) (วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันออกไปอีก ๖๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓) หากไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกโครงการ
๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการนับต่อจากวันสิ้นสุดโครงการ (วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก ๘ เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนรัช จังพานิช)

ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

โทร. ๐ ๒๑๕๘ ๑๔๖๐

E-mail : analyz.enconfund@gmail.com

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๒๑๑/๒๕๖๓



สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน

๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓
ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อนุสนธิคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘๒) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเรื่อง โครงการที่ขอขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้กู้เงินไม่เป็นไปตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลที่มีปัญหาวิกฤติการเงิน การคลัง ระดับ ๔ - ๗ หนังสือยืนยันเลขที่ กทอ.๖๒(๒) NA-๐-๐๑๒๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๒) ดังนี้ และได้มีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้กู้เงิน นับตั้งแต่วันที่เกินระยะเวลาผ่อนผันผู้กู้เงินตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (เกิน ๙๐+๔๕ วัน) (วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และให้ขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้กู้เงินออกไปอีก ๖๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓) หากไม่สามารถดำเนินการผ่อนผันผู้กู้เงินได้ตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกโครงการ
๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการนับต่อจากวันสิ้นสุดโครงการ (วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓) จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) และขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก ๘ เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) (เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนรัช จังพานิช)

ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

โทร. ๐ ๒๑๕๘ ๑๕๖๐

E-mail : analyz.enconfund@gmail.com