
นโยบายการบริหารงบลงทุน
ปีงบประมาณ 2567

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

นายแพทย์สุรโชค  ต่างวิวัฒน์
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

23 มกราคม 2567



ภาพรวม ร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จ านวน 4,103 หน่วย 
วงเงินรวมทั้งสิ้น 9,141.16 ล้านบาท  

ครุภัณฑ์
4,620.46
ลบ.

51%

ก่อสร้าง
4,520.70
ลบ.

49%

ก่อสร้างผูกพันใหม,่ 
1,237.58 ลบ.,

13%

ก่อสร้างปีเดียว, 
1,124.53 ลบ., 

12%

ครุภัณฑ,์ 
4,620.46 ลบ., 

51%

ผูกพันเดิม, 
2,158.59 ลบ., 

24%



นโยบายการบริหารงบลงทุน สป.สธ. ปีงบประมาณ 2567

รายงานผลการด าเนินงานผ่าน “โปรแกรมบริหารงบลงทุน” ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอน   
โดย กบรส.จะติดตามความกา้วหนา้ทุกวันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์ 

เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปีเดียว ควรลงนามสัญญาภายใน 28 มิ.ย. 67 (ไม่เกิน 10 ลบ.รอลงนามก่อน พรบ.บังคับใช)้

รายการผูกพัน ควรลงนามสัญญาภายใน 15 ส.ค. 67

เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณอย่างเคร่งครัด

ให้ใช้แบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง และสถานที่ก่อสร้าง ตามที่ได้รับอนุมตัิเท่านั้น
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2

เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นตามมาตรการภาครัฐ4

3
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Timeline การด าเนินงาน

▪ 3-5 ม.ค. 67 พิจารณา วาระ 1
▪ 10 ม.ค. 67 แจ้งรายการร่าง 
พรบ. 67 เพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

▪ 23 ม.ค. 67 ประชุมเตรียมความพร้อมการ
บริหารงบลงทุน ปี 67

▪ อนุกรรมาธิการฯ พิจารณา ร่าง พรบ.  
รายหน่วยงาน

▪ กบรส. แจ้งรายการเบื้องต้นเมื่อ ร่าง พรบ. 
ผ่านการพิจารณาขั้นอนุกรรมาธิการฯ 
รายหน่วยงานเสร็จสิ้น

▪ 3-4 เม.ย. 67 สภาผู้แทนราษฎร 
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. 2567 วาระที่ 2-3

▪ 17 เม.ย. 67 สลค.น าร่างพรบ.67
ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศใช้เป็นกฎหมาย

▪ แจ้งจัดสรรงบลงทุนรายการใหม่
และโอนงบส่วนที่เหลือ

▪ เริ่มติดตาม การส่งแผนฯ , การประกาศ
ฯ รายการปีเดียวหน่วยรับงบประมาณ

เตรียมความพร้อมด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะด าเนินการได้ต่อเมื่อร่าง พรบ.
ผ่านอนุกรรมาธิการฯ และมีหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง
▪ จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
▪ แต่งตั้งบุคคล/ คกก.ที่เกี่ยวข้อง/ TOR/ราคากลางท้องถิ่น/spec
▪ ท ารายงานขอซื้อขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน และรายงานผล

ม.ค. 67 ก.พ. - มี.ค. 67 เม.ย. 67

“ ทั้งนี้ พรบ. 67 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 67 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างสภาพิจารณาร่าง พรบ.”



ขอบคุณครับ



การบริหารงบลงทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.กรกฤช ล้ิมสมมุติ
ผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข

23 มกราคม 2567



กรอบการน าเสนอ

6 แนวทางการเตรียมการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4 Timeline การบริหารงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5 สภาพปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมา

1 การบริหารงบลงทุนปี 2566 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใชจ้่ายในปี 2567

3 ภาพรวม ร่าง พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2567

2 ภาพรวมการจดัสรรย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567)

7 การด าเนินการของ กบรส.



เขต ภาพรวม ครุภัณฑ์ ก่อสร้างปีเดียว ก่อสร้างผูกพัน
จ านวน (รายการ)

1 ธ.ค. 66
วงเงินคงเหลือ (ลบ.) 

1 ธ.ค. 66
จ านวน (รายการ) 

1 ม.ค. 67
วงเงินคงเหลือ (ลบ.)

1 ม.ค. 67
จ านวน 

(รายการ)
วงเงินคงเหลือ

(ลบ.) 
จ านวน

(รายการ)
วงเงินคงเหลือ 

(ลบ.) 
จ านวน 

(รายการ)
วงเงินคงเหลือ

(ลบ.) 
ผลรวม 346 4,843.27 281 4,336.03 23 230.77 145 487.26 113 3,618.01

1 25 434.35 20 412.10 5 153.32 6 30.28 9 228.50
2 20 447.20 20 405.61 9 24.18 11 381.43
3 14 211.23 14 198.34 7 16.92 7 181.42
4 22 432.04 19 384.38 12 47.44 7 336.93
5 16 230.19 13 195.89 4 4.35 9 191.55
6 24 266.10 22 258.25 13 25.42 9 232.83
7 19 290.86 15 270.94 1 7.20 10 29.04 4 234.69
8 34 517.68 28 430.42 22 44.67 6 385.75
9 28 729.07 23 643.66 7 26.23 16 617.43

10 27 172.41 15 146.94 2 7.60 5 19.89 8 119.45
11 45 482.95 38 426.08 25 92.55 13 333.53
12 35 448.29 31 414.10 1 1.82 22 124.47 8 287.81

สบพช. 6 92.57 6 86.68 6 86.68
ส่วนกลาง 31 88.33 17 62.64 14 60.83 3 1.81

งบลงทุนท่ีกันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2566 ณ 1 ต.ค. 66 วงเงิน 5,598,908,892.69 บาท เบิกจ่ายแล้ว  1,262,604,737.70  บาท (ร้อยละ 22.55)

วงเงินคงเหลือที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ  4,336,033,095.76 บาท
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1. การบริหารงบลงทุนปี 2566 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567



2. ภาพรวมการจัดสรรย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566
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ครุภัณฑ์ ก่อสร้างปีเดียว ก่อสร้างผูกพันใหม่ ก่อสร้างผูกพันเดิม ภาพรวม

พรบ. 65 พรบ. 66 พรบ. 67

หน่วย : ล้านบาท
พรบ.ปี 65 พรบ.ปี 66 ร่าง พรบ. 67 เปรียบเทียบส่วนต่าง ปี 67 กับ 66

หน่วย วงเงิน หน่วย วงเงิน หน่วย วงเงิน วงเงิน เพิ่ม/ลด ร้อยละ
ภาพรวม 4,722 12,027,999,000 5,797 11,190,402,100 4,103 9,141,164,200 -2,049,323,400 ลด -18.31 

ครุภัณฑ์รายการใหม่ 4,257 2,206,661,400 5,057 3,546,105,600 3,463 4,620,464,000 1,074,272,900 เพิ่ม 30.29 
สิ่งก่อสร้างรายการใหม่ 321 1,621,335,800 659 3,127,930,500 547 2,362,109,800 -765,820,700 ลด -24.48 

สิ่งก่อสร้างปีเดียว 298 896,384,500 597 1,530,396,400 452 1,124,534,200 -405,862,200 ลด -26.52 

สิ่งก่อสร้างผูกพัน 23 724,951,300 62 1,597,534,100 95 1,237,575,600 -359,958,500 ลด -22.53 

รวมรายการใหม่ 4,578 3,827,997,200   5,716 6,674,036,100 4,009 6,982,573,800 308,452,200 เพิ่ม 4.62 

สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม 144 8,200,001,800 81 4,516,366,000 93 2,158,590,400 -2,357,775,600 ลด -52.21 

ภาพรวม
ลดลง

จากปีที่ผา่นมา
18%



3. ภาพรวม ร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ครุภัณฑ์
4,620.46 ลบ.

51%

ก่อสร้าง
4,520.70 ลบ.

49%

ก่อสร้างผูกพันใหม,่ 
1,237.58 ลบ.,

13%

ก่อสร้างปีเดียว, 
1,124.53 ลบ., 

12%

ครุภัณฑ,์ 
4,620.46 ลบ., 

51%

ผูกพันเดิม, 
2,158.59 ลบ., 

24%

5

จ านวน 4,103 หน่วย 
วงเงินรวมทั้งสิ้น 9,141.16 ล้านบาท  



▪ 3-5 ม.ค. 67 พิจารณา วาระ 1
▪ 10 ม.ค. 67 แจ้งรายการร่าง พรบ. 67

เพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
▪ 23 ม.ค. 67 ประชุมเตรียมความพร้อม
การบริหารงบลงทุน ปี 67
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พ.ย. 66 ธ.ค. 66 ม.ค. 67 ก.พ. 67 มี.ค. 67 เม.ย.67 พ.ค. 67 มิ.ย.67 ก.ค.67 ส.ค.67 ก.ย. 67

กบรส. 

หน่วยรับงบประมาณ

▪ 3-4 เม.ย. 67 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ. 2567 วาระที่ 2-3
▪ 17 เม.ย. 67 สลค.น าร่างพรบ.67ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศใช้เป็นกฎหมาย
▪ แจ้งจัดสรรงบลงทุนรายการใหม่และโอนงบส่วนที่เหลือ
▪ เริ่มติดตาม การส่งแผนฯ , การประกาศฯ รายการปีเดียว

จัดท าเอกสารช้ีแจงคณะกรรมาธิการ
และคณะอนุกรรมาธิการ

ม.ค. 67 เม.ย. 67

ม.ค. 67
▪ เตรียมความพร้อมด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะด าเนินการได้ต่อเมื่อร่าง 

พรบ.ผ่านอนุกรรมาธิการฯ และมีหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง
▪ จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
▪ แต่งตั้งบุคคล/ คกก.ที่เก่ียวข้อง/ TOR/ราคากลางท้องถิ่น/spec
▪ ท ารายงานขอซื้อขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน และรายงานผล

พ.ค. –มิ.ย.67

พ.ค. 67

▪ ติดตามการลงนามสัญญา
รายการปีเดียว

▪ ประชุมติดตามงบลงทุน 
เขต 1-12 ครั้งที่ 1

▪ ลงพื้นที่ติดตามงบลงทุน

ส.ค. 67
▪ ติดตามการลงนามสัญญา

รายการผูกพัน
▪ ติดตามการบริหารสัญญา

รายการผูกพัน
ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ

ส.ค. 67

ก.พ.- มี.ค. 67
ติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ก ากับ ติดตามผลการจัดซ้ือจัดจ้างผ่านโปรแกรมบริหารงบลงทุน

รายงานผลการด าเนินงาน ผ่านโปรแกรมบริหารงบลงทุน
เร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน 2566 ไปพลางก่อน ให้สอดคล้องตามแผนการใช้จ่ายฯ ที่ได้อนุมัติ

พ.ย. – ธ.ค. 66

▪ เผยแพร่ประกาศฯ /ยื่นซอง
▪ อนุมัติส่ังจ้าง/ ประกาศผู้ชนะ

4. Timeline การบริหารงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

รายการปีเดียวลงนามสัญญาแล้วเสร็จ

มิ.ย. 67

“ ทั้งนี้ พรบ. 67 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 67 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างสภาพิจารณาร่าง พรบ.”



• ไม่เห็นถึง สภาพปัญหา ความต้องการ 
ความพร้อม แผนการพัฒนาระยะยาว

• Master plan ไม่สอดคล้องการ
จัดบริการ 

• แบบแปลนไม่ตรงตามความต้องการ
ของพื้นที่

• ออกแบบไม่ทันในช่วงการเสนอค าขอ
• ไม่มีการบูรณาการการท างาน 

ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

• แก้ไขแบบแปลน เนื่องจากแบบแปลน
   ไม่สอดคล้องกับความต้องการจัดบริการ
• สถานที่ก่อสร้างไม่พร้อม ส่งมอบพื้นที่
ก่อสร้างล่าช้า

• เตรียมแผนและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ล่าช้า

• การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบฯ 
   ส่งผลต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
• การปรับปรุงราคามาตรฐาน ราคาวัสดุ
ก่อสร้าง ส่งผลให้งบไม่เพียงพอ

• รายงานความก้าวหน้าไม่ต่อเนื่อง

• ไม่สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้
ทันที เนื่องจากขาดครุภัณฑ์ประกอบ
อาคาร หรือครุภัณฑ์ส าคัญในการ
เปิดบริการ

• ประโยชน์ใช้สอยอาคารไม่สอดคล้อง
กับแผนการจัดบริการ

• บุคลากรไม่เพียงพอ
• แผนการจัดบริการไม่สอดคล้อง
กับศักยภาพ

จัดซื้อจัดจ้าง -
บริหารสัญญา

เปิดให้บริการ
เสนอค าขอ
งบลงทุน

5. สภาพปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมา
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6. แนวทางการเตรียมการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยรับงบประมาณ
เตรียมการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560

จัดท าแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง และรายงาน
ผ่าน “โปรแกรม
บริหารงบลงทุน” 
เมื่อผ่านการ

พิจารณาจากคณะ
อนุกรรมาธิการฯ 
(ประมาณปลายเดือนก.พ.-

ต้นเดือนม.ีค. 67)

ด าเนินการตาม
ระเบียบฯ มาตรการที่
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงบประมาณ
และการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างเคร่งครัด

ให้ใช้แบบรูป
รายการส่ิงก่อสร้าง 
และสถานที่ก่อสร้าง 
ตามที่ได้รับอนุมัติ

รายงานผลการ
ด าเนินงานผ่าน 

“โปรแกรมบริหาร
งบลงทุน” ทันที

หลังจากเสร็จสิ้นแต่ละ
ขั้นตอน โดย กบรส.

จะติดตาม
ความก้าวหน้าทุกวัน
พฤหัสบดีทุกสัปดาห์ 

8
ทั้งน้ี จะด าเนินการได้ต่อเมื่อร่าง พรบ.ผ่านอนุกรรมาธิการฯ และมีหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง
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ศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติ ครม./หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

1

2

3

4

5

6

7

6. แนวทางการเตรียมการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



แจ้งเวียนหนังสือจากกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งรายการเบื้องต้นเมื่อ ร่าง พรบ. ผ่านการพิจารณาขั้นอนุกรรมาธิการฯ รายหน่วยงานเสร็จสิ้น
และแจ้งจัดสรรเมื่อ พรบ. มีผลบังคับใช้

ประสานกองแบบแผน กรม สบส. เพื่อจัดท าแบบแปลน บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง (BOQ) 
งวดงาน-งวดเงิน รายการประกอบแบบ และเอกสารส่วนที่เกี่ยวข้อง

ก ากับ ติดตามการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างผ่านโปรแกรมบริหารงบลงทุน และเสนอผู้บริหาร

10

7. การด าเนินการของ กบรส.

1

3

2

4



ขอบคุณครับ



โครงสร้างการบริหารงบลงทุน
กองบริหารการสาธารณสุข

23 มกราคม 2567



2

กองบริหารการสาธารณสุข

"องค์กรนวัตกรรมสมรรถนะสูง
เพื่อระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ  ทันสมัยและเป็นสากล" 

นพ.กรกฤช  ลิ้มสมมุติ
ผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข

วิสัยทัศน์ 

“ท างานเป็นทีม ร่วมคิดสร้างสรรค์ มุ่งม่ันบริการด้วยใจ”  
M = Mastery : นายตนเอง     
O = Originality : สร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ     
P = People Center Approach : ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง     
H = Humility : อ่อนน้อมถ่อมตน 



รองผู้อ ำนวยกำร กบรส. 
ก ำกับ ดูแลเขตสุขภำพที่ 1-12

นพ.สุพจน์ ช่างเอกวงศ์

เขตสุขภาพที่ 1

นพ.ศักรินทร์ ธนเกียรติสกุล

เขตสุขภาพที่ 2, 7

นพ.ปฏิวัติ วงศ์งาม

เขตสุขภาพที่ 3, 6

นพ.ธีรศักดิ์ เด่นดวง

เขตสุขภาพที่ 4

นพ.วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์

เขตสุขภาพที่ 5

นพ. สิทธิลักษณ์ วงษ์วันทนีย์

เขตสุขภาพที่ 8, 10 

พญ.ณัฏิิญา ศิริธรรม

เขตสุขภาพที่ 9

พญ.เหมือนแพร บุญล้อม

เขตสุขภาพที่ 11

นพ.วุฒิชัย ดิลกธราดล

เขตสุขภาพที่ 12

3
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กลุ่มงำนบริหำรงบลงทุน

นางมยุรี เอี่ยมเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ
รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข
(ก ากับ ดูแลกลุ่มงานบริหารงบลงทุน และกลุ่มงานพัฒนาประสิทธิภาพบริการ)

นางดารณี  นนทสวัสดิ์ศรี
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบลงทุน
0 2590 1770

นางิิติมา  จตุรพรม 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

หัวหน้างานติดตามและประเมินผลงบลงทุน

นางสุทธาทิพย ์จันธิมา
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
หัวหน้างานแผนและนโยบายงบลงทุน

นายธีรเดช บุญวาศ
ที่ปรึกษาด้านพัสดุและการลงทุน

นางสาวอัจฉรา ช านาญพจน์
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
หัวหน้างานบริหารงบลงทุน เขต 1-6

จ่าเอกหญิงศิริรัตน์ อามระดิษ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

หัวหน้างานบริหารงบลงทุน เขต 7-12

นางพิศมัย ศรีสูงเนิน
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

หัวหน้างานบริหารงานงบลงทุนเงินนอกงบประมาณ 
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กลุ่มงำนบริหำรงบลงทุน

นำงสุทธำทิพย ์จันธิมำ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร
หัวหน้ำงำนแผนและนโยบำยงบลงทุน

นำงสำวพีรัชฌำ ทองแย้ม
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร

นำยรำชวัตร คชสำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำววัชรีพร พรมศรี
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร

งำนแผนและนโยบำยงบลงทุน
0 2590 1751
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กลุ่มงำนบริหำรงบลงทุน

งำนติดตำมและประเมินผลงบลงทุน
0 2590 1752

นำงฐิติมำ จตุรพรม
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร

หัวหน้ำงำนติดตำมและประเมินผลงบลงทุน

นำงสำวภัทรวรรณ เชำว์ไวพจน์
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร

นำงสำวพลอยไพลิน เอี่ยมเจริญ
นักวิชำกำร
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กลุ่มงำนบริหำรงบลงทุน

งำนบริหำรงบลงทุน เขตสุขภำพที่ 1-6
เขต 1-3 : 0 2590 1750
เขต 4-6 : 0 2590 1754 นำงสำวอัจฉรำ ช ำนำญพจน์

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร
หัวหน้ำงำนบริหำรงบลงทุน เขตสุขภำพที ่1-6

นำงสำวอุษำ จันทร์ศรี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

รับผิดชอบ เขต 1

นำงสำวมัณฑนำ ย้อยนวล
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
รับผิดชอบ เขต 2

นำงสำววัลลภำ ปัญญำหิรัญ
เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข

ช ำนำญงำน
รับผิดชอบ เขต 3

นำยธนกมล ศรีชัย
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร

รับผิดชอบ เขต 4

นำงสำวฐิตำภำ แสงเลื่อม
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร

รับผิดชอบ เขต 5

นำงสำวภริตำ นิลเลิศ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

รับผิดชอบ เขต 6



8

กลุ่มงำนบริหำรงบลงทุน
งำนบริหำรงบลงทุน เขตสุขภำพที่ 7-12

เขต 7-9 : 0 2590 1689
เขต 10-12 : 0 2590 1739

จ่ำเอกหญิงศิริรัตน์ อำมระดิษ
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส

หัวหน้ำงำนบริหำรงบลงทุน เขตสุขภำพที ่7-12

นำงสำวจุฑำมำศ ทวิชสังข์ 
นักวิเครำะห์นโยบำยและ

แผนปฏิบัติกำร
รับผิดชอบ เขต 7

นำยทินกร รำชวงค์
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
รับผิดชอบ เขต 8

นำงสำวมัชฌิมำ สอนลำย
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร

รับผิดชอบ เขต 9

นำงสำวณัฐชนก ลักษณะวิลัย
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร

รับผิดชอบ เขต 10

นำงดลนภัส สุทธิวงศ์
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร

รับผิดชอบ เขต 11

นำงสำววิภำ นันต๊ะรัตน์
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัตกิำร

รับผิดชอบ เขต 12
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กลุ่มงำนบริหำรงบลงทุน
งำนบริหำรงำนงบลงทุนเงินนอก

งบประมำณ 

นำงพิศมัย ศรีสูงเนิน
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร
หัวหน้ำงำนบริหำรเงินนอกงบประมำน

นำงสำวคณิศร ลั่นซ้ำย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร



ขอบคุณค่ะ
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