
รายการงบลงทุนปี 2565 ท่ีกันเงินเหล่ือมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2566 มีหน้ีผูกพัน (PO) = ได้ผู้รับจ้างแล้ว
ข้อมูล GFMIS  ณ 17 มี.ค. 66 ส ารองเงิน = ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง ครุภัณฑ์ท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน กันยายน 2565 เส่ียงสูงทุกรายการ
หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก่อสร้างปีเดียว เบิกจ่ายต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป = เส่ียงสูง / สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในมิถุนายน 2566 = เส่ียงกลาง / สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในมีนาคม 2566 = เส่ียงต่ า

4,342,147,305.17   3,147,831,810.23   1,056,514,000.09   137,801,494.85      3,285,633,305.08   ก่อสร้างผูกพัน ล่าช้า 4 งวดข้ึนไป = เส่ียงสูง  ล่าช้า 2-3 งวด = เส่ียงกลาง  ล่าช้า 1 งวด = เส่ียงต่ า (และพิจารณาสาเหตุการส่งมอบงานล่าช้า การแก้ไขสัญญา ปัญหาผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างท้ิงงาน ประกอบการพิจารณา)
เขต รายการ ประเภท

งบ
 วงเงินกันเงินเหล่ือมปี 
GFMIS ณ 1 ต.ค. 65

 มีหน้ีผูกพัน (PO) 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 เบิกจ่าย 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ+ส ารองเงิน
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ 
ใส่สูตร

งวดท่ี
เบิกจ่ายแล้ว

สถานะการ
เบิกจ่าย

งวดงานท้ังส้ิน งวดงานตาม
แผน

งวดงาน
ปัจจุบัน 

จ านวนงวดท่ี
ล่าช้า

(ใส่สูตรแล้ว)

เดือนท่ีคาด
ว่าจะเบิกจ่าย

ความเส่ียง สถานะการด าเนินงาน 17 ก.พ. 66
(เช่น ส่งมอบแล้ว/อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

เหตุผลความล่าช้า 17 ก.พ. 66

1 อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4
 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 1,788 ตารางเมตร
 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว ต าบลวรนคร อ าเภอปัว
 จังหวัดน่าน 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         14,311,314.40 10,601,234.40 3,710,080.00 0 10,601,234.40         6 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

9 9 7 2 เส่ียงกลาง อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานงวดท่ี 7 จ านวนคนงานและจ านวนวัสดุไม่สัมพันธ์กับงานก่อสร้าง

1 อาคารผู้ป่วยใน 7 ช้ัน (156 เตียง) เป็นอาคาร
 คสล. 7 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 6,184 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
โรงพยาบาลแม่สาย ต าบลเวียงพางค า อ าเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย  1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         29,787,520.00 10,638,400.00 19,149,120.00 0 10,638,400.00         18 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

20 20 20 0 เส่ียงต่ า ตรวจรับและเบิกจ่ายงวด 19 แล้ว

1 อาคารผู้ป่วยใน 5 ช้ัน เป็นอาคาร คสล. 5 ช้ัน
 พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร 
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่
สะเรียง ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         40,545,400.00 16,774,600.00 23,770,800.00 0 16,774,600.00         7 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

14 14 8 6 เส่ียงสูง นัดตรวจรับพัสดุ งานงวดท่ี 8 - 10 วันท่ี 24 ก.พ. 66 แรงงานก่อสร้างในโครงการฯ มีจ านวนน้อย เน่ืองจาก
แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานในพ้ืนท่ี ไม่สามารถหา
แรงงานจากนอกพ้ืนท่ีเข้ามาท างานได้ ด้วยโครงการอยู่ใน
พ้ืนท่ีห่างไกล

1 อาคารพักเจ้าหน้าท่ี 7 ช้ัน 96 ห้อง เป็น
อาคาร คสล.7 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง ต าบลดอย
แก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

          7,684,400.00 5,550,100.00 2,085,383.77 48,916.23 5,599,016.23           1 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

15 6 2 4 เส่ียงสูง อยู่ระหว่างเสนอผลการตรวจรับงวดท่ี 2 ให้รองผู้ว่าฯทราบ ผู้รับจ้างท างานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด

1 อาคารผู้ป่วยนอก(โรงพยาบาลชุมชน)พร้อม
อาคารห้องเคร่ืองระบบไปป์ไลน์(ขนาดเล็ก) 
เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
2,696 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่ลาว ต าบลจอม
หมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 
หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         12,123,800.00 12,123,800.00 0 0 12,123,800.00         ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

12 1 1 0 เส่ียงต่ า ลงนามสัญญาเม่ือ 27 กันยายน 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
แก้ไขเสาเข็ม ไปส านักงบประมาณ

1 อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน 
พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 2,174 ตารางเมตร 
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลอง 
 ต าบลห้วยอ้อ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 1 หลัง

ก่อสร้างปี
เดียว

         32,859,000.00 28,232,452.80 4,626,547.20 0 28,232,452.80         2 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

10 3 3 0 เส่ียงสูง ส่งมอบงานงวดท่ี 1 ม.ค. 66                          ส่งมอบ
งานงวดท่ี 2  15 ก.พ. 66

1 อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต(24 ห้อง) 
เป็นอาคาร คสล.3 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
825 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ต าบลห้วยโก๋น 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 1 หลัง

ก่อสร้างปี
เดียว

         14,300,000.00 11,011,000.00 3,289,000.00 0 11,011,000.00         1 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

8 8 1 7 เส่ียงสูง ตรวจรับงานงวดท่ี 1 แล้ว รอเบิกจ่าย ผู้รับจ้างเร่ิมท างานล้าช้า

1 อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ช้ัน
 พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร 
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล
ล าพูน ต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         32,565,000.00 5,915,000.00 26,650,000.00 0 5,915,000.00           9 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

12 12 11 1 เส่ียงต่ า คาดว่าจะส่งงานงวดท่ี 12 ( 25  กพ. 66)

1 อาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร คสล.6 ช้ัน พ้ืนท่ี
ใช้สอยประมาณ 6,509 ตารางเมตร 
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ ต าบลเวียง อ าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         33,420,100.00 6,162,100.00 27,258,000.00 0 6,162,100.00           8 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

16 13 11 2 เส่ียงกลาง ตรวจรับงานงวดท่ี 10 เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 66 จะ
ด าเนินการตรวจรับงานงวด 11 วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 66



เขต รายการ ประเภท
งบ

 วงเงินกันเงินเหล่ือมปี 
GFMIS ณ 1 ต.ค. 65

 มีหน้ีผูกพัน (PO) 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 เบิกจ่าย 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ+ส ารองเงิน
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ 
ใส่สูตร

งวดท่ี
เบิกจ่ายแล้ว

สถานะการ
เบิกจ่าย

งวดงานท้ังส้ิน งวดงานตาม
แผน

งวดงาน
ปัจจุบัน 

จ านวนงวดท่ี
ล่าช้า

(ใส่สูตรแล้ว)

เดือนท่ีคาด
ว่าจะเบิกจ่าย

ความเส่ียง สถานะการด าเนินงาน 17 ก.พ. 66
(เช่น ส่งมอบแล้ว/อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

เหตุผลความล่าช้า 17 ก.พ. 66

1 อาคารเภสัชกรรม ทันตกรรม อ านวยการ 
เป็นอาคาร คสล.3 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
2,250 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลล าพูน ต าบลเวียง
ยอง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         14,986,000.00 7,874,000.00 7,112,000.00 0 7,874,000.00           5 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

10 10 6 4 เส่ียงสูง 1.ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างงวดงานท่ี 8 (คาด
ว่าผู้รับจ้างจะด าเนินการส่งมอบงวดงานท่ี 8    (24 
กุมภาพันธ์ 2566)                                  2.
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้
ด าเนินการปรับแผนการด าเนินการตามหนังสือแจ้งเวียน 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ)
0405.2/ว 1459 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 เร่ือง 
มาตรการเร่งรัดการปฎิบัติงานส าหรับสัญญาท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0  รายละเอียดการ
ก าหนดส่งมอบตามแผนดังน้ี      1. งวดงานท่ี 7   ใช้
ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง ฯ จ านวน 85 วัน ครบ
ก าหนดส่งมอบ 3 กุมภาพันธ์ 2565 (ด าเนินการส่งมอบ
แล้ว 16 มกราคม 2566)
  2. งวดงานท่ี 8 ใช้ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง ฯ  
จ านวน 40 วัน  ครบก าหนดส่งมอบ 15 มีนาคม  2566
  3. งวดงานท่ี 9 ใช้ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง ฯ  
จ านวน 40 วัน   ครบก าหนดส่งมอบ 24 เมษายน 2566
  4. งวดงานท่ี 10 ใช้ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง ฯ  
จ านวน 60 วัน  ครบก าหนดส่งมอบ 23 มิถุนายน 2566

1 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4
 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตร
 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลฮอด
 ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1
 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         16,784,685.58 7,174,005.58 9,473,451.48 137,228.52 7,311,234.10           7 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

12 11 8 3 เส่ียงกลาง ส่งงานงวดท่ี 7 กลางเดือน ม.ค. 66 ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง

1 อาคารส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็น
อาคาร คสล.3 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
2,840 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง

ก่อสร้างปี
เดียว

         37,657,632.01 29,919,200.00 7,738,432.01 0 29,919,200.00         2 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

9 5 3 2 เส่ียงสูง ตรวจรับงานงวดท่ี 2 กลางเดือน 20 ม.ค. 66 มีการปรับเปล่ียนรูปแบบรายการ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภา
พ้ืนท่ีจริง

2 อาคารวินิจฉัยและรักษา เป็นอาคาร คสล. 8 
ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 20,336 ตารางเมตร
 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ต าบลท่าอิฐ อ าเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         53,559,972.00 20,938,323.00 32,621,649.00 0 20,938,323.00         11 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

32 24 12 12 มี.ค.-66 เส่ียงสูง เบิกจ่ายไปแล้ว 11 งวด 
อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดท่ี 12

การเจาะเสาเข็มเจาะเจอช้ันหิน 
ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ขาดแคลนแรงงาน จึงท าให้
การก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง
มีการแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้าง แก้ไขสัญญา 
คร้ังท่ี 1 เร่ืองเปล่ียนแปลงรายละเอียดพ้ืนท่ีใช้สอยร้ือถอน
อาคารตามผังบริเวณการก่อสร้าง(ร้ือถอนอาคารบางส่วน) 
คร้ังท่ี 2 เปล่ียนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างและ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้าง (ช้ัน 1-8, 
ช้ันดาดฟ้า และเพ่ิมช้ัน B)

2 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.3
 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร
 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล
หนองไผ่ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         16,580,700.00 16,580,700.00 0 0 16,580,700.00         5 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

0 เส่ียงสูง ยังไม่ลงนามสัญญา 
20 ก.พ 66 ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติขยายระยะก่อหน้ี
ผูกพันข้ามปี คาดว่าจะด าเนินการลงนามสัญญาภายใน
เดือน มี.ค.66.

ขอแก้ไขช่ือรายการ ตัดค าว่า โครงสร้างแผ่นดินไหว 
เน่ืองจาก จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีตาม
หลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขของทางราชการท่ีจะต้องออกแบบ
และค านวณโครงสร้างอาคารเพ่ือต้านทานแรงส่ันสะเทือน
ของแผ่นดินไหว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย



เขต รายการ ประเภท
งบ

 วงเงินกันเงินเหล่ือมปี 
GFMIS ณ 1 ต.ค. 65

 มีหน้ีผูกพัน (PO) 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 เบิกจ่าย 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ+ส ารองเงิน
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ 
ใส่สูตร

งวดท่ี
เบิกจ่ายแล้ว

สถานะการ
เบิกจ่าย

งวดงานท้ังส้ิน งวดงานตาม
แผน

งวดงาน
ปัจจุบัน 

จ านวนงวดท่ี
ล่าช้า

(ใส่สูตรแล้ว)

เดือนท่ีคาด
ว่าจะเบิกจ่าย

ความเส่ียง สถานะการด าเนินงาน 17 ก.พ. 66
(เช่น ส่งมอบแล้ว/อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

เหตุผลความล่าช้า 17 ก.พ. 66

2 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.3
 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร
 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ต าบลหาดเส้ียว 
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         16,580,800.00 13,269,258.00 3,311,542.00 0 13,269,258.00         0 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

15 5 2 3 ก.ย.-66 เส่ียงกลาง ผุ้รับจ้างส่งมอบงานงวดท่ี 1 แล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงาน 
วันท่ี 23 ก.พ. 66) 
อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดท่ี 2

มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญา เร่ือง ลดความยาวเสาเข็ม 
จาก 16 เมตร เหลือ 14 เมตร จึงเกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินการ ในงวดงานท่ี 1 
มีคืนค่าเสาเข็ม เป็นเงิน จ านวน 833,458.00 บาท

2 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร 
คสล.4 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 7,124 
ตารางเมตร โรงพยาบาลหล่มสัก ต าบลหล่ม
สัก อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         29,577,750.00 9,066,750.00 20,511,000.00 0 9,066,750.00           7 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

14 11 8 3 ส.ค.-66 เส่ียงกลาง สัญญาเลขท่ี 13/2564 ลงวันท่ี 19 ก.ค. 64
ส้ินสุดสัญญา 5 ก.ค. 66
เบิกจ่ายไปแล้ว 7 งวด 
อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดท่ี 8  ผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน
ประมาณ 27 ก.พ. 66

มีการแก้ไขสัญญา เปล่ียนแปลงรายการก่อสร้างให้
เหมาะสมกับการใช้งาน

2 อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ช้ัน 
พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลพิชัย ต าบลในเมือง อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         46,968,000.00 35,349,600.00 11,618,400.00 0 35,349,600.00         6 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

10 10 7 3 มิ.ย.-66 เส่ียงกลาง สัญญาเลขท่ี 779/2564 ลงวันท่ี 1 ก.ย. 64 
ส้ินสุดสัญญา 25 พ.ย. 65
เบิกจ่ายไปแล้ว 6 งวด 
*อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดท่ี 7 ซ่ึงคาดว่าจะส่งมอบงาน
ในวันท่ี 24 ก.พ. 66

มีการแก้ไขสัญญา 3 คร้ัง ซ่ึงปัจจุบันมีการแก้ไขสัญญาแล้ว
เสร็จ
คร้ัง 1 เพ่ิมค่าเข็ม
คร้ังท่ี 2 เปล่ียนแปลงแบบรูปรายการ 
ไม่เพ่ิมวงเงิน
คร้ังท่ี 3 งดเว้นค่าปรับเป็น 0 จ านวน
303 วัน ถึงวันท่ี 24 ก.ย. 66

2 ระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย และระบบบ าบัดน้ า
เสีย ขนาดรองรับ 450 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต าบลคลองตาล 
อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 1 ระบบ

ก่อสร้างปี
เดียว

         14,448,000.00 14,448,000.00 0 0 14,448,000.00         1 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

7 7 2 5 มิ.ย.-66 เส่ียงกลาง สัญญาเลขท่ี 69/2565 ลงวันท่ี 30 ธ.ค. 64 
ส้ินสุดสัญญา 15 ธ.ค. 65
เบิกจ่ายไปแล้ว 1 งวด 
อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดท่ี 2

ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ขาดแคลนแรงงาน จึงขอใช้
สิทธ์ิงดเว้นค่าปรับตาม ว 693
รพ.ปรับแผนการก่อสร้างกับผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างแจ้งว่า
จะด าเนินการก่อสร้างให้เสร็จประมาณเดือน 
มิ.ย. 66

2 ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก-ใน ขนาด 30 เตียง
 ตามแบบเลขท่ี 8490 โรงพยาบาลเขาค้อ 
ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ก่อสร้างปี
เดียว

             900,000.00 698,000.00 0 202,000.00 900,000.00             ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

1 1 1 0 มี.ค.-66 เส่ียงต่ า สัญญาเลขท่ี 4/2566 ลงวันท่ี 7 ธ.ค. 65 
ส้ินสุดสัญญา 20 เม.ย. 66
ระหว่างด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตามสัญญา 

ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าด าเนินการได้เน่ืองจากมีท่อระบบ
ไปป์ไลน์อยู่ในพ้ืนท่ีด าเนินการ
ย้ายท่อระบบไปป์ไลน์ เม่ือวันท่ี 16-17 ก.พ. 66
ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการเม่ือวันท่ี 18 ก.พ. 66

3 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ เป็นอาคาร คสล.2
 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 1,227 ตารางเมตร
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 
ต าบลตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจิตร 1 หลัง

ก่อสร้างปี
เดียว

         13,980,000.00 13,420,800.00 301,276.69 257,923.31 13,678,723.31         1 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

6 5 2 3 ก.ย.-66 เส่ียงสูง อยู่ระหว่างก่อสร้าง  งวดงานท่ี 2  - ปัญญาด้านแรงงาน ซ่ึงผู้รับจ้างได้งานหลายแห่ง 
และขาดสภาพคล่อง 
 - มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญา เน่ืองจากสถานท่ี
ก่อสร้างไม่สามารถเข้าด าเนินการได้ จึงมีการขยายสัญญา
ออกไป
 -ได้รับสิทธิตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
 ค่าปรับเป็น 0

3 อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4
 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 1,788 ตารางเมตร
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 
ต าบลตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจิตร 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         14,182,500.00 11,857,500.00 2,325,000.00 0 11,857,500.00         6 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

9 9 7 2 เส่ียงกลาง อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดงานท่ี 7  - ปัญญาด้านแรงงาน ซ่ึงผู้รับจ้างได้งานหลายแห่ง 
และขาดสภาพคล่อง
 - ได้รับสิทธิตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
 ค่าปรับเป็น 0

3 อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 
10 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 18,988 ตาราง
เมตร โรงพยาบาลก าแพงเพชร ต าบลในเมือง
 อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร
 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         21,189,700.00 7,046,950.00 14,142,750.00 0 7,046,950.00           9 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

22 20 10 10 เส่ียงสูง อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1. มีการปรับแบบรูปรายการ
2. มีการแก้ไขสัญญา งวดท่ี 10 ก าหนดส่งมอบ 10 ม.ค. 66

3 อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง เป็นอาคาร คสล.3 
ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 2,927 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลบ้านไร่ ต าบลบ้านไร่ อ าเภอบ้าน
ไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง

ก่อสร้างปี
เดียว

         38,565,840.00 26,906,400.00 11,659,440.00 0 26,906,400.00         3 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

10 7 5 2 เส่ียงกลาง งวดท่ี 5 ก าหนดตรวจรับงาน 23 กพ. 66 มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญา เน่ืองจากสถานท่ีก่อสร้าง
ไม่สามารถเข้าด าเนินการได้ จึงมีการขยายสัญญาออกไป 
และได้รับสิทธิตามมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ ค่าปรับเป็น 0



เขต รายการ ประเภท
งบ

 วงเงินกันเงินเหล่ือมปี 
GFMIS ณ 1 ต.ค. 65

 มีหน้ีผูกพัน (PO) 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 เบิกจ่าย 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ+ส ารองเงิน
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ 
ใส่สูตร

งวดท่ี
เบิกจ่ายแล้ว

สถานะการ
เบิกจ่าย

งวดงานท้ังส้ิน งวดงานตาม
แผน

งวดงาน
ปัจจุบัน 

จ านวนงวดท่ี
ล่าช้า

(ใส่สูตรแล้ว)

เดือนท่ีคาด
ว่าจะเบิกจ่าย

ความเส่ียง สถานะการด าเนินงาน 17 ก.พ. 66
(เช่น ส่งมอบแล้ว/อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

เหตุผลความล่าช้า 17 ก.พ. 66

3 อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ เป็น
อาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 678
 ตารางเมตร โรงพยาบาลมโนรมย์ ต าบลหาง
น้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 
หลัง

ก่อสร้างปี
เดียว

          8,502,310.00 2,911,750.00 5,380,293.64 210,266.36 3,122,016.36           5 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

7 7 6 1 ม.ค.-66 เส่ียงต่ า ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดท่ี 6 เม่ือวันท่ี 17 ก.พ.66 อยู่
ระหว่างนัด คกก.ตรวจรับงาน

แก้ไขสัญญาจ้างในงานงวดท่ี 6 เน่ืองจากมีการยกเลิกถัง
บ าบัดและเดินท่อและรางลงระบบบัดบัดน าเสียของ
โรงพยาบาล และได้รับสิทธิตามมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ค่าปรับเป็น 0

3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร 
คสล. 9 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 21,652 
ตารางเมตร โรงพยาบาลอุทัยธานี ต าบลอุทัย
ใหม่ อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1
 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         52,761,385.00 25,477,050.00 26,679,202.00 605,133.00 26,082,183.00         19 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

21 21 20 1 มี.ค.-66 เส่ียงต่ า อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะเบิกจ่าย 31 มี.ค.66

3 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4
 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตร
 โรงพยาบาลคลองขลุง ต าบลคลองขลุง 
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         28,869,000.00 28,869,000.00 0 0 28,869,000.00         1 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

12 5 2 3 ก.ย.-66 เส่ียงกลาง อยู่ระหว่างก่อสร้าง ขาดแคลนแรงงาน

3 อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.4 
ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 1,788 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลตาคลี ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         18,449,000.00 16,100,100.00 2,348,900.00 0 16,100,100.00         3 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

9 9 4 5 ส.ค.-66 เส่ียงสูง อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวดท่ี 4 และผู้รับจ้างได้
ด าเนินการปรับแผนงานก่อสร้าง คาดว่าเงินกันจะสามารถ
เบิกจ่ายได้ทันเดือนกันยายน ตามแผนงานของผู้รับจ้าง

เน่ืองจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ขาดแคลนแรงงาน
ในการก่อสร้าง แต่ผู้รับจ้างได้ด าเนินการปรับแผนงาน
ก่อสร้าง คาดว่าเงินกันจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันเดือน
กันยายน ตามแผนงานของผู้รับจ้าง

3 อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.4 
ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 1,788 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลหนองฉาง ต าบลหนองฉาง 
อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         18,544,500.00 14,502,750.00 4,041,750.00 0 14,502,750.00         4 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

9 9 5 4 ก.ย.-66 เส่ียงสูง อยู่ระหว่างก่อสร้าง

3 อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ช้ัน
 พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลพิจิตร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
พิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         43,207,200.00 28,462,743.00 14,744,457.00 0 28,462,743.00         3 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

10 10 5 5 ก.ย.-66 เส่ียงสูง อยู่ระหว่างก่อสร้าง  -สถานการณ์โควิด 19 -แรงงานไม่เพียงพอ -สภาพคล่อง
 -มีการแก้ไขแบบแปลน

3 ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบคลองวนเวียน ขนาด 
500 ลูกบาศก์เมตร/วัน พร้อมร้ัวก้ันบริเวณ 
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ต าบลบ้านกล้วย
 อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 ระบบ

ก่อสร้างปี
เดียว

         19,648,000.00 14,736,000.00 4,912,000.00 0 14,736,000.00         3 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

8 7 4 3 ส.ค.-66 เส่ียงสูง งวดท่ี 1 ส่งมอบแล้ว เบิกจ่ายใน GFMIS วันท่ี 22 มิ.ย.65
งวดท่ี 2 ส่งมอบแล้ว เบิกจ่ายใน GFMIS วันท่ี 30 ก.ย.65
งวดท่ี 3 ส่งมอบแล้ว เบิกจ่ายใน GFMIS วันท่ี 3 ม.ค.66
งวดท่ี 4 ส่งมอบแล้ว เบิกจ่ายใน GFMIS วันท่ี 18 ม.ค.66
งวดท่ี 5 อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.พ.66
งวดท่ี 6 อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.พ.66
งวดท่ี 7 อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ เม.ย.66
งวดท่ี 8 อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ มิ.ย.66

เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 ผู้รับจ้างขาดอัตราก าลัง
แรงงาน และได้ขอความช่วยเหลือตามหนังสือเวียน ว.645
 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ (ค่าปรับเป็น 0)

3 ห้องน้ าญาติและผู้ป่วย โรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ก่อสร้างปี
เดียว

          4,300,000.00 4,300,000.00 0 0 4,300,000.00           ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

2 1 1 0 มี.ค.-66 เส่ียงต่ า



เขต รายการ ประเภท
งบ

 วงเงินกันเงินเหล่ือมปี 
GFMIS ณ 1 ต.ค. 65

 มีหน้ีผูกพัน (PO) 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 เบิกจ่าย 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ+ส ารองเงิน
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ 
ใส่สูตร

งวดท่ี
เบิกจ่ายแล้ว

สถานะการ
เบิกจ่าย

งวดงานท้ังส้ิน งวดงานตาม
แผน

งวดงาน
ปัจจุบัน 

จ านวนงวดท่ี
ล่าช้า

(ใส่สูตรแล้ว)

เดือนท่ีคาด
ว่าจะเบิกจ่าย

ความเส่ียง สถานะการด าเนินงาน 17 ก.พ. 66
(เช่น ส่งมอบแล้ว/อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

เหตุผลความล่าช้า 17 ก.พ. 66

4 เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000
 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ 
โรงพยาบาลปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เคร่ือง

ครุภัณฑ์           6,410,000.00 6,410,000.00 0 0 6,410,000.00           ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

1 1 1 0 ก.พ.-66 เส่ียงสูง รอส่งมอบ (อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ช้ัน จึงจะส่งมอบได้)
 คาดส่งครุภัณฑ์มอบ 12 ม.ค. 66                       -
ตรวจรับอาคาร 18 ช้ันเม่ือ 9 ธ.ค. 65 
อยู่ในข้ันตอนเสนอรายงานตรวจรับต่อ ผวจ.
-คาดส่งมอบพ้ืนท่ีอาคาร 20 ม.ค. 66 คาดส่งมอบครุภัณฑ์
 27 ม.ค. 66 
คาดเบิกจ่าย 1 ก.พ. 65

อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจพ้ืนท่ีเพ่ือวางระบบเครือข่าย 
(Lan) ต้องวางระบบให้เรียบร้อยก่อนจึงเข้าติดต้ังเคร่ือง
และตรวจรับได้ เน่ืองจากการตรวจรับต้องทดสอบการ 
X-rayและเช่ือมระบบ Hos Xpคาดตรวจรับ 28กพ 66
ปัญหา เข้าพ้ืนท่ีติดต้ังได้ล่าช้า เนืองจากต้องรอมอบ
อาคารศูนย์การแพทย์ฯ

4 อาคารความเช่ียวชาญด้านอุบัติเหตุและพัก
ผู้ป่วย 9 ช้ัน เป็นอาคาร คสล. 9 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้
สอยประมาณ 17,636 ตารางเมตร 
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลพระ
น่ังเกล้า ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

       119,911,100.00 104,746,100.00 15,165,000.00 0 104,746,100.00       8 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

28 26 9 17 เส่ียงสูง -งวด 9/20 อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดส่งมอบ 15 มี.ค. 66 
ปัญหา: -ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเร่งด าเนินการ ตามงวดงาน
         -ปี 63-65 ลงนามสัญญาล่าช้า เน่ืองจากต้องท า 
          EIA/ต้องร้ือถอนส่ิงกีดขวางใต้ดินงานฐานราก/
          พ้ืนท่ีคับแคบ/จราจรติดขัด/ขาดแคลนแรงงาน
          จากโควิด

ปี 66 พ้ืนท่ีคับแคบ ต้องขยับ-ขนย้ายส่ิงก่อสร้างอยู่ตลอด/
ต้องแก้ไขแบบ ช้ัน 1 และสัญญา (อ านาจ ผวจ.)
ปี 63-65 ลงนามสัญญาล่าช้า เน่ืองจากต้องท าEIA/ต้องร้ือ
ถอน ส่ิงกีดขวางใต้ดินงานฐานราก/พ้ืนท่ีคับแคบ/จราจร
ติดขัด/ขาดแคลนแรงงานจากโควิด

4 อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.
10 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 20,497 ตาราง
เมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลคลองหลวง ต าบลคลองหก 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         23,124,217.00 6,157,538.48 16,966,678.52 0 6,157,538.48           14 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

32 26 16 10 เส่ียงสูง งวด 16 อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดส่งมอบ 28 กพ 66
งวด 16/18   คาดเบิกจ่าย 2 มีค. 66 

ปี 63-65 ต้องหยุดการก่อสร้างเป็นระยะ เน่ืองจากคนงาน
ติดโควิด

4 อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.3 ช้ัน
 พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 3,580 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ต าบลศาลเจ้าโรง
ทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 1 
หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         14,080,200.00 14,080,200.00 0 0 14,080,200.00         0 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

14 4 4 0 เส่ียงต่ า อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดท่ี 4  -เน่ืองจากทางโรงพยาบาลขอแก้ไขแบบอาคาร ดังกล่าวซ่ึง
เป็นแบบของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและยังไม่เคย
ก่อสร้างท่ีใดมาก่อน เพ่ือปรับพ้ืนท่ีใช้สอยของอาคาร ให้
สอดคล้อง      กับบริบทงานบริการของโรงพยาบาลชุมชน
และสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิน
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการและเจ้าหน้าท่ี ผู้ให้บริการ
- นัดประชุมพิจารณาแบบรูปและรายการแสดงแบบ
เปรียบเทียบระหว่างแบบเดิมและแบบท่ีแก้ไขพร้อม
รายการประมาณราคาเปรียบเทียบเพ่ิม-ลดมูลค่างานท่ีมี
การเปล่ียนแปลง  วันท่ี 27 ก.พ. 66

4 อาคารส่งเสริมสุขภาพ และอเนกประสงค์ 
เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
773 ตารางเมตร โรงพยาบาลค่ายบางระจัน 
ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี 1 หลัง

ก่อสร้างปี
เดียว

          8,672,400.00 6,177,600.00 2,494,800.00 0 6,177,600.00           ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

7 7 5 2 เส่ียงกลาง งวด 5อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดส่งมอบ 20 มี.ค. 66 คาด
เบิกจ่าย 30มี.ค. 66

ต้องหยุดการก่อสร้างเป็นระยะ เน่ืองจากคนงานติดโควิด/
ผู้รับจ้างรับงานหลายแห่ง ท าให้คนงานน้อย ด าเนินการ
ล่าช้า

4 อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร 
คสล.5 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 3,012 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
โรงพยาบาลธัญบุรี ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         23,408,000.00 8,360,000.00 15,048,000.00 0 8,360,000.00           9 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

12 12 12 0 เส่ียงต่ า งวดท่ี 12(สุดท้าย) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะส่ง
มอบงาน 28 กพ.66 เบิกจ่าย 2 มีค.66

เปล่ียนแบบฐานราก/ต้องหยุดการก่อสร้างเป็นระยะ 
เน่ืองจากคนงานติดโควิด



เขต รายการ ประเภท
งบ

 วงเงินกันเงินเหล่ือมปี 
GFMIS ณ 1 ต.ค. 65

 มีหน้ีผูกพัน (PO) 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 เบิกจ่าย 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ+ส ารองเงิน
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ 
ใส่สูตร

งวดท่ี
เบิกจ่ายแล้ว

สถานะการ
เบิกจ่าย

งวดงานท้ังส้ิน งวดงานตาม
แผน

งวดงาน
ปัจจุบัน 

จ านวนงวดท่ี
ล่าช้า

(ใส่สูตรแล้ว)

เดือนท่ีคาด
ว่าจะเบิกจ่าย

ความเส่ียง สถานะการด าเนินงาน 17 ก.พ. 66
(เช่น ส่งมอบแล้ว/อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

เหตุผลความล่าช้า 17 ก.พ. 66

4 อาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร 
คสล. 5 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 2,648 
ตารางเมตร โรงพยาบาลไทรน้อย ต าบลไทร
น้อย อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         17,626,600.00 9,983,942.00 7,642,658.00 0 9,983,942.00           4 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

21 16 7 9 เส่ียงสูง  - งวด 7 อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดส่งมอบ 20 ก.พ. 66 คาด
เบิกจ่าย 28 ก.พ. 66 (ก่อสร้างล่าช้า 8 งวด) 
ปัญหา: -ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเร่งด าเนินการ ตามงวดงาน ท่ี
 8
         -ปี 64-65 ประชุมราคากลางหลายคร้ัง/แก้ไข
          แบบและสัญญาหลายคร้ัง/ขาดแคลนแรงงาน
          จากโควิด

ประชุมราคากลางหลายคร้ัง/แก้ไขแบบและสัญญาหลาย
คร้ัง/ขาดแคลนแรงงานจากโควิด

4 อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4
 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 1,788 ตารางเมตร
 โรงพยาบาลท่าเรือ ต าบลท่าเรือ อ าเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         14,976,853.20 13,024,853.20 1,952,000.00 0 13,024,853.20         5 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

9 9 7 2 เส่ียงกลาง แก้ไขสัญญา เพ่ือเสนอรอง ผวจ.ลงนาม อนุมัติคาดแก้ไข
สัญญาแล้วเสร็จ 15ก.พ. 66 คาดส่งมอบ 17ก.พ. 66คาด
เบิกจ่าย 28ก.พ. 66)

ปี 66แก้ไขสัญญาเร่ืองค่าปรับเป็นศูนย์และแบบปรับแบบ
ประตูหน้าต่าง(อ านาจรอง ผวจ.)
ปี 64-65แก้ไขแบบแปลน/ประชุมราคากลางหลายคร้ัง/
น้ าท่วมพ้ืนท่ี(งวด 6อยู่ระหว่างก่อสร้าง และอยู่ในข้ันตอน
จัดท าเอกสารขอ

4 อาคารอุบัติเหตุ-บ าบัดรักษาและห้องประชุม 
เป็นอาคาร คสล.6 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
9,683 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยบาดาล 
ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         48,450,200.00 48,450,200.00 0 0 48,450,200.00         ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

17 17 3 14 เส่ียงสูง  - งวด 1 เล่ือนประชุมคกก.ตรวจรับ จากเดิม 
25 พ.ย. 65 เป็น 30 พ.ย. 65 เน่ืองจาก คกก.ติดภารกิจ 
เพ่ือพิจารณาลงมติ เร่ืองเปล่ียนวิธีเจาะเสาเข็ม/ราคาการ
เจาะเสาเข็มเทียบแบบเดิมกับแบบใหม่ เพ่ือน าข้อมูล
ประกอบการแก้ไขสัญญา และเสนอ ผวจ.ต่อไป เม่ือแก้ไข
สัญญาแล้วจึงตรวจรับงานได้ คาดตรวจรับ 3 ม.ค. 66  
 - งวด 2 อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดส่งมอบ 29 ธ.ค. 65      
                                                                    -
งวด 1/8 รอตรวจรับ เน่ืองจากอยู่ระหว่างจัดท าเอกสาร
เร่ืองขอแก้ไขสัญญา 
คือ 1.ค่าปรับเป็นศูนย์ 2.ลดความยาวเสาเข็มและคืนค่า
เสาเข็ม (ต้องส่ง ผตร./กบรส./ปลัดกระทรวง/สงป.
พิจารณา) คาดแก้ไขแล้วเสร็จ 31 ม.ค. 66
คาดตรวจรับ 9 ก.พ. 66 คาดเบิกจ่าย 23 ก.พ. 66  -งวด 
2/8 อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดส่งมอบ 9 ม.ค. 66 (รอตรวจ
รับเบิกจ่ายพร้อมงวด 1 เน่ืองจากต้องแก้ไขสัญญา)
(ก่อสร้างล่าช้า 6 งวด)
ปัญหา: -ปัจจุบัน ต้องแก้ไขสัญญาเร่ืองขอค่าปรับเป็น
ศูนย์/ลดความยาว 
          เสาเข็น/คืนค่าเสาเข็ม
         -ปี 64-65 ต้องจัดซ้ือจัดจ้างใหม่เป็น SME/

ต้องจัดซ้ือจัดจ้างใหม่เป็น SME/ผู้รับจ้างรับงานหลายแห่ง 
ไม่เข้าพ้ืนท่ี 8 เดือน รับงานหลายแห่ง ท างานล่าช้า/ต้อง
แก้ไขสัญญางวด 1

4 อาคารโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ(สาขา
โรงพยาบาลสระบุรี) เป็นอาคาร คสล. 4 ช้ัน 
พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 6,180 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอ
เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

          8,172,100.00 8,172,100.00 0 0 8,172,100.00           ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

16 13 9 4 เส่ียงสูง คาดแก้ไขสัญญาแล้วเสร็จ 17ก.พ. 66คาดส่งมอบ 20ก.พ.
 66คาดเบิกจ่าย 28ก.พ. 66)

ปี 66แก้ไขแบบก่อสร้าง/สัญญา เร่ืองเปล่ียนแปลงพ้ืน
อาคารและการย้ายต าแหน่งของการติดต้ังถังบ าบัดน้ าเสีย 
(อ านาจรอง ผวจ.)
ปี 64-65 แก้ไขสัญญา 2 คร้ัง/ขาดแคลนแรงงานเน่ืองจาก
โควิด (งวด 9 อยู่ระหว่างก่อสร้าง และอยู่ระหว่างเสนอขอ
ความเห็นชอบให้แก้ไขสัญญาต่อรอง ผวจ. คาดแก้ไข
สัญญาแล้วเสร็จ 17ก.พ. 66คาดส่งมอบ 20ก.พ. 66คาด
เบิกจ่าย 28ก.พ. 66)

4 อาคารส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็น
อาคาร คสล.5 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
3,520 ตารางเมตร ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ่างทอง ต าบลบ้านอิฐ อ าเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

          9,371,200.00 1,807,600.00 6,817,611.43 745,988.57 2,553,588.57           0 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

12 4 4 0 เส่ียงต่ า ส่งมอบงานงวดท่ี 1 และงวดท่ี 2 เรียบร้อยแล้ว อยู่
ระหว่างก่อสร้าง



เขต รายการ ประเภท
งบ

 วงเงินกันเงินเหล่ือมปี 
GFMIS ณ 1 ต.ค. 65

 มีหน้ีผูกพัน (PO) 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 เบิกจ่าย 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ+ส ารองเงิน
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ 
ใส่สูตร

งวดท่ี
เบิกจ่ายแล้ว

สถานะการ
เบิกจ่าย

งวดงานท้ังส้ิน งวดงานตาม
แผน

งวดงาน
ปัจจุบัน 

จ านวนงวดท่ี
ล่าช้า

(ใส่สูตรแล้ว)

เดือนท่ีคาด
ว่าจะเบิกจ่าย

ความเส่ียง สถานะการด าเนินงาน 17 ก.พ. 66
(เช่น ส่งมอบแล้ว/อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

เหตุผลความล่าช้า 17 ก.พ. 66

4 อาคารส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็น
อาคาร คสล. 5 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
3,520 ตารางเมตร ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         23,615,690.00 14,628,140.00 8,987,550.00 0 14,628,140.00         7 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

12 12 9 3 เส่ียงกลาง งวด 7 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
คาดส่งมอบ 15 ธ.ค. 65  
 งวด 8/12 อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดส่งมอบ 31 ม.ค. 66
คาดเบิกจ่าย 14 ก.พ. 66 (ก่อสร้างล่าช้า 4 งวด)
ปัญหา: -ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเร่งด าเนินการ ตามงวดงาน
ปี 64-65 แก้ไขสัญญา/พ้ืนท่ีคับแคบ/ การจราจรหนาแน่น
ต้องขนวัสดุนอกเวลาท าการ/ขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจาก
โควิด
ก าหนดส่งมอบ งวด 8 วันท่ี 22 กพ.66
อยู่ระหว่าง ก่อสร้างงวดท่ี 9

ปี 64-65แก้ไขสัญญา/พ้ืนท่ีคับแคบ/จราจรหนาแน่นต้อง
ขนวัสดุนอกเวลาท าการ/ขาดแรงงานเน่ืองจากโควิด
(งวด 8อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดส่งมอบ 10ก.พ. 66คาด
เบิกจ่าย 22ก.พ. 66)

4 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาด 400KVA 
โรงพยาบาลหนองแค ต าบลหนองแค อ าเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี

ครุภัณฑ์           2,400,000.00 2,394,888.00 0 5,112.00 2,400,000.00           ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

1 1 1 0 เส่ียงสูง  - งบเหลือจ่ายโอนเปล่ียนแปลงเป็นงบลงทุนเม่ือ 8 ก.ย. 65
 - ลงนามสัญญา 30 ก.ย. 65 รอส่งมอบ สัญญา 120 วัน
 - ส่งมอบพัสดุ 26 ม.ค. 66                                      
                                                                      
ลงนามสัญญา เม่ือ 30 ก.ย. 65 สัญญา 120 วัน นัดส่ง
มอบ 26 ม.ค. 66 
คาดเบิกจ่าย 7 ก.พ. 66

โรงพยาบาลขอส่งมอบจากเดิม 28 มค 66 เน่ืองจากต้อง
เปล่ียนสถานท่ีติตต้ังและย้ายหม้อแปลง ปัจจุบันอยู่
ระหว่างก าหนดของเขตจงานและแจ้งผู้ขายชะลอการส่ง
มอบ คาดว่าส่งมอบ 28 เมย 66 คาดเบิกจ่าย 12 พค 66 
ปัญหา ไม่สามารถส่งมอบพ้ืนท่ีให้กับผู้ขายได้เน่ืองจากห้อง
เดิมคับแคบไม่เหมาะสมในการติดต้ัง รพ จะย้ายไปติดต้ัง
สถานท่ีใหม่ พร้อมย้ายหม้อแปลงไปยังพ้ืนท่ี

5 เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมและกระดูกสันหลัง
ชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ โรงพยาบาลบ้านโป่ง 
ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
1 เตียง

ครุภัณฑ์           3,998,000.00 3,988,000.00 0 10,000.00 3,998,000.00           ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

1 1 1 0 เส่ียงสูง บอกเลิกสัญญา อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่

5 อาคารอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.
1 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลบางแพ ต าบลวังเย็น อ าเภอบาง
แพ จังหวัดราชบุรี 1 หลัง

ก่อสร้างปี
เดียว

          4,551,208.00 1,703,917.00 2,847,291.00 0 1,703,917.00           5 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

8 8 7 1 เส่ียงต่ า ตรวจรับงานงวด 5 ผู้ประกอบการใช้มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
 (ค่าปรับเป็น 0)

5 อาคารพักเจ้าหน้าท่ี 7 ช้ัน 96 ห้อง เป็น
อาคาร คสล.7 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลราชบุรี ต าบล
หน้าเมือง อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1
 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         13,905,500.00 233,500.00 13,672,000.00 0 233,500.00             1 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

15 4 4 0 เส่ียงต่ า อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 5 รอวัสดุบางรายการเข้าสถานท่ีก่อสร้าง

5 ห้องผู้ป่วยหนักท่ัวไป 11 ห้อง และห้องแยก
ผู้ป่วยติดเช้ือ 2 ห้อง ส าหรับผู้ป่วยหนัก 
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 
ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง

ก่อสร้างปี
เดียว

         16,136,960.00 8,644,800.00 7,492,160.00 0 8,644,800.00           7 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

8 8 6 2 เส่ียงกลาง งวด 7 ส่งมอบ 3 มี.ค 66 = 4,322,400.-บาท
งวด 8 ส่งมอบ 31 มี.ค. 66 =4,322,400.-บาท

ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน

5 อาคารส่งเสริมสุขภาพ และอเนกประสงค์ 
เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
773 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุยบุรี ต าบลกุย
บุรี อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 
หลัง

ก่อสร้างปี
เดียว

          9,183,400.00 6,534,654.63 2,614,018.51 34,726.86 6,569,381.49           4 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

7 7 7 0 เส่ียงต่ า อยู่ระหว่างงานก่อสร้าง งวดท่ี  7 ไม่ล่าช้าตามแผนผู้รับจ้าง

5 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4
 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร
 โรงพยาบาลศรีประจันต์ ต าบลวังน้ าซับ 
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         12,890,200.00 7,745,200.00 5,145,000.00 0 7,745,200.00           1 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

15 4 3 1 เส่ียงต่ า ตรวจรับงานงวด 2 เม่ือ 29 ธ.ค. 65 อยู่ระหว่างก่อสสร้าง
งวดท่ี 3



เขต รายการ ประเภท
งบ

 วงเงินกันเงินเหล่ือมปี 
GFMIS ณ 1 ต.ค. 65

 มีหน้ีผูกพัน (PO) 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 เบิกจ่าย 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ+ส ารองเงิน
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ 
ใส่สูตร

งวดท่ี
เบิกจ่ายแล้ว

สถานะการ
เบิกจ่าย

งวดงานท้ังส้ิน งวดงานตาม
แผน

งวดงาน
ปัจจุบัน 

จ านวนงวดท่ี
ล่าช้า

(ใส่สูตรแล้ว)

เดือนท่ีคาด
ว่าจะเบิกจ่าย

ความเส่ียง สถานะการด าเนินงาน 17 ก.พ. 66
(เช่น ส่งมอบแล้ว/อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

เหตุผลความล่าช้า 17 ก.พ. 66

5 อาคารอุบัติเหตุและบ าบัดรักษา เป็นอาคาร 
คสล. 9 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 16,780 
ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านโป่ง ต าบลบ้าน
โป่ง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         81,081,900.00 21,501,900.00 59,580,000.00 0 21,501,900.00         26 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

30 30 26 4 เส่ียงสูง ตรวจรับงานงวดท่ี 25 และ 26 แล้วเมือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์
 2566 เบิกจ่ายแล้ววันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ระหว่าง
ก่อสร้างงวดท่ี 27 โดยงวดท่ี 27 คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน
เมษายน 2566 วงเงินงวดท่ี 27 = 37,833,300 บาท

เน่ืองจกสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
บริษัท ได้รับผลกระทบ และได้รับขยายระเวลา 227 วัน 
จากวันท่ี 30 มิถุนายน 65 ถึงวันท่ี 12 ก.พ.66 ปัจจุบัน
ก่อสร้างถึงงวดท่ี 27/30 โดยบริษัท ขอใช้สิทธิ ค่าปรับ 
ร้อยละ 0 จ านวน 600 วัน นับแต่วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 
2566

5 อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร 
คสล.5 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 3,012 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี19 
ต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         25,719,340.50 21,851,770.50 3,867,570.00 0 21,851,770.50         8 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

12 11 9 2 เส่ียงกลาง ส่งมอบงานงวดท่ี 1-8 แล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง
งานงวดท่ี 9-12 (งวดสุดท้าย) แผนการเบิกจ่ายเงินงวดท่ี 9
 คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน มี.ค.66, งวดท่ี 10 คาดว่าจะ
เบิกจ่ายภายใน เม.ย.66, งวดท่ี 11 คาดว่าจะเบิกจ่าย
ภายใน พ.ค.66 และงวดท่ี 12 (งวดสุดท้าย) คาดว่าจะ
เบิกจ่ายภายใน ก.ค. 66

ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบด้านแรงงานก่อสร้างขาดแคลน 
และวัสดุก่อสร้างไม่สามารถจัดส่งได้ตามปกติ ประกอบกับ
ได้รับผลกระทบจากประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขต
พ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถเคล่ือนย้าย
บุคคลากรเข้าท างานได้ต้ังแต่วันท่ีเร่ิมสัญญา และใน
ระหว่างด าเนินการก่อสร้างงานงวดท่ี 5-6 แรงงานติดเช้ือ
โควิด ระหว่างด าเนินการก่อสร้างท าให้ต้องหยุดงาน
ก่อสร้างในช่วงระยะเวลาหน่ึง

5 อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.5 ช้ัน 
พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลปราณบุรี ต าบลวังก์พง อ าเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         46,133,400.00 28,928,960.00 17,204,440.00 0 28,928,960.00         9 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

16 11 10 1 เส่ียงต่ า อยู่ระหว่างงานก่อสร้าง งวดท่ี 10 ไม่ล่าช้าตามแผนผู้รับจ้าง

5 อาคารส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็น
อาคาร คสล. 5 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
3,520 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร ต าบลบางหญ้าแพรก อ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         25,548,800.00 25,548,800.00 0 0 25,548,800.00         1 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

12 8 2 6 เส่ียงสูง ส่งมอบงานงวดท่ี2 แล้ว นัดตรวจรับวันท่ี21/02/2566 1.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ท าเร่ืองส่งคืน
งบประมาณ ส านักงบฯท าหนังสือแจ้งกลับมาว่าไม่
สามารถคืนงบประมาณได้เน่ืองจากเป็นงบถูกพัน    
2.ส านักงานสาธารณสุขกลับมาด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
และได้ลงนามในสัญญาวันท่ี 29 กันยายน 2564        
3.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครด าเนินการขาย
ทอดตลาดอาคารส่ิงปลูกสร้างท่ีกีดขวางการก่อสร้างอาคาร
 และส่งมอบพ้ืนท่ีให้ผู้รับจ้างในวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565
4.ผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างล่าช้า ส่งมอบงานได้เพียง 1 
งวดงานเท่าน้ัน                               
5.ปัญหาภายในของบริษัท

5 ตู้ยาผสมยาเคมีบ าบัดแบบข้ันสูง  โรงพยาบาล
ราชบุรี  ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมืองราชบุรี 
 จังหวัดราชบุรี

ครุภัณฑ์           1,999,000.00 1,700,000.00 0 299,000.00 1,999,000.00           ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

0 เส่ียงสูง รองส่งมอบ

6 อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วย
ใน เป็นอาคาร คสล.5 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอย
ประมาณ 12,600 ตารางเมตร โรงพยาบาล
ปลวกแดง ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         24,952,100.00 2,301,725.00 22,650,375.00 0 2,301,725.00           4 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

18 15 7 8 เส่ียงสูง อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดท่ี 7  งวด 6 อยู่ระหว่างจัดท า
เอกสารเบิกจ่าย

มีการแก้ไขแบบก่อสร้าง และแก้ไขงวดงาน-งวดเงิน



เขต รายการ ประเภท
งบ

 วงเงินกันเงินเหล่ือมปี 
GFMIS ณ 1 ต.ค. 65

 มีหน้ีผูกพัน (PO) 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 เบิกจ่าย 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ+ส ารองเงิน
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ 
ใส่สูตร

งวดท่ี
เบิกจ่ายแล้ว

สถานะการ
เบิกจ่าย

งวดงานท้ังส้ิน งวดงานตาม
แผน

งวดงาน
ปัจจุบัน 

จ านวนงวดท่ี
ล่าช้า

(ใส่สูตรแล้ว)

เดือนท่ีคาด
ว่าจะเบิกจ่าย

ความเส่ียง สถานะการด าเนินงาน 17 ก.พ. 66
(เช่น ส่งมอบแล้ว/อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

เหตุผลความล่าช้า 17 ก.พ. 66

6 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ช้ัน เป็นอาคาร
 คสล.14 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 15,912 
ตารางเมตร โรงพยาบาลชลบุรี ต าบลบ้านสวน
 อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         47,563,700.00 41,292,980.00 6,270,720.00 0 41,292,980.00         1 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

25 6 3 3 เส่ียงกลาง อยุ่ระหว่างก่อสร้าง งวดท่ี 3

6 อาคารผู้ป่วยนอกและบ าบัดรักษา เป็นอาคาร
 คสล.4 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 6,320 
ตารางเมตร โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ระยอง ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง  1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         45,710,958.00 27,817,522.00 17,893,436.00 0 27,817,522.00         8 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

14 14 12 2 เส่ียงกลาง อยุ่ระหว่างก่อสร้าง งวดท่ี 11-12 ผรจ. จะส่งเบิกพร้อมกัน
 ภายน 10 มี.ค. คงเหลืองานระบบ

ผรจ.ปรับแผน เพ่ิมคนงานหน้างานเพ่ิมข้ึนและท างาน
ล่วงเวลา ช่างคุมงานตรวจงานทุกวัน ติดตามอีกคร้ัง พ.ค. 
66

6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นอาคาร
 คสล.3 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 652 ตาราง
เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
สวนผัก ต าบลบ้านช้าง อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง

ก่อสร้างปี
เดียว

          5,179,160.00 2,052,120.00 3,127,040.00 0 2,052,120.00           5 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

8 8 8 0 เส่ียงต่ า อยุ่ระหว่างก่อสร้าง งวดท่ี 8 งวดสุดท้าย

6 อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร 10 ช้ัน
 พ้ืนท่ีประมาณ 20,497 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ต าบล
สระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

       126,327,600.00 100,676,745.15 25,650,854.85 0 100,676,745.15       10 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

32 32 11 21 เส่ียงสูง อยุ่ระหว่างก่อสร้าง งวดท่ี 12 ส่งงานได้เดือนละ 1 งวด 
ผรจ.จะส่งงานได้ถึงงวดท่ี 23

ส่งมอบพ้ืนท่ีล่าช้า 90 วัน อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาค่าปรับ
เป็น 0  จ านวน   827 วัน ตามมาตรการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการโควิด   ( 3 ธค 2565 - 5มีค 2568 =827 
วัน)

6 อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ช้ัน พ้ืนท่ี
ใช้สอยประมาณ 8,536 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลพนัสนิคม ต าบลกุฎโง้ง อ าเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         17,607,840.00 4,677,200.00 12,930,640.00 0 4,677,200.00           7 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

14 14 10 4 เส่ียงสูง 36/2563 26-ส.ค.-63

6 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ช้ัน เป็นอาคาร
 คสล.14 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 15,912 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ ต าบลปากน้ า 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         74,833,100.00 74,833,100.00 0 0 74,833,100.00         0 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

25 5 1 4 เส่ียงสูง อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ส้ินเดือน ก.พ. 66

มีการแก้ไขสัญญา

6 อาคารพักเจ้าหน้าท่ี 7 ช้ัน 96 ห้อง เป็น
อาคาร คสล. 7 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหวและเสาเข็มลึกพิเศษ) 
โรงพยาบาลบางพลี ต าบลบางพลีใหญ่ 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         26,311,000.00 26,311,000.00 0 0 26,311,000.00         11 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

15 15 12 3 เส่ียงกลาง อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดท่ี 12  (นัดตรวจรับงวดท่ี 12-13 
วันท่ี 21 ก.พ.66)

6 อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ช้ัน 
พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลบ้านค่าย ต าบลหนองละลอก 
อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         38,132,170.20 32,355,170.20 5,777,000.00 0 32,355,170.20         6 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

10 9 7 2 เส่ียงกลาง อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดท่ี 8 15 ก.พ. 66 ผู้รับจ้างแจ้งส่ง
มอบงานงวด 7 อยู่ระหว่างนัด คกก.ตรวจรับ

มีการแก้ไขสัญญา

6 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5
 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร
 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบาง
จาก ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         38,311,520.00 38,311,520.00 0 0 38,311,520.00         1 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

16 13 2 11 เส่ียงสูง อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดท่ี 2 (หน้างานปัจจุบัน ผู้รับจ้าง
ท างานงวดท่ี 5 เม่ือแก้ไขสัญญาแล้วเสร็จจะสามารถเบิก
เงินได้งวดท่ี 2-5 คิดเป็นเงินประมาณ 25 ล้าน)

มีการแก้ไขสัญญา งวดท่ี 2-4 จึงยังไม่สามารถด าเนินการ
เบิกจ่ายได้

7 อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน 
พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านขม้ิน 
ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ
 1 หลัง

ก่อสร้างปี
เดียว

          2,467,508.90 1,106,957.50 1,360,551.40 0 1,106,957.50           3 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

5 5 5 0 เม.ย.-66 เส่ียงกลาง งวด 5 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ขาดแคลนแรงงานเต่อน่ืองจากสถานการณ์โควิด



เขต รายการ ประเภท
งบ

 วงเงินกันเงินเหล่ือมปี 
GFMIS ณ 1 ต.ค. 65

 มีหน้ีผูกพัน (PO) 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 เบิกจ่าย 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ+ส ารองเงิน
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ 
ใส่สูตร

งวดท่ี
เบิกจ่ายแล้ว

สถานะการ
เบิกจ่าย

งวดงานท้ังส้ิน งวดงานตาม
แผน

งวดงาน
ปัจจุบัน 

จ านวนงวดท่ี
ล่าช้า

(ใส่สูตรแล้ว)

เดือนท่ีคาด
ว่าจะเบิกจ่าย

ความเส่ียง สถานะการด าเนินงาน 17 ก.พ. 66
(เช่น ส่งมอบแล้ว/อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

เหตุผลความล่าช้า 17 ก.พ. 66

7 อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วยระบบซัก
รีดระบบงานครัวระบบพัสดุระบบหน่วยจ่าย
กลาง เป็นอาคาร คสล. 5 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอย
ประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ต าบลบัวขาว 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         22,680,000.00 6,480,000.00 16,200,000.00 0 6,480,000.00           13 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

15 15 15 0 เส่ียงต่ า งวด 15 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ปี 62 งบพับ 61,560,000 บาท
ขอต้ังชดเชยในปี 65

7 อาคารพักเจ้าหน้าท่ี 96 ยูนิต 8 ช้ัน เป็น
อาคาร คสล.8 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
6,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลขอนแก่น 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น  1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         10,838,040.84 680,960.84 10,157,080.00 0 680,960.84             15 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

20 20 17 3 เส่ียงกลาง งวด 17 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ขาดแคลนแรงงานต่อเน่ืองจากสถานการณ์โควิด

7 อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก(ICU) 
เป็นอาคาร คสล. 4 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ
 6,269 ตารางเมตร โรงพยาบาลสิรินธร 
จังหวัดขอนแก่น ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น  1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         33,846,720.00 24,223,038.00 9,623,682.00 0 24,223,038.00         4 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

17 17 6 11 เส่ียงสูง งวด 5 ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
งวด 6 อยู่ระหว่างก่อสร้าง

 - ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง
 - ขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากรับงาน 2 ท่ี

7 อาคารส่งเสริมสุขภาพ และอเนกประสงค์ 
เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
773 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง 
ต าบลทุ่งเขาหลวง อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 1 หลัง

ก่อสร้างปี
เดียว

         11,980,000.00 10,183,000.00 1,797,000.00 0 10,183,000.00         0 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

7 7 2 5 ต.ค.-66 เส่ียงสูง งวด 1 อยู่ระหว่างส่งมอบ  - รอผลทดสอบดินจากกองแบบ

7 อาคารส่งเสริมสุขภาพ และอเนกประสงค์ 
เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
773 ตารางเมตร โรงพยาบาลชนบท ต าบล
ชนบท อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง

ก่อสร้างปี
เดียว

          9,149,230.00 5,597,176.00 3,552,054.00 0 5,597,176.00           3 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

7 7 4 3 ต.ค.-66 เส่ียงสูง งวด 5 อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าเบิกงวดสุดท้าย ก.ค.66

7 อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ เป็น
อาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 773
 ตารางเมตร โรงพยาบาลพนมไพร ต าบลพนม
ไพร อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

ก่อสร้างปี
เดียว

         12,258,000.00 8,948,340.00 3,309,660.00 0 8,948,340.00           0 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

7 7 2 5 ต.ค.-66 เส่ียงสูง งวด 3 อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าเบิกงวดสุดท้าย ก.ค.66

7 อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ช้ัน 
พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ต าบลหัวขวาง อ าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         34,046,000.00 8,805,000.00 25,241,000.00 0 8,805,000.00           8 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

10 10 10 0 เส่ียงต่ า งวด 10 อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เดือน มี.ค. 66

7 อาคารพักเจ้าหน้าท่ี เป็นอาคาร คสล.7 ช้ัน 
พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 2,190 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

          7,015,000.00 2,955,000.00 4,060,000.00 0 2,955,000.00           10 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

18 15 12 3 เส่ียงกลาง งวด 12 อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เดือน มี.ค. 66

7 อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ช้ัน 
พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ต าบลหัวช้าง 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         37,017,444.00 9,390,856.00 27,626,588.00 0 9,390,856.00           6 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

10 10 9 1 เส่ียงต่ า งวด 9 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คาดว่าเบิกงวดสุดท้าย มี.ค. 66

7 อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ช้ัน
 พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร  
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ต าบลสระคู อ าเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         40,894,500.00 29,660,500.00 11,234,000.00 0 29,660,500.00         7 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

10 10 8 2 เส่ียงกลาง งวด 7 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คาดว่าเบิกงวดสุดท้าย เม.ย. 66

7 ระบบบ าบัดน้ าเสีย ส าหรับโรงพยาบาลชุมชน 
(ขนาดรองรับ 30 เตียง) ชนิดบ่อผ่ึงชนิดสระ
เติมอากาศ (CONCRETE) โรงพยาบาลโคก
โพธ์ิไชย ต าบลบ้านโคก อ าเภอโคกโพธ์ิไชย 
จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ

ก่อสร้างปี
เดียว

          3,718,000.00 3,718,000.00 0 0 3,718,000.00           3 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

5 5 4 1 ก.พ.-66 เส่ียงต่ า งวด 4 อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าเบิกงวดสุดท้าย เม.ย. 66



เขต รายการ ประเภท
งบ

 วงเงินกันเงินเหล่ือมปี 
GFMIS ณ 1 ต.ค. 65

 มีหน้ีผูกพัน (PO) 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 เบิกจ่าย 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ+ส ารองเงิน
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ 
ใส่สูตร

งวดท่ี
เบิกจ่ายแล้ว

สถานะการ
เบิกจ่าย

งวดงานท้ังส้ิน งวดงานตาม
แผน

งวดงาน
ปัจจุบัน 

จ านวนงวดท่ี
ล่าช้า

(ใส่สูตรแล้ว)

เดือนท่ีคาด
ว่าจะเบิกจ่าย

ความเส่ียง สถานะการด าเนินงาน 17 ก.พ. 66
(เช่น ส่งมอบแล้ว/อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

เหตุผลความล่าช้า 17 ก.พ. 66

8 อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน 
พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยส้ม 
ต าบลห้วยส้ม อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 1 
หลัง

ก่อสร้างปี
เดียว

          2,041,290.00 2,041,290.00 0 0 2,041,290.00           2 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

5 5 3 2 ม.ค.-66 เส่ียงต่ า อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด3-4 คาดว่าจะส่งงวดสุดท้าย เม.ย.
66

เน่ืองจากใช้วัสดุไม่ตรงตามแบบ คกก.จึงให้ ผรจ.
ด าเนินการแก้ไข

8 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 
5 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 8,250 ตาราง
เมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
 ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม  1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         80,675,799.46 73,315,443.46 7,360,356.00 0 73,315,443.46         4 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

16 16 6 10 เส่ียงสูง อยู่ระหว่างก่อสร้าง ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงานและขาดสภาพคล่องทางการเงิน
 ส่งงวดท่ี 6 ได้วันท่ี 7 มี.ค. 66 จากการประชุม 22 ธ.ค. 
65 กบรส.ก ากับติดตามให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ก ากับ ติดตาม เร่งรัดการก่อสร้าง เน่ืองจากการก่อสร้างมี
ความล่าช้า

8 อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้อง
ผ่าตัดและ ICU ขนาด 10 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอย 
28,176 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชท่าบ่อ ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคาย 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

       207,208,258.50 125,826,236.50 81,382,022.00 0 125,826,236.50       7 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

19 19 9 10 เส่ียงสูง อยู่ระหว่างก่อสร้าง แก้ไขแบบแปลนและสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน
 ปัจจุบันก่อสร้างงวดท่ี 9

8 อาคารอ านวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอย 
23,765 ตารางเมตรโรงพยาบาลบึงกาฬ 
ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึง
กาฬ 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

       155,043,900.00 155,043,900.00 0 0 155,043,900.00       1 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

24 19 2 17 เส่ียงสูง  -บอกเลิกสัญญา 
 -ได้ ผรจ.รายใหม่แล้วอยู่ระหว่างท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณ

ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน บอกเลิกสัญญาแล้ว 
อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่

8 อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ช้ัน พ้ืนท่ี
ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลสกลนคร ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         30,028,400.00 30,028,400.00 0 0 30,028,400.00         - ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

21 1 1 0 เส่ียงต่ า อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะส่งมอบงานงวดท่ี
 1 วันท่ี 3 มี.ค. 66

เอกสารประกอบแบบไม่ตรงกันทาง รพ.จึงขอให้ทางกอง
แบบแผนทบทวนเอกสารประกอบแบจึงท าให้เกิดความ
ล่าช้า

8 อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ี
ใช้สอยประมาณ 2,020 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลหนองบัวล าภู ต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัด
หนองบัวล าภู 1 หลัง

ก่อสร้างปี
เดียว

         25,743,143.17 21,107,243.17 4,635,900.00 0 21,107,243.17         1 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

9 6 4 2 เส่ียงกลาง อยู่ระหว่างก่อสร้าง แก้ไขแบบแปลน

8 อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 
ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 936 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลโซ่พิสัย ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย 
จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง

ก่อสร้างปี
เดียว

         21,248,142.99 5,974,137.62 15,274,005.37 0 5,974,137.62           3 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

8 7 7 0 เส่ียงต่ า อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวด 7-8 คาดว่าจะแล้วเสร็จ กพ .66

8 อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ช้ัน
 พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลหนองคาย ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         45,669,224.00 35,372,524.00 10,296,700.00 0 35,372,524.00         5 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

18 18 8 10 เส่ียงสูง อยู่ระหว่างก่อสร้าง ส่งมอบพ้ืนท่ีล่าช้าและแก้ไขสัญญาจ้าง

8 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร 
คสล.4 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 7,124 
ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสงคราม ต าบลศรี
สงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1
 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         26,466,000.00 21,390,000.00 5,076,000.00 0 21,390,000.00         5 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

14 7 6 1 เส่ียงต่ า อยู่ระหว่างก่อสร้าง

8 ร้ัวโปร่ง ประตูเล่ือน และป้ายช่ือมาตรฐาน 
แบบเลขท่ี 9138

ก่อสร้างปี
เดียว

             885,000.00 885,000.00 0 0 885,000.00             0 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

2 2 2 0 เส่ียงต่ า อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะเบิกจ่าย ม.ค.66

8 ป้อมยามริมถนน (มีห้องน้ า) พ้ืนท่ีอาคาร 5 
ตารางเมตร แบบเลขท่ี 5269

ก่อสร้างปี
เดียว

             168,400.00 168,400.00 0 0 168,400.00             0 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

2 2 2 0 เส่ียงต่ า อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะเบิกจ่าย ม.ค.66



เขต รายการ ประเภท
งบ

 วงเงินกันเงินเหล่ือมปี 
GFMIS ณ 1 ต.ค. 65

 มีหน้ีผูกพัน (PO) 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 เบิกจ่าย 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ+ส ารองเงิน
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ 
ใส่สูตร

งวดท่ี
เบิกจ่ายแล้ว

สถานะการ
เบิกจ่าย

งวดงานท้ังส้ิน งวดงานตาม
แผน

งวดงาน
ปัจจุบัน 

จ านวนงวดท่ี
ล่าช้า

(ใส่สูตรแล้ว)

เดือนท่ีคาด
ว่าจะเบิกจ่าย

ความเส่ียง สถานะการด าเนินงาน 17 ก.พ. 66
(เช่น ส่งมอบแล้ว/อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

เหตุผลความล่าช้า 17 ก.พ. 66

9 อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ช้ัน
 พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ต าบลโคก
กรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา  1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         40,750,320.00 40,750,320.00 0 0 40,750,320.00         6 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

12 12 8 4 เส่ียงสูง - อยู่ระหว่างด าเนินการงวดท่ี 9 - 10
- การเบิกจ่ายงวดท่ี 7 - 8 อยู่ระหว่างด าเนินการ

- ต้ังแต่เร่ิมด าเนินการก่อสร้างมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขฐาน
รากจากเสาเข็มเจาะเป็นฐานรากแผ่ เป็นการแก้ไขสัญญา
คร้ังท่ี 1
- แก้ไขสัญญาคร้ังท่ี 2 มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีใช้สอย ท าให้
เกิดความล่าช้า
- และเน่ืองจากสถานการณ์โควิด ประกอบกับเหตุจากพายุ
ฝนฟ้าคะนองท่ีไม่สามารถท างานได้ในบางช่วงเวลา

9 ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เป็น
อาคาร คสล.6 ช้ันพ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
18,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         27,762,112.35 20,755,622.35 7,006,490.00 0 20,755,622.35          เบิกจ่ายงวดท่ี
 1 แล้ว และ

งวดท่ี 2 ก าลัง
ต้ังเบิก

ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

20 7 3 4 เส่ียงสูง คาดว่าจะส่งงวดท่ี 3 ภายในเดือน มี.ค. 66 เปล่ียนแปลงจากฐานรากชนิดเข็มเจาะ (ระบบแห้ง) เป็น
ฐานรากชนิดฐานรากแผ่

9 อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 300 เตียง 
อาคาร คสล. สูง 8 ช้ัน พร้อมอาคารห้อง
เคร่ืองสูง 1 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอย 12,840 ตาราง
เมตร  โรงพยาบาลสุรินทร์ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         81,224,100.00 0 0 81,224,100.00 81,224,100.00         ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

0 เส่ียงสูง รายการดังกล่าวจัดจ้างคร้ังท่ี 2 เน่ืองจากพ้ืนท่ีใช้สอย
เพ่ิมข้ึน จาก 12,840 ตรม เป็น 13,087 ตรม  จึงต้องขอ
นุมัติต่อส านักงบประมาณแก้ไขพ้ืนท่ีใช้สอย  และสป ส่ง
เอกสารให้ส านักงบประมาณเห็นชอบเหมาะสมราคาค่า
ก่อสร้าง เม่ือวันท่ี 21 กย.2565  ส่งผลการพิจารณา 
ประกวดราคาจ้างเม่ือวันท่ี 28 พย.2565 ส านัก
งบประมาณประสานภายในเม่ิอวันท่ี1 ธค.2565 ขอ
เอกสารเพ่ิมเติมรายละเอียดแบบรูปรายการของราคากลาง
จังหวัดสุรินทร์ นัดส่งวันท่ี 8 ธค.2565
ส านักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคา
เม่ือวันท่ี 26 ม.ค. 66 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างกรรมการวินิจฉัยพิจารณา
ยกเว้นการปฏิบัติไม่ป็นไปตามแนวทางการเปิด
เผยราคากลาง

9 หอผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.5 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้
สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลกระสัง ต าบลกระสัง อ าเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         16,658,300.00 10,106,300.00 6,552,000.00 0 10,106,300.00         3 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

14 4 2 2 เส่ียงกลาง อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดท่ี 4/14
ส่งมอบพ้ืนท่ีล่าช้า 
ขยายสัญญา  6 ก.พ.2567

ส่งมอบพ้ืนท่ีล่าช้าและมีการแก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง

9 อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) เป็น
อาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
1,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์
 ต าบลเขวาสินรินทร์ อ าเภอเขวาสินรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง

ก่อสร้างปี
เดียว

         19,940,000.00 13,359,800.00 6,580,200.00 0 13,359,800.00         3 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

8 8 4 4 เส่ียงกลาง เบิกจ่ายเงินงวดท่ี 3 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดท่ี 4-5

9 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร 
คสล.4 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 7,124 
ตารางเมตร โรงพยาบาลห้วยแถลง ต าบลห้วย
แถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 1
 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         23,343,800.00 18,715,800.00 4,628,000.00 0 18,715,800.00         0 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

14 2 2 0 เส่ียงต่ า อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดท่ี 2 อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีใช้สอยให้
เหมาะสมกับโรงพยาบาลห้วยแถลง

9 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เป็น
อาคาร คสล. 9 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
30,952 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         31,106,005.40 12,882,277.20 18,223,728.20 0 12,882,277.20         15 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

22 20 16 4 เส่ียงสูง อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดท่ี 16 คาดว่าจะส่งงานได้ประมาณ 
ส้ินเดือน มี.ค. 66

ปัญหางวดงานไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการก่อสร้างจริง จึง
ส่งมอบงานงวดท่ี 16 ไม่ได้



เขต รายการ ประเภท
งบ

 วงเงินกันเงินเหล่ือมปี 
GFMIS ณ 1 ต.ค. 65

 มีหน้ีผูกพัน (PO) 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 เบิกจ่าย 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ+ส ารองเงิน
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ 
ใส่สูตร

งวดท่ี
เบิกจ่ายแล้ว

สถานะการ
เบิกจ่าย

งวดงานท้ังส้ิน งวดงานตาม
แผน

งวดงาน
ปัจจุบัน 

จ านวนงวดท่ี
ล่าช้า

(ใส่สูตรแล้ว)

เดือนท่ีคาด
ว่าจะเบิกจ่าย

ความเส่ียง สถานะการด าเนินงาน 17 ก.พ. 66
(เช่น ส่งมอบแล้ว/อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

เหตุผลความล่าช้า 17 ก.พ. 66

9 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4
 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตร
 โรงพยาบาลท่าตูม ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม
 จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         23,629,500.00 18,949,680.00 4,679,820.00 0 18,949,680.00         3 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

12 11 4 7 เส่ียงสูง เบิกจ่ายเงินงวดท่ี 3 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดท่ี 4

9 อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.5 ช้ัน 
พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลปากช่องนานา ต าบลปากช่อง 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         37,329,742.00 11,557,168.00 25,772,574.00 0 11,557,168.00         7 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

16 14 9 5 เส่ียงสูง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติตรวจรับ งวดท่ี 8 เม่ือ
วันท่ี 8 ก.พ.66 สถานะรอเบิกจ่ายเงิน และอยู่ระหว่าง
ก่อสร้างตามสัญญาจ้าง งวดท่ี 9

มีการแก้ไขสัญญาจ้าง คร้ังท่ี ๑  ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 
2565 เป็นการแก้ไขเปล่ียนแปลงความยาวของเสาเข็ม
เจาะ DRY PROCESS จากเดิมยาว 11.00  เมตร เหลือ
ยาว  9.00 เมตร โดยปรับลดเงินงวดท่ี  ๑  จากเดิมจ านวน
     6,478,352.00      บาท (หกล้านส่ีแสนเจ็ดหม่ืนแปด
พันสามร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) จากการท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงความยาวเสาเข็ม คิดเป็นเงินลดลงจ านวน   9 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4

 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร
 โรงพยาบาลจัตุรัส ต าบลหนองบัวใหญ่ 
อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         24,604,700.00 20,608,900.00 3,995,800.00 0 20,608,900.00         3 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

15 13 5 8 เส่ียงสูง อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดท่ี 5 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดท่ี 5

9 อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.5 ช้ัน 
พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลนางรอง ต าบลนางรอง อ าเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         46,133,600.00 34,511,600.00 11,622,000.00 0 34,511,600.00         6 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

16 8 6 2 เส่ียงกลาง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งวดท่ี 7/16 คาดว่าจะส่งมอบงาน
งวดท่ี 7 ประมาณ 22/02/2566  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุได้เร่งรัด ก ากับการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด

เหตุล่าช้า 1. โรงพยาบาลนางรอง แจ้งส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง
 ตามหนังสือ รพ.นางรอง ท่ี บร 0032.201.2/12361 ลง
วันท่ี 23 กันยายน 2564 - ผู้รับจ้างขอแจ้งขอให้ตรวจผัง
อาคารงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ ตามหนังสือห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์ท่ี NR2/2564 ลงวันท่ี 5 
ตุลาคม 2564 โดยนัดตรวจผังดังกล่าว วันท่ี 8 ตุลาคม 
2564 - งวดท่ี 1/16 -ทดสอบดิน -ตอกเสาเข็ม -ตรวจผัง -
ส่งมอบงานงวดท่ี 1/16 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2565 อยู่
ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน เน่ืองจากขอขยายการเบิกจ่ายเงิน
 กันเงินเบิกเหล่ือมปี 3.ขาดแคลนคนงานก่อสร้าง
เน่ืองจากสถานการณ์โควิดระบาด ผู้รับจ้างว่าสามารถ
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทัน
 คาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือนธันวาคม 2566

9 ระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย และบ าบัดน้ าเสีย 
(ขนาดรองรับ 600 ลูกบาศก์เมตร/วัน) 
โรงพยาบาลนางรอง ต าบลนางรอง อ าเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ระบบ

ก่อสร้างปี
เดียว

         20,390,000.00 17,127,600.00 3,262,400.00 0 17,127,600.00         0 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

6 2 2 0 เส่ียงกลาง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งวดท่ี 2/6 คาดว่าจะส่งมอบงาน
งวดท่ี 2 ประมาณ 1/03/2566  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุได้เร่งรัด ก ากับการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด

1.ผู้รับจ้างท างานล่าช้า 2. การก่อสร้างขุดท่ออยู่ในช่วงฤดู
ฝน ท าให้การท างานล่าช้าของงวดท่ี 1 และมีผลให้การส่ง
งวดต่อไปล่าช้าด้วย  ผู้รับจ้างแจ้งว่าสามารถด าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทัน  ไม่มีงบ
พับ  คาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือนกันยายน 2566



เขต รายการ ประเภท
งบ

 วงเงินกันเงินเหล่ือมปี 
GFMIS ณ 1 ต.ค. 65

 มีหน้ีผูกพัน (PO) 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 เบิกจ่าย 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ+ส ารองเงิน
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ 
ใส่สูตร

งวดท่ี
เบิกจ่ายแล้ว

สถานะการ
เบิกจ่าย

งวดงานท้ังส้ิน งวดงานตาม
แผน

งวดงาน
ปัจจุบัน 

จ านวนงวดท่ี
ล่าช้า

(ใส่สูตรแล้ว)

เดือนท่ีคาด
ว่าจะเบิกจ่าย

ความเส่ียง สถานะการด าเนินงาน 17 ก.พ. 66
(เช่น ส่งมอบแล้ว/อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

เหตุผลความล่าช้า 17 ก.พ. 66

9 ปรับปรุงซ่อมแชมอาคารปฐมภูมิและองค์รวม 
โรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ ต าบลบ้านเพชร 
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ก่อสร้างปี
เดียว

          5,388,000.00 2,801,760.00 2,586,240.00 0 2,801,760.00           0 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

6 4 3 1 เส่ียงกลาง อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดท่ี 3 ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากแรงงานเป็นเกษตรกร
และเป็นช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต

9 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร พร้อมท่ี
จอตรถมอเตอร์ไซด์โรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์
 ต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ

ก่อสร้างปี
เดียว

          4,299,000.00 2,880,330.00 1,418,670.00 0 2,880,330.00           0 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

5 5 2 3 เส่ียงกลาง อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดท่ี 2 ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากแรงงานเป็นเกษตรกร
และเป็นช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต

10 อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาคาร พัสดุ 
เป็นอาคาร คสล. 4 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ
 1,482 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชเลิงนกทา ต าบลสวาท อ าเภอเลิงนก
ทา จังหวัดยโสธร 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         17,361,489.00 17,361,489.00 0 0 17,361,489.00         3 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

10 10 4 6 เส่ียงสูง 1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดท่ี 4 
2. ล่าช้าเน่ืองจากผู้รับจ้างมีปัญหาภายในบริษัท มีการ
เปล่ียนแปลงแรงงาน 
3. ผรจ.ไม่เข้าท างาน  ต้ังแต่ 31 ตค 65
4. สสจ ท าหนังสือไปติดตามเร่งรัดให้เข้ามาท างานพร้อม
ปรับแผนการท างาน 19 ธค 65 (คร้ังท่ี 1)
5. แก้ไขสัญญาคร้ังท่ี 1 ปรับลดเสาเข็มเจาะ
6. แก้ไขสัญญาคร้ังท่ี 2 ค่าปรับร้อยละ 0 ขยายถึง 26 มิย 
66
7. มค 66 ผรจ.ปรับแผนการท างานและเข้ามาท างานแล้ว
ในเดือนกพ 66

ผรจ. ไม่เข้าท างาน

10 อาคารโรงครัว-อาหาร เป็นอาคาร คสล. 3 ช้ัน
 พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 3,295 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ ต าบลเมืองใต้ อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         27,473,909.53 27,473,909.53 0 0 27,473,909.53         6 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

9 9 7 2 เส่ียงกลาง 1. อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดท่ี 7
2. เดือนตค 65 น้ าท่วม ผรจ. ไม่เข้าท างาน 
3. รพ ประสานให้ผรจ.เข้ามาท างานต้นเดือน พย 65 
เพราะน้ าลดแล้ว แต่ผรจ.แจ้งว่าจะเข้ามาท างานตอนส้ิน
เดือน พย 65 แต่ปัจจุบันยังไม่เข้ามาท างาน 
4. รพ. ท าหนังสือไปยังผรจ.ให้เร่งรัดและ

ผรจ. ไม่เข้าท างาน คาดว่าจะส่งมอบงานงวดท่ี 7 ก.พ. 66

10 อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร 
คสล.6 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 3,450 
ตารางเมตร โรงพยาบาลยโสธร ต าบลตาด
ทอง อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         17,127,500.00 12,792,500.00 4,335,000.00 0 12,792,500.00         12 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

14 14 13 1 ม.ค.-66 เส่ียงต่ า 1. คาดว่าตรวจรับงวดท่ี 12-13 เดือน ธค 65
2. ล่าช้าเน่ืองจากผรจ.ลอกคลองแล้วกระทบกับบ่อบ าบัด
น้ าเสีย แจ้งให้ผรจ.แก้ไขแล้ว และจะประชุมคกก.ตรวจรับ
ภายในวันท่ี 9 ธค 65

ส่งมอบงานงวดท่ี 12 ม.ค. 66

10 อาคารส่งเสริมสุขภาพ และอเนกประสงค์ 
เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
773 ตารางเมตร โรงพยาบาลพนา ต าบลพนา
 อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 1 หลัง

ก่อสร้างปี
เดียว

          9,190,700.00 5,161,900.00 4,028,800.00 0 5,161,900.00           5 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

7 7 7 0 เส่ียงกลาง 1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดท่ี 6 คาดว่าส่งภายในเดือนมีค 66
2. ล่าช้าเน่ืองจากแก้ไขสัญญาฐานรากจากเข็มเจาะเป็น
ฐานแผ่

ส่งมอบงานงวดท่ี 7 มี.ค. 66

10 อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 6 ช้ัน เป็นอาคาร 
คสล. 6 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 4,496 
ตารางเมตร  โรงพยาบาลวารินช าราบ ต าบล
ค าน้ าแซบ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         11,956,014.72 11,956,014.72 0 0 11,956,014.72         1 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

14 6 2 4 เส่ียงสูง อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดท่ี 2 คาดว่าจะส่งมอบงาน ก.พ. 66 แก้ไขสัญญา งวดท่ี 2 คาดว่าจะส่งงาน ก.พ. 66

10 อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ช้ัน 
พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลค าเข่ือนแก้ว ต าบลลุมพุก อ าเภอ
ค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         36,597,600.00 19,016,400.00 17,581,200.00 0 19,016,400.00         6 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

10 10 9 1 เส่ียงต่ า 1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดท่ี 9-10 คาดว่าส่งมอบงาน พค 
65
2. 14 กพ 66 ตรวจรับงวด 7-8 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
3. ล่าช้าเน่ืองจากแก้ไขสัญญา

คาดว่าจะส่งงาน งวดท่ี 7-8 ม.ค. 66

10 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.3
 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร
 โรงพยาบาลนิคมค าสร้อย ต าบลนิคมค าสร้อย
 อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         19,824,600.00 18,056,469.96 1,768,130.04 0 18,056,469.96         1 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

15 11 2 9 เส่ียงสูง อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 2
ล่าช้าเน่ืองจาก
1. ลงนามสัญญาล่าช้า กย 64 
2. รพ.ส่งมอบพ้ืนท่ีล่าช้า
3. ทดสอบดิน 2 คร้ัง เน่ืองจากคร้ังแรกเจาะตามจริงไม่ได้ 
ติดหินดินดาน จึงเจาะใหม่อีกคร้ัง
4. แก้ไขสัญญาลดค่าเสาเข็ม

คาดว่าจะส่งงาน งวดท่ี 2 ม.ค. 66



เขต รายการ ประเภท
งบ

 วงเงินกันเงินเหล่ือมปี 
GFMIS ณ 1 ต.ค. 65

 มีหน้ีผูกพัน (PO) 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 เบิกจ่าย 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ+ส ารองเงิน
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ 
ใส่สูตร

งวดท่ี
เบิกจ่ายแล้ว

สถานะการ
เบิกจ่าย

งวดงานท้ังส้ิน งวดงานตาม
แผน

งวดงาน
ปัจจุบัน 

จ านวนงวดท่ี
ล่าช้า

(ใส่สูตรแล้ว)

เดือนท่ีคาด
ว่าจะเบิกจ่าย

ความเส่ียง สถานะการด าเนินงาน 17 ก.พ. 66
(เช่น ส่งมอบแล้ว/อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

เหตุผลความล่าช้า 17 ก.พ. 66

10 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (อาคาร 4 ช้ัน) ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 รายการ

ก่อสร้างปี
เดียว

             708,887.00 708,887.00 0 0 708,887.00             0 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

2 2 1 1 เส่ียงสูง 1. งวดท่ี 1 เข้ามาก่อสร้างเล็กน้อย ต่อมาไม่เข้ามาท างาน 
และติดต่อผู้รับจ้างไม่ได้ สสจ.จึงท าหนังสือแจ้งเร่งรัดและ
ปรับแผนการท างาน 3 คร้ัง
2. ติดต่อผรจ.ได้แล้ว และเข้ามาท างานปกติ คาดว่าส่งงวด
ท่ี 1 ภายใน ก.พ. 66 และงวดท่ี 2 ภายใน พ.ค. 66
3. ปัจจุบัน ผรจ.เข้ามาท างานไม่สม่ าเสมอ

ผรจ. ไม่เข้าท างาน

10 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล หลังท่ี 1
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 
รายการ

ก่อสร้างปี
เดียว

             821,780.00 821,780.00 0 0 821,780.00             0 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

2 2 1 1 เส่ียงสูง 1. งวดท่ี 1 เข้ามาก่อสร้างเล็กน้อย ต่อมาไม่เข้ามาท างาน 
และติดต่อผู้รับจ้างไม่ได้ สสจ.จึงท าหนังสือแจ้งเร่งรัดและ
ปรับแผนการท างาน 3 คร้ัง
2. ติดต่อผรจ.ได้แล้ว และเข้ามาท างานปกติ คาดว่าส่งงวด
ท่ี 1 ภายใน ก.พ. 66 และงวดท่ี 2 ภายใน พ.ค. 66
3. ปัจจุบัน ผรจ.เข้ามาท างานไม่สม่ าเสมอ

ผรจ. ไม่เข้าท างาน

10 อาคารสถานบ าบัดรักษายาเสพติดแบบผู้ป่วย
ใน โรงพยาบาลโพธ์ิศรีสุวรรณ ต าบลเสียว 
อ าเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ก่อสร้างปี
เดียว

          3,389,800.00 2,711,840.00 677,960.00 0 2,711,840.00           2 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

8 4 3 1 ก.ย.-66 เส่ียงสูง 1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดท่ี 3-4 คาดว่าส่งมอบงานเดือน 
มี.ค. 66
2. ได้รับงบเหลือจ่าย จึงลงนามสัญญาล่าช้า 20 กย 65 
3. ล่าช้าเน่ืองจากผู้รับจ้างระดมคนไปงานอ่ืนท่ีมีค่าปรับ
4. สสจ.ท าหนังสือเร่งรัดการด าเนินการแล้ว

คาดว่าจะส่งงาน งวดท่ี 8 ก.ย. 66

11 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกพ้ืนฐาน 
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ต าบลพลายวาส 
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

ครุภัณฑ์              890,000.00 890,000.00 0 0 890,000.00             0 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

1 1 1 0 ก.พ.-66 เส่ียงสูง อยู่ระหว่างนัดกรรมการตรวจรับพัสดุ

11 อาคารผู้ป่วย 120 เตียง และหน่วยแพทย์แผน
ไทย  เป็นอาคาร คสล. 6 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอย
ประมาณ 4,746 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลไชยา ต าบลตลาดไช
ยา อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         18,238,300.00 0 0 18,238,300.00 18,238,300.00         0 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

11 0 0 0 เส่ียงสูง - -

11 อาคารพักเจ้าหน้าท่ี 7 ช้ัน 96 ห้อง เป็น
อาคาร คสล.7 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลสิชล ต าบลสิ
ชล  อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  1 
หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         39,282,000.00 33,389,700.00 5,892,300.00 0 33,389,700.00         10 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

14 14 11 3 มี.ค.-66 เส่ียงกลาง แก้ไขสัญญา ก่อสร้างถึงงวดท่ี 11 จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ ก.พ. 66 
คาดว่าจะใช้จ่ายงบ 65 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 2

11 อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล.9 
ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 14,772 ตารางเมตร
 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุ
ราษฎร์ธานี ต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุ
ราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         37,584,800.00 25,215,600.00 12,369,200.00 0 25,215,600.00         1 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

20 5 1 4 เส่ียงสูง อยู่ระหว่างก่อสร้าง ตรวจรับงานงวดท่ี 1 เม่ือวันท่ี 17 
มกราคม 2566 และคาดว่าจะส่งงานงวดท่ี 2 ภายในเดือน
มีนาคม 2566

ปัญหาอุปสรรค มีส่ิงกีดขวางในการก่อสร้าง และงานหล่อ
ฐานราก ขนดิน อาจมีอุปสรรคจากสภาพฝน อากาศ การ
ขนย้ายวัสดุไปพัก  และขนวัสดุคอนกรีตมาเทฐานราก

11 อาคารส่งเสริมสุขภาพ และอเนกประสงค์ 
เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
773 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
โรงพยาบาลปะทิว ต าบลบางสน อ าเภอปะทิว
 จังหวัดชุมพร 1 หลัง

ก่อสร้างปี
เดียว

         12,830,000.00 12,830,000.00 0 0 12,830,000.00         0 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

7 4 1 3 ก.พ.-66 เส่ียงกลาง คาดว่าจะเบิกจ่ายท่ีงวดท่ี  1  (ก.พ. 66) ด าเนินการประกาศจัดจ้าง 2 คร้ัง  บริเวณสถานท่ีก่อสร้าง
พ้ืนท่ีแคบ  และเป็นช้ันหินแข็ง  ท าให้ก่อสร้างยากล าบาก 
 ประกอบกับก่อนหน้าน้ีเป็นช่วงฤดูฝน  ท าให้มีมรสุมฝน
ตกหนัก ผู้รับจ้างจึงท างานได้ล่าช้า

11 อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร 
คสล. 9 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 31,420 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ต าบลมะขามเต้ีย 
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

       148,733,989.01 148,733,989.01 0 0 148,733,989.01       17 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

34 34 18 16 เส่ียงสูง บอกเลิกสัญญา อยู่ระหว่าของอนุมัติบประมาณเพ่ือจะ
จัดซ้ือจัดจ้างใหฒ่

-



เขต รายการ ประเภท
งบ

 วงเงินกันเงินเหล่ือมปี 
GFMIS ณ 1 ต.ค. 65

 มีหน้ีผูกพัน (PO) 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 เบิกจ่าย 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ+ส ารองเงิน
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ 
ใส่สูตร

งวดท่ี
เบิกจ่ายแล้ว

สถานะการ
เบิกจ่าย

งวดงานท้ังส้ิน งวดงานตาม
แผน

งวดงาน
ปัจจุบัน 

จ านวนงวดท่ี
ล่าช้า

(ใส่สูตรแล้ว)

เดือนท่ีคาด
ว่าจะเบิกจ่าย

ความเส่ียง สถานะการด าเนินงาน 17 ก.พ. 66
(เช่น ส่งมอบแล้ว/อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

เหตุผลความล่าช้า 17 ก.พ. 66

11 แฟลตพักพยาบาล 7 ช้ัน 40 ยูนิต (80 ห้อง) 
เป็นอาคาร คสล. 7 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ
 3,336 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ
 ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         30,413,300.00 26,705,400.00 3,707,900.00 0 26,705,400.00         8 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

14 14 9 5 เส่ียงสูง ปัจจุบันด าเนินการตามสัญญาท่ี 2 เบิกจ่ายงวด 9-10 ใน
เดือน มี.ค.66

11 อาคารโรงครัว กายภาพบ าบัด โรงอาหาร 
ซักฟอก น่ึง จ่ายกลางและพัสดุ เป็นอาคาร 
คสล. 3 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 4,398 
ตารางเมตร โรงพยาบาลเกาะสมุย ต าบล
อ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         24,481,300.00 24,481,300.00 0 0 24,481,300.00         0 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

18 5 1 4 เส่ียงสูง อยู่ระหว่างก่อสร้าง สัญญาท่ี 2 ลว. 31 ส.ค. 65 ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานท่ี 1 ผู้รับจ้างเสนอแผนงาน
ก่อสร้าง คาดการณ์ว่าจะส่งมอบงาน งวดท่ี 1 วันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2566

เคลียร์พ้ืนท่ีปฏิบัติงานก่อสร้าง

11 อาคาร Marina Hub 4 ช้ัน พร้อมครุภัณฑ์
ประกอบ โรงพยาบาลเกาะสมุย ต าบล
อ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         38,239,400.00 38,239,400.00 0 0 38,239,400.00         0 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

23 2 1 1 เส่ียงสูง ด าเนินการใหม่ อยู่ระหว่างก่อสร้าง สัญญาท่ี 2 ลว. 5 ม.ค.
 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานท่ี 1 ผู้รับจ้างเสนอ
แผนงานก่อสร้าง คาดการณ์ว่าจะส่งมอบงาน งวดท่ี 1 
ภายใน 90 วัน นับต้ังแต่  วันท่ี 6 มกราคม 2566 ถึงวันท่ี 
5 เมษายน 2566

เคลียร์พ้ืนท่ีปฏิบัติงานก่อสร้าง ส ารวจ ตรวจสอบ งาน
โครงสร้าง ฐานราก เสาตอม่อ  คอนกรีต เหล็ก เน่ืองจากผู้
รับจ้าง สัญญาท่ี 1 ท้ิงงาน

11 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 
4 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 6,721 ตาราง
เมตร โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ต าบลร่อนพิบูลย์
 อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1
 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         43,683,929.00 15,301,180.00 28,382,749.00 0 15,301,180.00         12 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

15 15 13 2 เส่ียงกลาง ส่งมอบงานงวดท่ี 13 แล้ว อยู่ระหว่างจัดท าเอกสารเบิก
จ่ายเงิน คาดว่าจะส่งมอบงวดสุดท้ายได้ วันท่ี 31 มีนาคม 
2566

1.ล่าช้าเน่ืองสถานการณ์โควิดในช่วงเร่ิมต้นสัญญา

11 อาคารผู้ป่วยนอก 4 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ
 5,640 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ต าบลท่า
โรงช้างอ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 
หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         25,530,800.00 25,530,800.00 0 0 25,530,800.00         5 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

10 7 6 1 เส่ียงต่ า สัญญาลงนามวันท่ี 31 ส.ค. 64 ส่งผลให้เงินกัน
ปีงบประมาณ 2563 พับ 13,770,000 บาท

613/2564

11 อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นอาคาร 
คสล.4 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 1,948 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ต าบลท่า
ตะเภา อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         25,581,000.00 20,136,756.00 5,444,244.00 0 20,136,756.00         5 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

11 11 6 5 เส่ียงสูง ก่อสร้างงวดท่ี 6 ปรับแผนให้ทัน ก.ย. 66 คาดว่าจะ
เบิกจ่ายงวดท่ี 5 เดือน ม.ค. 66

1. ล่าช้าเน่ืองสถานการณ์โควิดในช่วงเร่ิมต้นสัญญา
2. การขออนุมัติการเจาะเสาเข็ม แก้ไขไปท่ีกองแบบ 

11 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.3
 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร
 โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่ง
ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         19,932,500.00 19,932,500.00 0 0 19,932,500.00         0 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

15 2 1 1 เส่ียงสูง ด าเนินการใหม่ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าด าเนินงานก่อสร้าง
 คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดท่ี 1 เดือน พ.ค. 66

 1. ราคากลาง คร้ังท่ี 1 เกินกว่าท่ีได้รับจัดสรร 
แต่ไม่ได้แต่งต้ังคกก.แบบรูปรายการ จึงขอยกเลิกการขอ
ความเห็นชอบไป สงป. 
2. ราคากลางคร้ังท่ี 2 เกินกว่าท่ีได้รับจัดสรร 18% และมี
การปรับเปล่ียนแบบรูปรายการ สงป. ขอเอกสารเพ่ิมเติม
3. ปัจจุบัน กบรส.ท าหนังสือติดตามผลไปยัง 
จังหวัดแล้ว อยู่ระหว่างรอจังหวัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม คร้ังท่ี
 2
4. กบรส ส่งเอกสารเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 ไปยังส านัก
งบประมาณ

11 อาคารพักเจ้าหน้าท่ี เป็นอาคาร คสล.4 ช้ัน 
พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร  
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลถลาง
 ต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         12,201,200.00 8,892,400.00 3,308,800.00 0 8,892,400.00           6 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

10 10 7 3 เส่ียงกลาง ส่งมอบงวด7 วันท่ี 17 ก.พ. 66 นัดตรวจรับ 23 ก.พ.66 เบิกจ่ายแล้ว 6 งวด คาดว่าจะส่งงวดสุดท้าย พ.ค. 66 
ค่าปรับเป็น 0 ต้ังแต่วันท่ี 3 กย.65 - 25 สค.66

11 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ต าบลท่าโรงช้าง 
อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ

ก่อสร้างปี
เดียว

         22,225,500.00 15,209,875.00 7,015,625.00 0 15,209,875.00         1 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

18 18 9 9 เส่ียงสูง คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดท่ี 10-14 เดือน ก.พ. 66 สัญญาลงนามวันท่ี 9 ก.ค. 65 และการแบ่งงวดงานท่ีไม่
สอดคล้องกับเน้ืองาน



เขต รายการ ประเภท
งบ

 วงเงินกันเงินเหล่ือมปี 
GFMIS ณ 1 ต.ค. 65

 มีหน้ีผูกพัน (PO) 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 เบิกจ่าย 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ+ส ารองเงิน
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ 
ใส่สูตร

งวดท่ี
เบิกจ่ายแล้ว

สถานะการ
เบิกจ่าย

งวดงานท้ังส้ิน งวดงานตาม
แผน

งวดงาน
ปัจจุบัน 

จ านวนงวดท่ี
ล่าช้า

(ใส่สูตรแล้ว)

เดือนท่ีคาด
ว่าจะเบิกจ่าย

ความเส่ียง สถานะการด าเนินงาน 17 ก.พ. 66
(เช่น ส่งมอบแล้ว/อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

เหตุผลความล่าช้า 17 ก.พ. 66

12 อาคารอ านวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.7 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอย
ประมาณ 23,765 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์
ประกอบอาคาร  โรงพยาบาลตรัง ต าบลทับ
เท่ียง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

       204,113,214.70 189,205,261.44 14,907,953.26 0 189,205,261.44       7 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

17 17 8 9 เส่ียงสูง 1. นัดตรวจรับงวดท่ี 7 วันท่ี 8 พ.ย. 65
2. แก้ไขสัญญา ค่าปรับร้อยละ0 จ านวน 822 วัน
คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดท่ี 6-12 วงเงิน 76,768,641.96 
คาดว่าจะถูกพับงวด 13-17 วงเงิน 112,436,619.48
3. คาดว่าผู้รับจ้างจะท้ิงงาน

ผู้รับจ้างขอเข้าท างาน วันท่ี 1 มิ.ย. 63 (เข้างานล่าช้า 61 
วัน) เน่ืองจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ขาดแคลน
แรงงาน
และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจากการแพร่ระบาดส่งผลกระทบ
ท าให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง
• แก้ไขสัญญา ค่าปรับเป็น 0 จ านวน 822 วัน

12 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5
 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร
 โรงพยาบาลห้วยยอด ต าบลเขาขาว อ าเภอ
ห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         26,171,000.00 26,171,000.00 0 0 26,171,000.00         0 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

16 8 1 7 เส่ียงสูง อยู่ระหว่างขอแก้ไขสัญญา ฐานราก
และก่อสร้างงวดท่ี 1 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง งวดท่ี 2

เน่ืองจากการเจาะทดสอบดินคร้ังท่ี 1 ผลทดสอบความลึก
ของเสาเข็ม 12 เมตร เม่ือด าเนินการไม่สามารถเจาะท่ี
ความลึกดังกล่าวได้ จึงเจาะทดสอบดินใหม่คร้ังท่ี 2 ได้
ความลึกของเสาเข็ม 6 เมตร (ลึกลงไปในช้ันหิน 0.5 เมตร) 
อยู่ระหว่างขอแก้ไขสัญญา ฐานราก

12 อาคารบ าบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.6 ช้ัน 
พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลสตูล ต าบลพิมาน อ าเภอเมือง
สตูล จังหวัดสตูล 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         53,629,400.00 53,629,400.00 0 0 53,629,400.00         ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

25 3 1 2 ก.ย.-66 เส่ียงกลาง อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขสัญญา เน่ืองจากมีการแก้ไขต
วามยาวเสาเข็ม

ผู้รับจ้างเข้างานล่าช้า ประมาณ 96 วัน
ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างขออนุมัติใช้เสาเข็ม
เน่ืองจากเปล่ียนแปลงขนาดความยาวของ
เสาเข็มให้เป็นไปตามรายงานการค านวณงาน
เจาะส ารวจดิน

12 อาคารส่งเสริมสุขภาพ และอเนกประสงค์ 
เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
773 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัด
ชายแดนใต้) โรงพยาบาลทุ่งยางแดง ต าบลตะ
โละแมะนา อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
 1 หลัง

ก่อสร้างปี
เดียว

         10,535,700.00 6,545,700.00 3,990,000.00 0 6,545,700.00           1 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

6 4 4 0 ก.ค.-66 เส่ียงสูง อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดท่ี 4 เน่ืองจาก ผู้รับจ้างเข้างานล่าช้าส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานในงวดถัดไป การประเมินจาก
ผู้ควบคุมงาน งานล่าช้ากว่าสัญญาอยู่ท่ีประมาณ
30 วัน ส่งงานงวดท่ี 3 แล้วเม่ือวันท่ี 30 ม.ค. 66

12 อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) เป็น
อาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
1,320 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัด
ชายแดนใต้) โรงพยาบาลยะรัง ต าบลปิตูมุดี 
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1 หลัง

ก่อสร้างปี
เดียว

         22,038,301.75 18,763,920.00 3,274,381.75 0 18,763,920.00         2 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

8 5 3 2 ก.ย.-66 เส่ียงสูง คาดว่าจะส่งงานงวดท่ี 3 เดือน ก.พ. 66 เน่ืองจาก ผลจากการพบเศษวัสดุใต้ดิน ใน
ข้ันตอนการตอกเสาเข็ม ท าให้ต้องด าเนินการร้ือ
ถอนก่อน ส่งผลกระทบต่องานในงวดถัดไป
เน่ืองจาก การประเมินจากผู้ควบคุมงาน งาน
ล่าช้ากว่าสัญญาอยู่ท่ีประมาณ 91 วัน คาดว่าจะ
ส่งงานงวดท่ี 3 เดือน ก.พ. 66

12 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร 
คสล.9 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 21,652 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
โรงพยาบาลสงขลา ต าบลพะวง อ าเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         35,782,800.00 0 0 35,782,800.00 35,782,800.00         ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

35 3 1 2 พ.ค.-66 เส่ียงกลาง อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง เน่ืองจากมีการแก้ไข
ฐานราก

เบิกล่วงหน้า 15% จ านวน 64,035,000บาท
ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างขออนุมัติใช้เสาเข็ม
และอยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขสัญญาจ้าง เน่ืองจาก
เปล่ียนแปลงขนาดความยาวของเสาเข็มให้เป็นไปตาม
รายงานการค านวณงานเจาะส ารวจดิน

12 อาคารวินิจฉัยและรักษา เป็นอาคาร คสล. 8 
ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 20,336 ตารางเมตร
 โรงพยาบาลตรัง ต าบลทับเท่ียง อ าเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

       268,279,600.00 242,017,000.00 26,262,600.00 0 242,017,000.00       18 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

32 32 19 13 เส่ียงสูง ส่งมอบงานและเบิกจ่ายงวดท่ี 18 เม่ือวันท่ี 8 ก.พ. 66
ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการงวดท่ี 19

ส่งมอบพ้ืนท่ีล่าช้า 80 วัน 
เน่ืองจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ขาดแคลน
แรงงานและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจากการแพร่ระบาดส่งผล
กระทบ ท าให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง
แก้ไขสัญญา ค่าปรับเป็น 0 จ านวน 827 วัน

12 อาคารโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล. 3
 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 3,295 ตารางเมตร
 (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) 
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ต าบลบาง
นาค อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1
 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         42,158,186.00 39,379,973.75 2,778,212.25 0 39,379,973.75         2 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

9 6 4 2 เส่ียงกลาง อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดท่ี 4  ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 
ล่าช้ากว่าสัญญาอยู่ท่ีประมาณ 182 วันคาดว่างบปี 65 จะ
พับ งวดท่ี
7-9 จ านวน 28,311,878.20
บาท

12 อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6
 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 2,702 ตารางเมตร
 (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) 
โรงพยาบาลโคกโพธ์ิ ต าบลมะกรูด อ าเภอโคก
โพธ์ิ จังหวัดปัตตานี 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         31,432,107.14 26,415,001.42 5,017,105.72 0 26,415,001.42         5 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

14 14 7 7 ส.ค.-66 เส่ียงสูง อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดท่ี 7 มีการแก้ไขสัญญาเร่ืองเปล่ียนแปลงเสาเข็มขนาด 0.3*0.3 
เมตร ความลึกปลายเสาเข็มจากเดิม 13 ม. เป็นเสาเข็ม
ขนาด 0.5 เมตร ความลึกปลายเสาเข็ม 11 เมตร
และมีเงินเพ่ิมข้ึน 2,136,000 บาท โดยใช้เงินบ ารุงสมทบ 
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างท้ังส้ิน 44,246,000 บาท



เขต รายการ ประเภท
งบ

 วงเงินกันเงินเหล่ือมปี 
GFMIS ณ 1 ต.ค. 65

 มีหน้ีผูกพัน (PO) 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 เบิกจ่าย 
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ+ส ารองเงิน
GFMIS ณ 17 มี.ค. 66

 คงเหลือ 
ใส่สูตร

งวดท่ี
เบิกจ่ายแล้ว

สถานะการ
เบิกจ่าย

งวดงานท้ังส้ิน งวดงานตาม
แผน

งวดงาน
ปัจจุบัน 

จ านวนงวดท่ี
ล่าช้า

(ใส่สูตรแล้ว)

เดือนท่ีคาด
ว่าจะเบิกจ่าย

ความเส่ียง สถานะการด าเนินงาน 17 ก.พ. 66
(เช่น ส่งมอบแล้ว/อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

เหตุผลความล่าช้า 17 ก.พ. 66

12 อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร 
คสล.5 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 3,012 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
โรงพยาบาลนาหม่อม ต าบลพิจิตร อ าเภอนา
หม่อม จังหวัดสงขลา 1 หลัง

ก่อสร้าง
ผูกพัน

         25,924,589.82 25,924,589.82 0 0 25,924,589.82         2 ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ

12 12 3 9 ก.ย.-66 เส่ียงสูง มีการแก้ไขสัญญาจ้าง ตามสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม เลขท่ี 
526/2565 ลว. 20 ก.ค 65 ลดเวลาการก่อสร้างลงจากเดิม
 450 วัน เป็นเหลือ 420 วัน แล้วเสร็จจากเดิม ภายใน 14
 ก.ย 65  ผู้รับจ้างส่งแผนการท างาน เป็นแล้วเสร็จ ภายใน
 15 ส.ค 66  อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดท่ี 3   ผู้รับจ้างจะส่ง
มอบงานงวดท่ี 3 ภายใน 28 ก.พ 66   ผลงานโครงการ 
13.08% ผลงานงวดท่ี 3  25%  ผู้รับจ้าง บ.นันทกร ท า
แผนยืนยันแล้วเสร็จ ภายใน 15 ส.ค 66 จังหวัดสงขลา
อนุมัติ บ.นันทกร ยกเลิกโอนสิทธิให้บ. SCG แล้ว...บ.นันท
กร ท าสัญญาจ้างช่วงให้กับ บ. ซี เอส ที กรีน เอ็นเนอร์ย่ี 
จ ากัด  บ.ใหม่.....เพ่ือเสนอ ผวจ.อนุมัติให้จ้างช่วง...ผู้รับจ้าง
 : บริษัท หาดใหญ่นันทกร จ ากัด
ผู้รับโอนสิทธิรับเงิน งวดท่ี 1-2 : บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย 
(ทุ่งสง) จ ากัด (ปัจจุบันยกเลิกการโอนสิทธิรับเงินแล้ว)
ผู้รับจ้างช่วง งวด 3-12 : บริษัท ซี เอส ที กรีน เอ็นเนอร์ย่ี
 จ ากัด
ผู้รับจ้างช่วงจะโอนสิทธิการรับเงินให้ : ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขา
สงขลา ล่าช้า  1. แก้ไขเปล่ียนแปลงฐานรากงวดท่ี 1 2.
ผู้รับจ้างขาดแรงงานและสภาพคล่องทางการเงิน... 3. ผู้รับ
จ้างไม่เข้าพ้ืนท่ี 4. บ. ซี เอส เข้าพ้ืนท่ี ขาดแคลนแรงงาน 

ผู้รับจ้างไม่เข้าท างาน
• แก้ไขสัญญาจ้าง ตามสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม เลขท่ี 
526/2565 ลว. 20 ก.ค 65 ลดเวลาการก่อสร้างลงจากเดิม
 450 วัน เป็นเหลือ 420 วัน แล้วเสร็จจากเดิม ภายใน 14
 ก.ย 65 ผู้รับจ้างส่งแผนการท างาน เป็นแล้วเสร็จ ภายใน 
15 ส.ค 66 ล่าช้า  1. แก้ไขเปล่ียนแปลงฐานรากงวดท่ี 1 
2.ผู้รับจ้างขาดแรงงานและสภาพคล่องทางการเงิน... 3. 
ผู้รับจ้างไม่เข้าพ้ืนท่ี 4. บ. ซี เอส เข้าพ้ืนท่ีเพ่ือท างาน 
ขณะน้ี ขาดแคลนแรงงาน จ านวนแรงงานไม่เป็นไปตาม
แผน 30 คน เข้าจริง 15-20 คน



รายงานติดตามการจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
ข้อมูล ณ วันท่ี 21 มีนาคม 2566

8,341,551,100    305           2,388,935,700    5 2,386,197,500.00  -                     -                     -                     2,386,197,500.00  
เขต ประเภทค า

ขอ
ช่ือรายการตามกฏหมาย ราคาต่อหน่วย

(บาท)
จ านวน ต้ังงบปี 2566 ช่ือสถานท่ี การด าเนินงาน ณ 20 มี.ค. 66 วิเคราะห์สถานะ 

21 มี.ค. 66
 งบหน่วยงบฯ สุทธิ  ใบส่ังซ้ือ/สัญญา 

(PO)
   เบิกจ่ายสะสม  กันเงิน + PO + 

เบิกจ่าย
 งบคงเหลือ  สถานะการเบิกจ่าย

1 มี.ค. 66

1 ครุภัณฑ์ เคร่ืองฉายรังสีเร่งอนุภาคพลังงานสูง 3 มิติ โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย 1 เคร่ือง

120,000,000.00 1 120,000,000.00 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เน่ืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าวมีวงเงินสูง ท าให้ต้องผ่านกระบวนการหลายข้ันตอน ประกาศ 120,000,000.00    -                     -                     -                     120,000,000.00     ยังไม่เบิกจ่าย

1 ครุภัณฑ์ เคร่ืองจ าลองและวางแผนด้านรังสีรักษา โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย 1 เคร่ือง

32,000,000.00 1 32,000,000.00 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เน่ืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าวมีวงเงินสูง ท าให้ต้องผ่าน
กระบวนการหลายข้ันตอน 
20 มีค ผู้ขายเข้ามาท าสัญญาแล้ว

รอลงนาม 32,000,000.00      -                     -                     -                     32,000,000.00      ยังไม่เบิกจ่าย

1 ครุภัณฑ์ เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 
พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง 
โรงพยาบาลพะเยา ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา 1 เคร่ือง

3,600,000.00 1 3,600,000.00 โรงพยาบาลพะเยา เน่ืองจากมีการอุทธรณ์ ท าหนังสือไป กวจ. และ 
กวจ. แจ้ง รพ.พะเยา ให้ส่งเอกสารมาเพ่ิมเติม

รอลงนาม 3,600,000.00        -                     -                     -                     3,600,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

1 ครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอจุน ต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัด
พะเยา 1 คัน

1,000,000.00 1 1,000,000.00 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจุนเน่ืองจากมีการอุทธรณ์ ท าหนังสือไป กวจ. และ 
กวจ. ตอบหนังสือมาเม่ือวันท่ี 3 มี.ค. 66

รอลงนาม 1,000,000.00        -                     -                     -                     1,000,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

1 ครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่อาย ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

1,000,000.00 1 1,000,000.00 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่อายเน่ืองจากมีการอุทธรณ์ ท าหนังสือไป กวจ. ต้ังแต่
เดือนกันยายน 2565 ซ่ึง กวจ. ยังไม่ตอบหนังสือ
กลับมา

รอลงนาม 1,000,000.00        -                     -                     -                     1,000,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

2 ครุภัณฑ์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) ขนาด 300 
กิโลวัตต์ โรงพยาบาลฟากท่า ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า
 จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 เคร่ือง

1,819,000.00 1 1,819,000.00 โรงพยาบาลฟากท่า ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง มีผู้ย่ืนอุธรณ์และข้อร้องเรียน 
อยุ่รหว่างรอผลการพิจารณาข้ออุธรณ์จาก
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ (กวจ.)  กรมบัญชีกลาง ซ่ึง
ได้ส่งเร่ืองไปต้ังแต่วันท่ี 28 ตุลาคม 2565 
ขณะน้ียังไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใด

รอลงนาม 1,819,000.00        -                     -                     -                     1,819,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

2 ครุภัณฑ์ กล้องจุลทรรศน์ส าหรับผ่าตัดจุลศัลยศาสตร์แบบข้ันสูง
คมชัดสูง พร้อมกล้องผู้ช่วยและระบบบันทึกภาพพร้อม
ระบบฉีดสี โรงพยาบาลพุทธชินราช สาขาบึงแก่งใหญ่ 
ต าบลท่าทอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

12,000,000.00 1 12,000,000.00 โรงพยาบาลพุทธชินราช สาขาบึงแก่งใหญ่ประกาศจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังท่ี 1 มีผู้ย่ืนวิจารณ์ TOR 
จึงต้องประกาศจัดซ้ือจ้างใหม่คร้ังท่ี 2 อยู่ระหว่าง
ประกาศผลผู้ชนะ

รอลงนาม 12,000,000.00      -                     -                     -                     12,000,000.00      ยังไม่เบิกจ่าย

2 ครุภัณฑ์ รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90
 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลศรีเทพ ต าบลสระกรวด อ าเภอศรี
เทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน

1,358,000.00 1 1,358,000.00 โรงพยาบาลศรีเทพ ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง มีผู้ย่ืนอุธรณ์ อยุ่รหว่างรอผล
การพิจารณาข้ออุธรณ์จากคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(กวจ.)

รอลงนาม 1,358,000.00        -                     -                     -                     1,358,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

3 ครุภัณฑ์ เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลหนอง
ฉาง ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 1 
เตียง

2,500,000.00 1 2,500,000.00 โรงพยาบาลหนองฉาง คก.พิจารณาอุทธรณ์ แจ้งผล ไม่รับประเด็นการอุทธรณ์  ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค . (กอร) 0405.5/9405 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2566  ให้ด าเนินการต่อไป  สสจ.แจ้งให้ผู้ขายยืนยันราคา/ และแจ้งผู้ขายให้ลงนามในสัญญา คาดว่าแล้วเสร็จ ไม่เกิน 15 เมษายน 2566รอลงนาม 2,500,000.00        -                     -                     -                     2,500,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

3 ครุภัณฑ์ เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 
พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ต าบลนครสวรรค์ออก 
อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 เคร่ือง

3,600,000.00 2 7,200,000.00 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์มีการอุทรณ์ ส่งกรมบัญชีกลางเม่ือ 20 มค 66  รอลงนาม 7,200,000.00        -                     -                     -                     7,200,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

3 ครุภัณฑ์ เคร่ืองช่วยหายใจส าหรับใช้ในรถพยาบาล โรงพยาบาล
หนองบัว ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว จังหวัด
นครสวรรค์ 1 เคร่ือง

160,000.00 1 160,000.00 โรงพยาบาลหนองบัว อยู่ระหว่างเชิญท าสัญญาซ้ือขาย จะลงนามวันท่ี 20 มีค 66รอลงนาม 160,000.00          -                     -                     -                     160,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

3 ครุภัณฑ์ เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาพร้อมแสดง
ประสิทธิภาพการนวดหัวใจ โรงพยาบาลหนองบัว ต าบล
หนองบัว อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 1 เคร่ือง

250,000.00 1 250,000.00 โรงพยาบาลหนองบัว อยู่ระหว่างเชิญท าสัญญาซ้ือขาย จะลงนามภายในเดือน มีค 66รอลงนาม 250,000.00          -                     -                     -                     250,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย



เขต ประเภทค า
ขอ

ช่ือรายการตามกฏหมาย ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จ านวน ต้ังงบปี 2566 ช่ือสถานท่ี การด าเนินงาน ณ 20 มี.ค. 66 วิเคราะห์สถานะ 
21 มี.ค. 66

 งบหน่วยงบฯ สุทธิ  ใบส่ังซ้ือ/สัญญา 
(PO)

   เบิกจ่ายสะสม  กันเงิน + PO + 
เบิกจ่าย

 งบคงเหลือ  สถานะการเบิกจ่าย
1 มี.ค. 66

3 ครุภัณฑ์ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตช้ันสูง (มาตรฐานความ
ปลอดภัย 10 G) โรงพยาบาลลาดยาว ต าบลสระแก้ว 
อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน

2,500,000.00 1 2,500,000.00 โรงพยาบาลลาดยาว อยู่ระหว่างเชิญท าสัญญาซ้ือขาย คาดว่าจะลงนาม
ภายในวันท่ี 23 มีค 66

รอลงนาม 2,500,000.00        -                     -                     -                     2,500,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

3 ครุภัณฑ์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) ขนาด 400 
กิโลวัตต์ โรงพยาบาลชุมตาบง ต าบลชุมตาบง อ าเภอชุม
ตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 1 เคร่ือง

2,400,000.00 1 2,400,000.00 โรงพยาบาลชุมตาบง อยู่ระหว่างเสนอประกาศประกวดราคา ก าหนดวัน
เสนอราคาวันท่ี 3 เมย 66

ประกาศ 2,400,000.00        -                     -                     -                     2,400,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

3 ครุภัณฑ์ เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 
พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ต าบลนครสวรรค์ออก 
อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 3 เคร่ือง

3,600,000.00 3 10,800,000.00 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์มีการอุทรณ์ ส่งกรมบัญชีกลางเม่ือ 20 มค 66  รอลงนาม 10,800,000.00      -                     -                     -                     10,800,000.00      ยังไม่เบิกจ่าย

3 ครุภัณฑ์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) ขนาด 300 
กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสามง่าม ต าบลสามง่าม อ าเภอสาม
ง่าม จังหวัดพิจิตร 1 เคร่ือง

1,819,000.00 1 1,819,000.00 โรงพยาบาลสามง่าม อยูระหว่างการอุทรณ์ ครบก าหนดอุทรณ์ 24 มีค.66 ล่าช้า มีการวิจารณ์ร่าง tor และทบทวนร่าง tor  รอลงนาม 1,819,000.00        -                     -                     -                     1,819,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

4 ครุภัณฑ์ เคร่ืองติดตามเสียงหัวใจเด็กในครรภ์และวัดการหดรัดตัว
ของมดลูกแบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาล
ปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี 1 เคร่ือง

1,500,000.00 1 1,500,000.00 โรงพยาบาลปทุมธานี อยู่ระหว่างเรียกท าสัญญา รอลงนาม 1,500,000.00        -                     -                     -                     1,500,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

4 ครุภัณฑ์ เคร่ืองช่วยหายใจส าหรับทารกแรกเกิดชนิดความถ่ีสูง 
โรงพยาบาลปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เคร่ือง

1,400,000.00 1 1,400,000.00 โรงพยาบาลปทุมธานี จัดท ารายงานขอซ้ือ ก่อนประกาศ 1,400,000.00        -                     -                     -                     1,400,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

4 ครุภัณฑ์ เคร่ืองทดสอบการได้ยิน (OAE+ Automate ABR) 
โรงพยาบาลอ่างทอง ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง 1 เคร่ือง

650,000.00 1 650,000.00 โรงพยาบาลอ่างทอง ระหว่างจัดท ารายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ 650,000.00          -                     -                     -                     650,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

4 ครุภัณฑ์ เคร่ืองศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเคร่ืองติดตาม
สัญญาณชีพพร้อมเคร่ืองกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพ่ือ
รองรับการเช่ือมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล 
โรงพยาบาลปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เคร่ือง

1,200,000.00 1 1,200,000.00 โรงพยาบาลปทุมธานี จัดท ารายงานขอซ้ือ ประกาศ 1,200,000.00        -                     -                     -                     1,200,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

4 ครุภัณฑ์ เคร่ืองเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป โรงพยาบาล
ปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี 1 เคร่ือง

7,000,000.00 1 7,000,000.00 โรงพยาบาลปทุมธานี นัดท าสัญญา 24 มี.ค. 66 รอลงนาม 7,000,000.00        -                     -                     -                     7,000,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

4 ครุภัณฑ์ เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง ชนิด 4 มิติ 
โรงพยาบาลสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี 1 เคร่ือง

6,000,000.00 1 6,000,000.00 โรงพยาบาลสระบุรี ประกาศเชิญชวนคร้ังท่ี 1 (ผู้ย่ืนเสนอราคา 2 
รายแต่ผ่านคุณสมบัติรายเดียว ) 
อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอซ้ือไป
รองผวจ.

รอลงนาม 6,000,000.00        -                     -                     -                     6,000,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

4 ครุภัณฑ์ ชุดเคร่ืองมือตรวจหู คอ จมูก วีดิทัศน์ชุดกลาง 
โรงพยาบาลอ่างทอง ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด

700,000.00 1 700,000.00 โรงพยาบาลอ่างทอง ระหว่างจัดท ารายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ 700,000.00          -                     -                     -                     700,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

4 ครุภัณฑ์ เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพร้อมเคร่ืองกระตุกหัวใจใน
รถพยาบาลเพ่ือเช่ือมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล 
โรงพยาบาลปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 2 เคร่ือง

645,000.00 2 1,290,000.00 โรงพยาบาลปทุมธานี จัดท ารายงานขอซ้ือ ก่อนประกาศ 1,290,000.00        -                     -                     -                     1,290,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

4 ครุภัณฑ์ เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 
พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง 
โรงพยาบาลท่าเรือ ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 3 เคร่ือง

3,600,000.00 3 10,800,000.00 โรงพยาบาลท่าเรือ ประกาศผู้ชนะ ระหว่างอุทธรณ์ผู้ชนะ รอลงนาม 10,800,000.00      -                     -                     -                     10,800,000.00      ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองช่วยกระบวนการป๊ัมและฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วย 
โรงพยาบาลก าแพงแสน ต าบลทุ่งกระพังโหม อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง

1,000,000.00 1 1,000,000.00 โรงพยาบาลก าแพงแสน เสนอรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง ประกาศ 1,000,000.00        -                     -                     -                     1,000,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย



เขต ประเภทค า
ขอ

ช่ือรายการตามกฏหมาย ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จ านวน ต้ังงบปี 2566 ช่ือสถานท่ี การด าเนินงาน ณ 20 มี.ค. 66 วิเคราะห์สถานะ 
21 มี.ค. 66
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5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง ชนิดสี 2
 หัวตรวจ โรงพยาบาลนครชัยศรี ต าบลนครชัยศรี อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง

930,000.00 1 930,000.00 โรงพยาบาลนครชัยศรี เสนอรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง ประกาศ 930,000.00          -                     -                     -                     930,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ ตู้อบเด็กส าหรับล าเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลบาง
เลน ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 
เคร่ือง

550,000.00 1 550,000.00 โรงพยาบาลบางเลน เสนอรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง ประกาศ 550,000.00          -                     -                     -                     550,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองปลาไหล 
ต าบลทุ่งกระพังโหม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1
 เคร่ือง

70,000.00 1 70,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองปลาไหลเสนอรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง ประกาศ 70,000.00            -                     -                     -                     70,000.00            ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผล และ
จัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลคลองโยง 1 (บุญยศรีสวัสด์ิ) ต าบลคลองโยง อ าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง

150,000.00 1 150,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองโยง 1 (บุญยศรีสวัสด์ิ)เสนอรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง ประกาศ 150,000.00          -                     -                     -                     150,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติขนาดไม่
น้อยกว่า 40 ลิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบาง
ช้าง ต าบลบางช้าง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 
เคร่ือง

95,000.00 1 95,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางช้างเสนอรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง ประกาศ 95,000.00            -                     -                     -                     95,000.00            ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง
ชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ โรงพยาบาลสามพราน ต าบลไร่ขิง 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เตียง

3,600,000.00 1 3,600,000.00 โรงพยาบาลสามพราน เสนอรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง ประกาศ 3,600,000.00        -                     -                     -                     3,600,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์
หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลด่านช้าง ต าบลด่านช้าง อ าเภอ
ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

1,450,000.00 1 1,450,000.00 โรงพยาบาลด่านช้าง อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมบัญชีกลางประกาศ 1,450,000.00        -                     -                     -                     1,450,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือเจาะ ตัด กระดูก ขนาดเล็ก โรงพยาบาลสาม
พราน ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 
เคร่ือง

1,500,000.00 1 1,500,000.00 โรงพยาบาลสามพราน เสนอรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง ประกาศ 1,500,000.00        -                     -                     -                     1,500,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนข่อย ต าบลดอนข่อย
 อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง

70,000.00 1 70,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนข่อยเสนอรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง ประกาศ 70,000.00            -                     -                     -                     70,000.00            ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสระส่ีมุม ต าบลสระ
ส่ีมุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง

70,000.00 1 70,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสระส่ีมุมเสนอรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง ประกาศ 70,000.00            -                     -                     -                     70,000.00            ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งน้อย ต าบลทุ่งน้อย 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง

70,000.00 1 70,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งน้อยเสนอรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง ประกาศ 70,000.00            -                     -                     -                     70,000.00            ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรางพิกุล ต าบลรางพิกุล 
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง

70,000.00 1 70,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรางพิกุลเสนอรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง ประกาศ 70,000.00            -                     -                     -                     70,000.00            ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางไทรป่า ต าบลบาง
ไทรป่า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง

70,000.00 1 70,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางไทรป่าเสนอรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง ประกาศ 70,000.00            -                     -                     -                     70,000.00            ยังไม่เบิกจ่าย
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5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังตะกู ต าบลวังตะกู 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง

70,000.00 1 70,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังตะกูเสนอรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง ประกาศ 70,000.00            -                     -                     -                     70,000.00            ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองนกกระทุง ต าบล
คลองนกกระทุง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง

70,000.00 1 70,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองนกกระทุงเสนอรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง ประกาศ 70,000.00            -                     -                     -                     70,000.00            ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 
ขนาดเล็ก โรงพยาบาลบางปลาม้า ต าบลโคกคราม อ าเภอ
บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 4 เคร่ือง

450,000.00 4 1,800,000.00 โรงพยาบาลบางปลาม้า อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมบัญชีกลางรอลงนาม 1,800,000.00        -                     -                     -                     1,800,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัด
ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด โรงพยาบาลบาง
เลน ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 
เคร่ือง

450,000.00 1 450,000.00 โรงพยาบาลบางเลน เสนอรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง ประกาศ 450,000.00          -                     -                     -                     450,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) ขนาด 500 
กิโลวัตต์ โรงพยาบาลศรีประจันต์ ต าบลวังน้ าซับ อ าเภอ
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เคร่ือง

3,700,000.00 1 3,700,000.00 โรงพยาบาลศรีประจันต์ อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาของคณะกรรมการฯรอลงนาม 3,700,000.00        -                     -                     -                     3,700,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร 
โรงพยาบาลทับสะแก ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เคร่ือง

1,580,000.00 1 1,580,000.00 โรงพยาบาลทับสะแก รอผู้ชนะมาลงสัญญาซ้ือขาย รอลงนาม 1,580,000.00        -                     -                     -                     1,580,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองช่วยกระบวนการป๊ัมและฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วย 
โรงพยาบาลนครชัยศรี ต าบลนครชัยศรี อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง

1,000,000.00 1 1,000,000.00 โรงพยาบาลนครชัยศรี เสนอรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง ประกาศ 1,000,000.00        -                     -                     -                     1,000,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด (TEOAE) 
โรงพยาบาลก าแพงแสน ต าบลทุ่งกระพังโหม อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง

350,000.00 1 350,000.00 โรงพยาบาลก าแพงแสน เสนอรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง ประกาศ 350,000.00          -                     -                     -                     350,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ก าลังสูง (High power 
laser therapy) โรงพยาบาลดอนเจดีย์ ต าบลดอนเจดีย์ 
อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เคร่ือง

850,000.00 1 850,000.00 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมบัญชีกลางรอลงนาม 850,000.00          -                     -                     -                     850,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองอบฆ่าเช้ืออัตโนมัติด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร โรงพยาบาล
ก าแพงแสน ต าบลทุ่งกระพังโหม อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง

2,540,000.00 1 2,540,000.00 โรงพยาบาลก าแพงแสน เสนอรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง รอลงนาม 2,540,000.00        -                     -                     -                     2,540,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร 
โรงพยาบาลสามร้อยยอด ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามร้อยยอด
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เคร่ือง

1,340,000.00 1 1,340,000.00 โรงพยาบาลสามร้อยยอด รอผู้ชนะมาลงสัญญาซ้ือขาย รอลงนาม 1,340,000.00        -                     -                     -                     1,340,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร 
โรงพยาบาลนครชัยศรี ต าบลนครชัยศรี อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง

1,580,000.00 1 1,580,000.00 โรงพยาบาลนครชัยศรี เสนอรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง ประกาศ 1,580,000.00        -                     -                     -                     1,580,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง ชนิดสี 2
 หัวตรวจ โรงพยาบาลดอนตูม ต าบลสามง่าม อ าเภอดอน
ตูม จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง

930,000.00 1 930,000.00 โรงพยาบาลดอนตูม เสนอรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง ประกาศ 930,000.00          -                     -                     -                     930,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ
อัตโนมัติ ขนาดกลาง โรงพยาบาลบางปลาม้า ต าบลโคก
คราม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 2 เคร่ือง

150,000.00 2 300,000.00 โรงพยาบาลบางปลาม้า อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมบัญชีกลางรอลงนาม 300,000.00          -                     -                     -                     300,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ
อัตโนมัติ ขนาดกลาง โรงพยาบาลบางเลน ต าบลบางเลน 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง

150,000.00 1 150,000.00 โรงพยาบาลบางเลน เสนอรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง ประกาศ 150,000.00          -                     -                     -                     150,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย



เขต ประเภทค า
ขอ

ช่ือรายการตามกฏหมาย ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จ านวน ต้ังงบปี 2566 ช่ือสถานท่ี การด าเนินงาน ณ 20 มี.ค. 66 วิเคราะห์สถานะ 
21 มี.ค. 66

 งบหน่วยงบฯ สุทธิ  ใบส่ังซ้ือ/สัญญา 
(PO)

   เบิกจ่ายสะสม  กันเงิน + PO + 
เบิกจ่าย

 งบคงเหลือ  สถานะการเบิกจ่าย
1 มี.ค. 66

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 
พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง 
โรงพยาบาลดอนเจดีย์ ต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอดอนเจดีย์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เคร่ือง

1,000,000.00 1 1,000,000.00 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมบัญชีกลางรอลงนาม 1,000,000.00        -                     -                     -                     1,000,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอร่ี โรงพยาบาลสาม
พราน ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

1,070,000.00 1 1,070,000.00 โรงพยาบาลสามพราน เสนอรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง ประกาศ 1,070,000.00        -                     -                     -                     1,070,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) ขนาด 500 
กิโลวัตต์ โรงพยาบาลด่านช้าง ต าบลด่านช้าง อ าเภอด่าน
ช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เคร่ือง

3,700,000.00 1 3,700,000.00 โรงพยาบาลด่านช้าง อยู่ระหว่างแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ไปยัง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมบัญชีกลาง

รอลงนาม 3,700,000.00        -                     -                     -                     3,700,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

6 ครุภัณฑ์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) ขนาด 300 
กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบ้านโพธ์ิ ต าบลบ้านโพธ์ิ อ าเภอบ้าน
โพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เคร่ือง

1,819,000.00 1 1,819,000.00 โรงพยาบาลบ้านโพธ์ิ เสนอ คกก.พิจารณาผลอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (รอกรมบัญชีกลางตอบกลับ)รอลงนาม 1,819,000.00        -                     -                     -                     1,819,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

6 ครุภัณฑ์ เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติขนาดไม่
น้อยกว่า 890 ลิตร ชนิด 2 ประตู โรงพยาบาลตราด ต าบล
วังกระแจะ อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 เคร่ือง

5,885,000.00 1 5,885,000.00 โรงพยาบาลตราด รายงานผลการอุทธรณ์และขอเรียกท าสัญญาซ้ือขาย รอลงนาม 5,885,000.00        -                     -                     -                     5,885,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

6 ครุภัณฑ์ เคร่ืองอบฆ่าเช้ือด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา 
(Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) HO-240 
ขนาด 240 ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 
ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 
เคร่ือง

2,469,000.00 1 2,469,000.00 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว มีปัญหาเร่ืองช่ือบริษัท  ท าให้หนังสือค้ าประกัน
ของบริษัทมีปัญหากับธนาคาร  แก้ไขแล้วแฟ้มอยู่ท่ี
ห้องผู้ว่า

รอลงนาม 2,469,000.00        -                     -                     -                     2,469,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

7 ครุภัณฑ์ เคร่ืองจ้ีห้ามเลือด เลาะเน้ือเย่ือ และเช่ือมปิดหลอดเลือด
ด้วยระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลโพนทอง ต าบลสระนกแก้ว 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เคร่ือง

1,600,000.00 1 1,600,000.00 โรงพยาบาลโพนทอง อยู่ระหว่างด าเนินการประกาศคร้ังท่ี 2 
ยกเลิกการประกวดราคาเน่ืองจากมีผู้ย่ืนเสนอราคา
หลายราย แต่ถูกต้องตามเง่ือนไขท่ีก าหนดเพียงราย
เดียว ท าให้ไม่เกิดการแข่งขัน และเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

ประกาศ 1,600,000.00        -                     -                     -                     1,600,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

7 ครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย โรงพยาบาลเสลภูมิ 
ต าบลขวัญเมือง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน

2,235,000.00 1 2,235,000.00 โรงพยาบาลเสลภูมิ อยู่ระหว่างเรียกมาท าสัญญา รอลงนาม 2,235,000.00        -                     -                     -                     2,235,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

7 ครุภัณฑ์ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและล าไส้ใหญ่
ชนิดวีดิทัศน์ ภาพ 3 มิติ ชนิดกล้องปรับได้ โรงพยาบาล
เกษตรวิสัย ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด 1 เคร่ือง

6,000,000.00 1 6,000,000.00 โรงพยาบาลเกษตรวิสัย อยู่ระหว่างเรียกมาท าสัญญา รอลงนาม 6,000,000.00        -                     -                     -                     6,000,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

7 ครุภัณฑ์ กล้องส่องตรวจ รักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง 
โรงพยาบาลโพนทอง ต าบลสระนกแก้ว อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เคร่ือง

1,800,000.00 1 1,800,000.00 โรงพยาบาลโพนทอง อยู่ระหว่างด าเนินการประกาศคร้ังท่ี 2
ยกเลิกประกวดราคาเน่ืองจากรายละเอียดร่าง
ขอบเขตของงาน และคุณลักษณะเฉพาะ ก าหนด
รายละเอียดไม่ครบถ้วน สมบูรณ์

ประกาศ 1,800,000.00        -                     -                     -                     1,800,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

7 ครุภัณฑ์ เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 
พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง 
โรงพยาบาลชุมแพ ต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น 2 เคร่ือง

3,600,000.00 2 7,200,000.00 โรงพยาบาลชุมแพ อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR คร้ังท่ี 3 คาดว่าจะ
ประกาศประกวดได้ภายใน เม.ย. 2566
ประกาศร่าง TOR คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2  มีผู้วิจารณ์

ประกาศ 7,200,000.00        -                     -                     -                     7,200,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

8 ครุภัณฑ์ เคร่ืองดมยาสลบ ชนิดซับซ้อน โรงพยาบาลนากลาง ต าบล
นากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 1 เคร่ือง

2,200,000.00 1 2,200,000.00 โรงพยาบาลนากลาง อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคา

ประกาศ 2,200,000.00        -                     -                     -                     2,200,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

8 ครุภัณฑ์ เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 
ขนาดเล็ก โรงพยาบาลบึงกาฬ ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมือง
บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 4 เคร่ือง

450,000.00 4 1,800,000.00 โรงพยาบาลบึงกาฬ พิจารณาผลราคาจัดซ้ือ (รอประกาศผู้ชนะ) ประกาศ 1,800,000.00        -                     -                     -                     1,800,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย



เขต ประเภทค า
ขอ

ช่ือรายการตามกฏหมาย ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จ านวน ต้ังงบปี 2566 ช่ือสถานท่ี การด าเนินงาน ณ 20 มี.ค. 66 วิเคราะห์สถานะ 
21 มี.ค. 66

 งบหน่วยงบฯ สุทธิ  ใบส่ังซ้ือ/สัญญา 
(PO)

   เบิกจ่ายสะสม  กันเงิน + PO + 
เบิกจ่าย

 งบคงเหลือ  สถานะการเบิกจ่าย
1 มี.ค. 66

8 ครุภัณฑ์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 กิโลวัตต์ 
โรงพยาบาลทุ่งฝน ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จังหวัด
อุดรธานี 1 เคร่ือง

5,350,000.00 1 5,350,000.00 โรงพยาบาลทุ่งฝน อยู่ระหว่างรอพิจารณาผลการอุทธรณ์ผู้ชนะการ
เสนอราคาของคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
กรมบัญชีกลาง

รอลงนาม 5,350,000.00        -                     -                     -                     5,350,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

9 ครุภัณฑ์ เคร่ืองสวนหัวใจสองระนาบ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เคร่ือง

38,000,000.00 1 38,000,000.00 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เสนอผู้ว่าลงนามในสัญญาซ้ือขาย รอลงนาม 38,000,000.00      -                     -                     -                     38,000,000.00      ยังไม่เบิกจ่าย

9 ครุภัณฑ์ รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาด
กลาง โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน

2,480,000.00 1 2,480,000.00 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสสจ. ท าหนังสือหารือเร่ืองก าหนดสเปค และ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถพยาบาลรอ
หนังสือตอบจาก กวจ. วินิจฉัย

รอลงนาม 2,480,000.00        -                     -                     -                     2,480,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

9 ครุภัณฑ์ รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาด
กลาง โรงพยาบาลโนนนารายณ์ ต าบลหนองหลวง อ าเภอ
โนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน

2,480,000.00 1 2,480,000.00 โรงพยาบาลโนนนารายณ์ สสจ. ท าหนังสือหารือเร่ืองก าหนดสเปค และ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถพยาบาลรอ
หนังสือตอบจาก กวจ. วินิจฉัย

รอลงนาม 2,480,000.00        -                     -                     -                     2,480,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ ชุดทันตกรรมเคล่ือนท่ีพร้อมเก้าอ้ีสนามและโคมไฟ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบุเปือย ต าบลบุเปือย
 อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

65,000.00 1 65,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบุเปือย1. รพสต ถ่ายโอน
2. 24 กพ 66 อนุมัติเปล่ียนแปลงรายการมายัง สป
3. ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอน 4.2.เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลง
กับผู้ประกอบการโดยตรง

ประกาศ 65,000.00            -                     -                     -                     65,000.00            ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ ชุดทันตกรรมเคล่ือนท่ีพร้อมเคร่ืองกรอฟันแบบเคล่ือนท่ีได้ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าหว้า ต าบลค าหว้า 
อ าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

175,000.00 1 175,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าหว้า1. รพสต ถ่ายโอน
2. 24 กพ 66 อนุมัติเปล่ียนแปลงรายการมายัง สป
3. ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอน 4.2.เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลง
กับผู้ประกอบการโดยตรง

ประกาศ 175,000.00          -                     -                     -                     175,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนามแท่ง ต าบล
หนามแท่ง อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ยูนิต

428,000.00 1 428,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนามแท่ง1. รพสต ถ่ายโอน
2. 24 กพ 66 อนุมัติเปล่ียนแปลงรายการมายัง สป
3. ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอน 4.2.เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลง
กับผู้ประกอบการโดยตรง

ประกาศ 428,000.00          -                     -                     -                     428,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) ขนาด 500 
กิโลวัตต์ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ต าบลพิบูล อ าเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

3,700,000.00 1 3,700,000.00 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อยู่ระหว่างรายงานผลการอุทธรณ์ไปกรมบัญชีกลาง รอลงนาม 3,700,000.00        -                     -                     -                     3,700,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 
พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ต าบลเมืองเดช 
อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

3,600,000.00 1 3,600,000.00 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมอยู่ระหว่างเสนอ นพ.สสจ. ลงนามในสัญญา รอลงนาม 3,600,000.00        -                     -                     -                     3,600,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) ขนาด 500 
กิโลวัตต์ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ต าบล
ไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 
เคร่ือง

3,700,000.00 1 3,700,000.00 โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณได้ผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างเรียกเซ็นสัญญา ประกาศ 3,700,000.00        -                     -                     -                     3,700,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 
ขนาดใหญ่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ต าบล
เมืองเดช อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

1,200,000.00 1 1,200,000.00 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมอยู่ระหว่างเสนอ นพ.สสจ. ลงนามในสัญญา รอลงนาม 1,200,000.00        -                     -                     -                     1,200,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 
ขนาดกลาง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ต าบล
เมืองเดช อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 2 เคร่ือง

800,000.00 2 1,600,000.00 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมอยู่ระหว่างเสนอ นพ.สสจ. ลงนามในสัญญา รอลงนาม 1,600,000.00        -                     -                     -                     1,600,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาด
กลาง โรงพยาบาลเข่ืองใน ต าบลเข่ืองใน อ าเภอเข่ืองใน 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน

2,480,000.00 1 2,480,000.00 โรงพยาบาลเข่ืองใน ท าหนังสือแจ้งให้มาท าสัญญา รอลงนาม 2,480,000.00        -                     -                     -                     2,480,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ ชุดทันตกรรมเคล่ือนท่ีพร้อมเคร่ืองกรอฟันแบบเคล่ือนท่ีได้ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลราษฎร์ส าราญ ต าบลท่า
ลาด อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

175,000.00 1 175,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลราษฎร์ส าราญอยู่ระหว่างรายงานผลการอุทธรณ์ไปกรมบัญชีกลาง รอลงนาม 175,000.00          -                     -                     -                     175,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย



เขต ประเภทค า
ขอ

ช่ือรายการตามกฏหมาย ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จ านวน ต้ังงบปี 2566 ช่ือสถานท่ี การด าเนินงาน ณ 20 มี.ค. 66 วิเคราะห์สถานะ 
21 มี.ค. 66

 งบหน่วยงบฯ สุทธิ  ใบส่ังซ้ือ/สัญญา 
(PO)

   เบิกจ่ายสะสม  กันเงิน + PO + 
เบิกจ่าย

 งบคงเหลือ  สถานะการเบิกจ่าย
1 มี.ค. 66

10 ครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคา
ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธ์ิ
ไทร ต าบลโพธ์ิไทร อ าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี 1 
คัน

885,900.00 1 885,900.00 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธ์ิไทรอยู่ระหว่างลงนามในสัญญา รอลงนาม 885,900.00          -                     -                     -                     885,900.00          ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ ชุดทันตกรรมเคล่ือนท่ีพร้อมเคร่ืองกรอฟันแบบเคล่ือนท่ีได้ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าโรง ต าบลส าโรง 
อ าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

175,000.00 1 175,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าโรงอยู่ระหว่างรายงานผลการอุทธรณ์ไปกรมบัญชีกลาง รอลงนาม 175,000.00          -                     -                     -                     175,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ ชุดทันตกรรมเคล่ือนท่ีพร้อมเคร่ืองกรอฟันแบบเคล่ือนท่ีได้ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสร้างถ่อ ต าบลสร้าง
ถ่อ อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

175,000.00 1 175,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสร้างถ่ออยู่ระหว่างรายงานผลการอุทธรณ์ไปกรมบัญชีกลาง รอลงนาม 175,000.00          -                     -                     -                     175,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ ชุดทันตกรรมเคล่ือนท่ีพร้อมเก้าอ้ีสนามและโคมไฟ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมือดแอ่ ต าบล
ขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

65,000.00 1 65,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมือดแอ่1. รพสต ถ่ายโอน
2. 24 กพ 66 อนุมัติเปล่ียนแปลงรายการมายัง สป
3. ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอน 4.2.เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลง
กับผู้ประกอบการโดยตรง

ประกาศ 65,000.00            -                     -                     -                     65,000.00            ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ ชุดทันตกรรมเคล่ือนท่ีพร้อมเคร่ืองกรอฟันแบบเคล่ือนท่ีได้ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลก่อ ต าบลแสนสุข อ าเภอ
วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

175,000.00 1 175,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลก่ออยู่ระหว่างรายงานผลการอุทธรณ์ไปกรมบัญชีกลาง รอลงนาม 175,000.00          -                     -                     -                     175,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ ชุดทันตกรรมเคล่ือนท่ีพร้อมเก้าอ้ีสนามและโคมไฟ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านด้ามพร้า ต าบลขาม
ใหญ่ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

65,000.00 1 65,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านด้ามพร้า1. รพสต ถ่ายโอน
2. 24 กพ 66 อนุมัติเปล่ียนแปลงรายการมายัง สป
3. ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอน 4.2.เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลง
กับผู้ประกอบการโดยตรง

ประกาศ 65,000.00            -                     -                     -                     65,000.00            ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ ชุดทันตกรรมเคล่ือนท่ีพร้อมเคร่ืองกรอฟันแบบเคล่ือนท่ีได้ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองกินเพล ต าบล
หนองกินเพล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 
ชุด

175,000.00 1 175,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองกินเพลอยู่ระหว่างรายงานผลการอุทธรณ์ไปกรมบัญชีกลาง รอลงนาม 175,000.00          -                     -                     -                     175,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ ชุดทันตกรรมเคล่ือนท่ีพร้อมเก้าอ้ีสนามและโคมไฟ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโพนเมือง ต าบล
ตระการ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

65,000.00 1 65,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนเมือง1. รพสต ถ่ายโอน
2. 24 กพ 66 อนุมัติเปล่ียนแปลงรายการมายัง สป
3. ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอน 4.2.เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลง
กับผู้ประกอบการโดยตรง

ประกาศ 65,000.00            -                     -                     -                     65,000.00            ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ ชุดทันตกรรมเคล่ือนท่ีพร้อมเก้าอ้ีสนามและโคมไฟ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยแดง ต าบลดอน
จิก อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

65,000.00 1 65,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยแดง1. รพสต ถ่ายโอน
2. 24 กพ 66 อนุมัติเปล่ียนแปลงรายการมายัง สป
3. ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอน 4.2.เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลง
กับผู้ประกอบการโดยตรง

ประกาศ 65,000.00            -                     -                     -                     65,000.00            ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติขนาดไม่
น้อยกว่า 40 ลิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ค าโพธ์ิ ต าบลท่าช้าง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัด
อุบลราชธานี 1 เคร่ือง

95,000.00 1 95,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านค าโพธ์ิแจ้งให้ผู้ชนะเข้ามาลงนามในสัญญา รอลงนาม 95,000.00            -                     -                     -                     95,000.00            ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติขนาดไม่
น้อยกว่า 40 ลิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคู
เมืองกลาง ต าบลคูเมือง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 1 เคร่ือง

95,000.00 1 95,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคูเมืองกลางแจ้งให้ผู้ชนะเข้ามาลงนามในสัญญา รอลงนาม 95,000.00            -                     -                     -                     95,000.00            ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติขนาดไม่
น้อยกว่า 40 ลิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
บุ่งมะแลงใต้ ต าบลบุ่งมะแลง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัด
อุบลราชธานี 1 เคร่ือง

95,000.00 1 95,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบุ่งมะแลงใต้แจ้งให้ผู้ชนะเข้ามาลงนามในสัญญา รอลงนาม 95,000.00            -                     -                     -                     95,000.00            ยังไม่เบิกจ่าย



เขต ประเภทค า
ขอ

ช่ือรายการตามกฏหมาย ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จ านวน ต้ังงบปี 2566 ช่ือสถานท่ี การด าเนินงาน ณ 20 มี.ค. 66 วิเคราะห์สถานะ 
21 มี.ค. 66

 งบหน่วยงบฯ สุทธิ  ใบส่ังซ้ือ/สัญญา 
(PO)

   เบิกจ่ายสะสม  กันเงิน + PO + 
เบิกจ่าย

 งบคงเหลือ  สถานะการเบิกจ่าย
1 มี.ค. 66

10 ครุภัณฑ์ เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติขนาดไม่
น้อยกว่า 40 ลิตร สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปาก
ลา ต าบลนาโพธ์ิกลาง อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 1 เคร่ือง

95,000.00 1 95,000.00 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปากลาแจ้งให้ผู้ชนะเข้ามาลงนามในสัญญา รอลงนาม 95,000.00            -                     -                     -                     95,000.00            ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแก้งเหนือ ต าบลแก้ง
เหนือ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

70,000.00 1 70,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแก้งเหนือ1. รพสต ถ่ายโอน
2. 24 กพ 66 อนุมัติเปล่ียนแปลงรายการมายัง สป
3. ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอน 4.2.เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลง
กับผู้ประกอบการโดยตรง

ประกาศ 70,000.00            -                     -                     -                     70,000.00            ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปลาขาว ต าบลยาง 
อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

70,000.00 1 70,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปลาขาว1. รพสต ถ่ายโอน
2. 24 กพ 66 อนุมัติเปล่ียนแปลงรายการมายัง สป
3. ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอน 4.2.เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลง
กับผู้ประกอบการโดยตรง

ประกาศ 70,000.00            -                     -                     -                     70,000.00            ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนจิก ต าบลดอน
จิก อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

70,000.00 1 70,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนจิก1. รพสต ถ่ายโอน
2. 24 กพ 66 อนุมัติเปล่ียนแปลงรายการมายัง สป
3. ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอน 4.2.เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลง
กับผู้ประกอบการโดยตรง

ประกาศ 70,000.00            -                     -                     -                     70,000.00            ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน สถาน
บริการสาธารณสุขชุมชนแปดอุ้ม ต าบลโดมประดิษฐ์ 
อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 2 เคร่ือง

70,000.00 2 140,000.00 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนแปดอุ้ม1. รพสต ถ่ายโอน
2. 24 กพ 66 อนุมัติเปล่ียนแปลงรายการมายัง สป
3. ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอน 4.2.เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลง
กับผู้ประกอบการโดยตรง

ประกาศ 140,000.00          -                     -                     -                     140,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสุขวัฒนา ต าบลเก่า
ขาม อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

70,000.00 1 70,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบ้านสุขวัฒนา1. รพสต ถ่ายโอน
2. 24 กพ 66 อนุมัติเปล่ียนแปลงรายการมายัง สป
3. ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอน 4.2.เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลง
กับผู้ประกอบการโดยตรง

ประกาศ 70,000.00            -                     -                     -                     70,000.00            ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ ชุดทันตกรรมเคล่ือนท่ีพร้อมเคร่ืองกรอฟันแบบเคล่ือนท่ีได้ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกลางใหญ่ ต าบล
กลางใหญ่ อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

175,000.00 1 175,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกลางใหญ่อยู่ระหว่างรายงานผลการอุทธรณ์ไปกรมบัญชีกลาง รอลงนาม 175,000.00          -                     -                     -                     175,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ
อัตโนมัติ ขนาดใหญ่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดช
อุดม ต าบลเมืองเดช อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1

300,000.00 1 300,000.00 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมอยู่ระหว่างเสนอ นพ.สสจ. ลงนามในสัญญา รอลงนาม 300,000.00          -                     -                     -                     300,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ เคร่ืองจ้ีตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้า
 และก๊าซอากอน ชนิดควบคุมความลึก โรงพยาบาลกันทร
ลักษ์ ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 
เคร่ือง

1,900,000.00 1 1,900,000.00 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ มีการเปล่ียนแปลงรายการ ปัจจุบันผู้เสนอราคาเข้า
เสนอราคาผ่านระบบ e-GP รอผลการพิจารณา

ประกาศ 300,000.00          -                     -                     -                     300,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ เคร่ืองหัวใจและปอดเทียม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 1 เคร่ือง

4,250,000.00 1 4,250,000.00 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าลงนามในสัญญา คาดว่าลงนามภายในเดือน มีค 66รอลงนาม 4,250,000.00        -                     -                     -                     4,250,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ ชุดทันตกรรมเคล่ือนท่ีพร้อมเคร่ืองกรอฟันแบบเคล่ือนท่ีได้ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าไห ต าบลท่าไห อ าเภอ
เข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

175,000.00 1 175,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าไห1. รพสต ถ่ายโอน
2. 24 กพ 66 อนุมัติเปล่ียนแปลงรายการมายัง สป
3. ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอน 4.2.เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลง
กับผู้ประกอบการโดยตรง

ประกาศ 175,000.00          -                     -                     -                     175,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนใหญ่ ต าบลดอน
ใหญ่ อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ยูนิต

428,000.00 1 428,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนใหญ่1. รพสต ถ่ายโอน
2. 24 กพ 66 อนุมัติเปล่ียนแปลงรายการมายัง สป
3. ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอน 4.2.เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลง
กับผู้ประกอบการโดยตรง

ประกาศ 428,000.00          -                     -                     -                     428,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองขุ่น ต าบลยาง
โยภาพ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

70,000.00 1 70,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองขุ่น1. รพสต ถ่ายโอน
2. 24 กพ 66 อนุมัติเปล่ียนแปลงรายการมายัง สป
3. ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอน 4.2.เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลง
กับผู้ประกอบการโดยตรง

ประกาศ 70,000.00            -                     -                     -                     70,000.00            ยังไม่เบิกจ่าย



เขต ประเภทค า
ขอ

ช่ือรายการตามกฏหมาย ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จ านวน ต้ังงบปี 2566 ช่ือสถานท่ี การด าเนินงาน ณ 20 มี.ค. 66 วิเคราะห์สถานะ 
21 มี.ค. 66

 งบหน่วยงบฯ สุทธิ  ใบส่ังซ้ือ/สัญญา 
(PO)

   เบิกจ่ายสะสม  กันเงิน + PO + 
เบิกจ่าย

 งบคงเหลือ  สถานะการเบิกจ่าย
1 มี.ค. 66

10 ครุภัณฑ์ เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติขนาดไม่
น้อยกว่า 40 ลิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
หนองหลัก ต าบลเหล่าบก อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี 1 เคร่ือง

95,000.00 1 95,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหลักแจ้งให้ผู้ชนะเข้ามาลงนามในสัญญา รอลงนาม 95,000.00            -                     -                     -                     95,000.00            ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติขนาดไม่
น้อยกว่า 40 ลิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ยางสักกระโพหลุ่ม ต าบลยางสักกระโพหลุ่ม อ าเภอม่วง
สามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

95,000.00 1 95,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านยางสักกระโพหลุ่มแจ้งให้ผู้ชนะเข้ามาลงนามในสัญญา รอลงนาม 95,000.00            -                     -                     -                     95,000.00            ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 
เคร่ือง

3,500,000.00 1 3,500,000.00 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคา  จึงได้ด าเนินการจัดซ้ือใหม่โดย
วิธีคัดเลือก เชิญผู้เสนอราคาเข้าย่ืนเสนอราคา   ใน
วันท่ี  21  มี.ค. 66

รอลงนาม 3,500,000.00        -                     -                     -                     3,500,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) ขนาด 500 
กิโลวัตต์ โรงพยาบาลพระพรหม ต าบลท้ายส าเภา อ าเภอ
พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เคร่ือง

3,700,000.00 1 3,700,000.00 โรงพยาบาลพระพรหม อยู่ระหว่างแก้วิจารณ์ (ปรับปรุงร่างประกาศ) คาด
ว่าจะประกาศประกวดราคา ประมาณต้นเดือน 
เมษายน 2566

ก่อนประกาศ 3,700,000.00        -                     -                     -                     3,700,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 
ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 
โรงพยาบาลตะก่ัวทุ่ง ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะก่ัวทุ่ง 
จังหวัดพังงา 1 คัน

2,500,000.00 1 2,500,000.00 โรงพยาบาลตะก่ัวทุ่ง จัดท ารายงานขอซ้ือ / ร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคา

ก่อนประกาศ 2,500,000.00        -                     -                     -                     2,500,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ เคร่ืองดมยาสลบ ชนิดซับซ้อน โรงพยาบาลไชยา ต าบล
ตลาดไชยา อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เคร่ือง

2,200,000.00 1 2,200,000.00 โรงพยาบาลไชยา เสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย

รอลงนาม 2,200,000.00        -                     -                     -                     2,200,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ เคร่ืองรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับ
ภาพแฟลตพาแนลไร้สาย โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ 
ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 เคร่ือง

2,500,000.00 1 2,500,000.00 โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ ระหว่างก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ก่อนประกาศ 2,500,000.00        -                     -                     -                     2,500,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ เคร่ืองตรวจกล้ามเน้ือด้วยคล่ืนไฟฟ้า (EMG) โรงพยาบาล
ตะก่ัวป่า ต าบลบางนายสี อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 1 
เคร่ือง

1,500,000.00 1 1,500,000.00 โรงพยาบาลตะก่ัวป่า เสนอแฟ้มพิจารณาผลการเสนอราคา รอประกาศ
ผลผู้ชนะการเสนอราคา

รอลงนาม 1,500,000.00        -                     -                     -                     1,500,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ เคร่ืองให้การรักษาด้วยคล่ืนกระแทก (Shock wave) แบบ
Focused โรงพยาบาลตะก่ัวป่า ต าบลบางนายสี อ าเภอ
ตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 1 เคร่ือง

2,000,000.00 1 2,000,000.00 โรงพยาบาลตะก่ัวป่า เสนอแฟ้มพิจารณาผลการเสนอราคา รอประกาศ
ผลผู้ชนะการเสนอราคา

รอลงนาม 2,000,000.00        -                     -                     -                     2,000,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ เคร่ืองตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ส าหรับตรวจเด็กแฝด
 โรงพยาบาลตะก่ัวป่า ต าบลบางนายสี อ าเภอตะก่ัวป่า 
จังหวัดพังงา 1 เคร่ือง

300,000.00 1 300,000.00 โรงพยาบาลตะก่ัวป่า เสนอแฟ้มพิจารณาผลการเสนอราคา รอประกาศ
ผลผู้ชนะการเสนอราคา

รอลงนาม 300,000.00          -                     -                     -                     300,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 
ขนาดกลาง โรงพยาบาลตะก่ัวป่า ต าบลบางนายสี อ าเภอ
ตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 1 เคร่ือง

800,000.00 1 800,000.00 โรงพยาบาลตะก่ัวป่า เสนอแฟ้มพิจารณาผลการเสนอราคา รอประกาศ
ผลผู้ชนะการเสนอราคา

รอลงนาม 800,000.00          -                     -                     -                     800,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์
หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลตะก่ัวป่า ต าบลบางนายสี 
อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 1 ชุด

1,450,000.00 1 1,450,000.00 โรงพยาบาลตะก่ัวป่า เสนอแฟ้มพิจารณาผลการเสนอราคา รอประกาศ
ผลผู้ชนะการเสนอราคา

รอลงนาม 1,450,000.00        -                     -                     -                     1,450,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัลตร้าโซนิค ชนิด 3 หลุมล้าง ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร โรงพยาบาลตะก่ัวป่า ต าบล
บางนายสี อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 1 เคร่ือง

720,000.00 1 720,000.00 โรงพยาบาลตะก่ัวป่า เสนอแฟ้มพิจารณาผลการเสนอราคา รอประกาศ
ผลผู้ชนะการเสนอราคา

รอลงนาม 720,000.00          -                     -                     -                     720,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ เคร่ืองทดสอบการได้ยิน (OAE+ Automate ABR) 
โรงพยาบาลตะก่ัวป่า ต าบลบางนายสี อ าเภอตะก่ัวป่า 
จังหวัดพังงา 1 เคร่ือง

650,000.00 1 650,000.00 โรงพยาบาลตะก่ัวป่า เสนอแฟ้มพิจารณาผลการเสนอราคา รอประกาศ
ผลผู้ชนะการเสนอราคา

รอลงนาม 650,000.00          -                     -                     -                     650,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง ชนิดห้ิว
ถือ 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลตะก่ัวป่า ต าบลบางนายสี 
อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 2 เคร่ือง

450,000.00 2 900,000.00 โรงพยาบาลตะก่ัวป่า เสนอแฟ้มพิจารณาผลการเสนอราคา รอประกาศ
ผลผู้ชนะการเสนอราคา

รอลงนาม 900,000.00          -                     -                     -                     900,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย



เขต ประเภทค า
ขอ

ช่ือรายการตามกฏหมาย ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จ านวน ต้ังงบปี 2566 ช่ือสถานท่ี การด าเนินงาน ณ 20 มี.ค. 66 วิเคราะห์สถานะ 
21 มี.ค. 66

 งบหน่วยงบฯ สุทธิ  ใบส่ังซ้ือ/สัญญา 
(PO)

   เบิกจ่ายสะสม  กันเงิน + PO + 
เบิกจ่าย

 งบคงเหลือ  สถานะการเบิกจ่าย
1 มี.ค. 66

11 ครุภัณฑ์ ตู้อบเด็กส าหรับล าเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลตะก่ัว
ป่า ต าบลบางนายสี อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 1 เคร่ือง

550,000.00 1 550,000.00 โรงพยาบาลตะก่ัวป่า เสนอแฟ้มพิจารณาผลการเสนอราคา รอประกาศ
ผลผู้ชนะการเสนอราคา

รอลงนาม 550,000.00          -                     -                     -                     550,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ กล้องส่องตรวจโพรงมดลูกพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณชนิด
ไฟเบอร์ออฟติค โรงพยาบาลตะก่ัวป่า ต าบลบางนายสี 
อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 1 ชุด

2,000,000.00 1 2,000,000.00 โรงพยาบาลตะก่ัวป่า เสนอแฟ้มพิจารณาผลการเสนอราคา รอประกาศ
ผลผู้ชนะการเสนอราคา

รอลงนาม 2,000,000.00        -                     -                     -                     2,000,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ เคร่ืองละลายพลาสมาและอุ่นเลือดระบบความร้อนแห้ง 
โรงพยาบาลตะก่ัวป่า ต าบลบางนายสี อ าเภอตะก่ัวป่า 
จังหวัดพังงา 1 เคร่ือง

400,000.00 1 400,000.00 โรงพยาบาลตะก่ัวป่า เสนอแฟ้มพิจารณาผลการเสนอราคา รอประกาศ
ผลผู้ชนะการเสนอราคา

รอลงนาม 400,000.00          -                     -                     -                     400,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ ตู้อบเด็ก โรงพยาบาลตะก่ัวป่า ต าบลบางนายสี อ าเภอ
ตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 1 ตู้

550,000.00 1 550,000.00 โรงพยาบาลตะก่ัวป่า เสนอแฟ้มพิจารณาผลการเสนอราคา รอประกาศ
ผลผู้ชนะการเสนอราคา

รอลงนาม 550,000.00          -                     -                     -                     550,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ เคร่ืองกระตุ้นกล้ามเน้ือด้วยไฟฟ้า (Electrical 
stimulation) โรงพยาบาลตะก่ัวป่า ต าบลบางนายสี 
อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 1 เคร่ือง

215,000.00 1 215,000.00 โรงพยาบาลตะก่ัวป่า เสนอแฟ้มพิจารณาผลการเสนอราคา รอประกาศ
ผลผู้ชนะการเสนอราคา

รอลงนาม 215,000.00          -                     -                     -                     215,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ เคร่ืองรีดขยายผิวหนัง โรงพยาบาลตะก่ัวป่า ต าบลบาง
นายสี อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 1 เคร่ือง

250,000.00 1 250,000.00 โรงพยาบาลตะก่ัวป่า เสนอแฟ้มพิจารณาผลการเสนอราคา รอประกาศ
ผลผู้ชนะการเสนอราคา

รอลงนาม 250,000.00          -                     -                     -                     250,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบ
แขวนเพดานดิจิตอล 2 จอรับภาพ โรงพยาบาลพังงา 
ต าบลท้ายช้าง อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 เคร่ือง

9,630,000.00 1 9,630,000.00 โรงพยาบาลพังงา รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซ้ือ ประกาศ 9,630,000.00        -                     -                     -                     9,630,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ เตียงคลอดไฟฟ้า โรงพยาบาลเกาะพะงัน ต าบลเกาะพะงัน
 อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เตียง

300,000.00 1 300,000.00 โรงพยาบาลเกาะพะงัน เสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย

รอลงนาม 300,000.00          -                     -                     -                     300,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 
ขนาดใหญ่ โรงพยาบาลกระบ่ี ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง
กระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 5 เคร่ือง

1,200,000.00 5 6,000,000.00 โรงพยาบาลกระบ่ี เสนอผู้มีอ านาจลงนามในสัญญา รอลงนาม 6,000,000.00        -                     -                     -                     6,000,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ เคร่ืองเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคล่ือนท่ีแบบซีอาร์มชุดรับ
ภาพชนิดแฟลตพาแนล โรงพยาบาลกระบ่ี ต าบลปากน้ า 
อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 1 เคร่ือง

9,270,000.00 1 9,270,000.00 โรงพยาบาลกระบ่ี เสนอผู้มีอ านาจลงนามในสัญญา รอลงนาม 9,270,000.00        -                     -                     -                     9,270,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ เคร่ืองช่วยหายใจส าหรับทารกแรกเกิดชนิดความถ่ีสูง 
โรงพยาบาลทุ่งสง ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 1 เคร่ือง

1,400,000.00 1 1,400,000.00 โรงพยาบาลทุ่งสง 9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 
พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ

รอลงนาม 1,400,000.00        -                     -                     -                     1,400,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจพร้อมชุดประมวล
สัญญาณภาพระบบวีดิทัศน์ โรงพยาบาลทุ่งสง ต าบล
หนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

3,000,000.00 1 3,000,000.00 โรงพยาบาลทุ่งสง 9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 
พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ

รอลงนาม 3,000,000.00        -                     -                     -                     3,000,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ เคร่ืองดมยาสลบ ชนิดมาตรฐาน โรงพยาบาลทุ่งสง ต าบล
หนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เคร่ือง

1,700,000.00 1 1,700,000.00 โรงพยาบาลทุ่งสง 9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 
พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ

รอลงนาม 1,700,000.00        -                     -                     -                     1,700,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์
หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลทุ่งสง ต าบลหนองหงส์ อ าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

1,450,000.00 1 1,450,000.00 โรงพยาบาลทุ่งสง 9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 
พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ

รอลงนาม 1,450,000.00        -                     -                     -                     1,450,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ เตียงผ่าตัดท่ัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล 
โรงพยาบาลทุ่งสง ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 1 เตียง

1,760,000.00 1 1,760,000.00 โรงพยาบาลทุ่งสง 9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 
พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ

รอลงนาม 1,760,000.00        -                     -                     -                     1,760,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ เคร่ืองควบคุมการจ่ายแก๊สไนตริกออกไซต์พร้อม
จอแสดงผล โรงพยาบาลทุ่งสง ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เคร่ือง

1,500,000.00 1 1,500,000.00 โรงพยาบาลทุ่งสง 9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 
พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ

รอลงนาม 1,500,000.00        -                     -                     -                     1,500,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย



เขต ประเภทค า
ขอ

ช่ือรายการตามกฏหมาย ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จ านวน ต้ังงบปี 2566 ช่ือสถานท่ี การด าเนินงาน ณ 20 มี.ค. 66 วิเคราะห์สถานะ 
21 มี.ค. 66

 งบหน่วยงบฯ สุทธิ  ใบส่ังซ้ือ/สัญญา 
(PO)

   เบิกจ่ายสะสม  กันเงิน + PO + 
เบิกจ่าย

 งบคงเหลือ  สถานะการเบิกจ่าย
1 มี.ค. 66

11 ครุภัณฑ์ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดิทัศน์แบบ
คมชัดสูง ภาพ 2 มิติ โรงพยาบาลทุ่งสง ต าบลหนองหงส์ 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เคร่ือง

2,500,000.00 1 2,500,000.00 โรงพยาบาลทุ่งสง 9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 
พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ

รอลงนาม 2,500,000.00        -                     -                     -                     2,500,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดล าแสงแคบพร้อมระบบเก็บ
ภาพดิจิตอล โรงพยาบาลทุ่งสง ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

850,000.00 1 850,000.00 โรงพยาบาลทุ่งสง 9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 
พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ

รอลงนาม 850,000.00          -                     -                     -                     850,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ ชุดเคร่ืองมือถ่างขยายช่องท้อง พร้อมอุปกรณ์ถ่างดึงไม่
น้อยกว่า 6 ช้ิน โรงพยาบาลทุ่งสง ต าบลหนองหงส์ อ าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

500,000.00 1 500,000.00 โรงพยาบาลทุ่งสง 9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 
พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ

รอลงนาม 500,000.00          -                     -                     -                     500,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

12 ครุภัณฑ์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) ขนาด 300 
กิโลวัตต์ โรงพยาบาลกระแสสินธ์ุ ต าบลเชิงแส อ าเภอ
กระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา 1 เคร่ือง

1,819,000.00 1 1,819,000.00 โรงพยาบาลกระแสสินธ์ุ มีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา ส่งเร่ืองไป
กรมบัญชีกลาง 3 ก.พ. 66 กรมบัญชีกลาง
ลงรับหนังสือ 6 ก.พ. 66 กรมบัญชีกลางแจ้งว่าจะ
พิจารณาภายใน 60 วัน ครบก า หนด 7 เม.ย. 66

รอลงนาม 1,819,000.00        -                     -                     -                     1,819,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

3 ครุภัณฑ์ ตู้เก็บของอเนกประสงค์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครสวรรค์ ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 1 ตู้

100,100.00 1 100,100.00 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์อยู่ระหว่างเชิญท าสัญญาซ้ือขายจะลงนามวันท่ี 20 มีค 66รอลงนาม 100,100.00          -                     -                     -                     100,100.00          ยังไม่เบิกจ่าย

4 ครุภัณฑ์ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความคมชัดสูง พร้อมชุดก าเนิด
แสง โรงพยาบาลปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,000,000.00 1 2,000,000.00 โรงพยาบาลปทุมธานี อยู่ระหว่างเรียกท าสัญญา รอลงนาม 2,000,000.00        -                     -                     -                     2,000,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

10 ครุภัณฑ์ เคร่ืองวิเคราะห์ความผิดแผกทางพันธุกรรม (HLA) 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

5,700,000.00 1 5,700,000.00 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังท่ี 1 เน่ืองจากเสนอราคา
เกินราคากลาง 992,400 บาท และมีผู้เสนอราย
เดียวยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังท่ี 2 เน่ืองจากไม่มี
ผู้ผ่านการพิจารณาอยู่ระหว่างจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังท่ี 3 
ด้วยวิธี e-bidding ถึงข้ันตอน เสนอรายงานผลการ
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคา
กลาง

รอลงนาม 5,700,000.00        -                     -                     -                     5,700,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องข้อ ระบบวีดิทัศน์ 
โรงพยาบาลทุ่งสง ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 1 ชุด

4,000,000.00 1 4,000,000.00 โรงพยาบาลทุ่งสง 9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 
พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ

รอลงนาม 4,000,000.00        -                     -                     -                     4,000,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ เคร่ืองวิเคราะห์ข้ัวประสาทตา โรงพยาบาลทุ่งสง ต าบล
หนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เคร่ือง

2,000,000.00 1 2,000,000.00 โรงพยาบาลทุ่งสง 9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 
พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ

รอลงนาม 2,000,000.00        -                     -                     -                     2,000,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ครุภัณฑ์ เคร่ืองเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิทัลชนิด 2 ระนาบ 
(Biplane Digital Subtraction Angiographic Machine) 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 
เคร่ือง

35,000,000.00 1 35,000,000.00 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชส้ินสุดการอุทธรณ์ เม่ือวันท่ี 9 มี.ค. 66 คาดว่าลง
นามสัญญาภายในวันท่ี  28 มี.ค. 66 (ประสาน
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ)

รอลงนาม 35,000,000.00      -                     -                     -                     35,000,000.00      ยังไม่เบิกจ่าย

1 ก่อสร้างผูกพัน อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก ไตเทียมและผ่าตัด เป็นอาคาร
 คสล.3 ช้ัน และช้ันใต้ดิน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 8,505 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสัน
ทราย ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1
 หลัง

137,933,400.00 1 27,586,700.00 โรงพยาบาลสันทราย 1. 21 มีนาคม 2566 จะพิจารณาผลการประกวด
ราคา
2. เสนอส านักงบพิจารณาความเหมาะสมของราคา
กลาง

ประกาศ 27,586,700.00      -                     -                     -                     27,586,700.00      ยังไม่เบิกจ่าย

1 ก่อสร้างผูกพัน หอผู้ป่วยใน 7 ช้ัน (จ านวน 156 เตียง) เป็นอาคาร คสล.7 
ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร (โครงสร้าง
ต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเกาะคา ต าบลศาลา อ าเภอ
เกาะคา จังหวัดล าปาง 1 หลัง

151,928,500.00 1 30,385,700.00 โรงพยาบาลเกาะคา ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอหนังสือตอบกลับจากส านักงบประมาณรอลงนาม 30,385,700.00      -                     -                     -                     30,385,700.00      ยังไม่เบิกจ่าย

1 ก่อสร้างผูกพัน หอผู้ป่วยใน 5 ช้ัน (จ านวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 
ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร (โครงสร้าง
ต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 1 หลัง

106,069,000.00 1 21,213,800.00 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวยกเลิกการประกวดราคา เน่ืองจากมีผู้เสนอราคารายเดียวก่อนประกาศ 21,213,800.00      -                     -                     -                     21,213,800.00      ยังไม่เบิกจ่าย



เขต ประเภทค า
ขอ

ช่ือรายการตามกฏหมาย ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จ านวน ต้ังงบปี 2566 ช่ือสถานท่ี การด าเนินงาน ณ 20 มี.ค. 66 วิเคราะห์สถานะ 
21 มี.ค. 66

 งบหน่วยงบฯ สุทธิ  ใบส่ังซ้ือ/สัญญา 
(PO)

   เบิกจ่ายสะสม  กันเงิน + PO + 
เบิกจ่าย

 งบคงเหลือ  สถานะการเบิกจ่าย
1 มี.ค. 66

1 ก่อสร้างผูกพัน อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด และบ าบัดรักษา 5 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้
สอยประมาณ 3,750 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ต าบลจองค า อ าเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง

364,097,900.00 1 72,819,600.00 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อยู่ระหว่างขอแก้ไขพ้ืนท่ีใช้สอยและช่ือรายการกับส านักงบประมาณก่อนประกาศ 72,819,600.00      -                     -                     -                     72,819,600.00      ยังไม่เบิกจ่าย

1 ก่อสร้างปีเดียว อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.1 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้
สอยประมาณ 480 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 1 หลัง

8,951,000.00 1 8,951,000.00 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง สาเหตุความล่าช่า เน่ืองจากการจัดท าราคากลางได้
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่หนังสือ ว.1288 ให้ปรับ
 factorFอัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 6  จังหวัดจึงท า
ราคากลางใหม่ และปัจจุบันมีการอุทธรณ์ จังหวัด
ท าหนังสือไป กวจ. เม่ือ 3 ก.พ. 66

รอลงนาม 8,951,000.00        -                     -                     -                     8,951,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

1 ก่อสร้างปีเดียว ระบบบ าบัดน้ าเสีย โรงพยาบาลสูงเม่น ต าบลพระหลวง 
อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 ระบบ

6,289,900.00 1 6,289,900.00 โรงพยาบาลสูงเม่น ยกเลิกการประกวดราคา เน่ืองจากไม่มีผู้มาย่ืนซอง ก่อนประกาศ 6,289,900.00        -                     -                     -                     6,289,900.00        ยังไม่เบิกจ่าย

1 ก่อสร้างปีเดียว ระบบบ าบัดน้ าเสีย โรงพยาบาลบ้านหลวง ต าบลป่าคา
หลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 1 ระบบ

1,600,000.00 1 1,600,000.00 โรงพยาบาลบ้านหลวง ด าเนินการคร้ังท่ี 2 เน่ืองจากคร้ังแรกไม่มีผู้เสนอราคา (22มี.ค. 66 จะประกาศผู้ชนะ)ประกาศ 1,600,000.00        -                     -                     -                     1,600,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

1 ก่อสร้างปีเดียว ระบบบ าบัดน้ าเสีย รวมถึงระบบท่อรวมน้ าเสีย 
โรงพยาบาลเชียงม่วน ต าบลบ้านมาง อ าเภอเชียงม่วน 
จังหวัดพะเยา 1 ระบบ

8,537,400.00 1 8,537,400.00 โรงพยาบาลเชียงม่วน ประกาศประกวดราคาแล้ว จะครบก าหนดเสนอราคา วันท่ี 24 มี.ค. 66ประกาศ 8,537,400.00        -                     -                     -                     8,537,400.00        ยังไม่เบิกจ่าย

1 ก่อสร้างปีเดียว ระบบบ าบัดน้ าเสียเอเอสชนิดคลองวนเวียน ขนาดรองรับ 
150 เตียง (กรณีฐานรากตอกเสาเข็ม) โรงพยาบาลฮอด 
ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ

7,756,400.00 1 7,756,400.00 โรงพยาบาลฮอด เน่ืองจาก การเขียนแบบแปลน+BOQ ของ กบรส. 
พบปัญหา ท าให้จังหวัดไม่สามารถด าเนินการจัดซ้ือ
จัดจ้างได้ และจังหวัดได้ท าหนังสือมา กบรส . ให้
แก้ไขแบบแปลนให้ถูกต้องครบถ้วน ท าให้การ
ด าเนินการประกวดราคาล่าช้า

รอลงนาม 7,756,400.00        -                     -                     -                     7,756,400.00        ยังไม่เบิกจ่าย

2 ก่อสร้างผูกพัน อาคารผู้ป่วยนอก 6 ช้ัน เป็นอาคาร คสล.6 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้
สอยประมาณ 2,085 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสวรรคโลก ต าบลในเมือง อ าเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง

86,381,400.00 1 17,276,300.00 โรงพยาบาลสวรรคโลก อยุ่ระหว่างขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและ
ความเหมาะสมราคาค่าก่อสร้างกับส านักงบประมาณ

ก่อนประกาศ 17,276,300.00      -                     -                     -                     17,276,300.00      ยังไม่เบิกจ่าย

2 ก่อสร้างผูกพัน อาคารพักเจ้าหน้าท่ี 72 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.6 ช้ัน พ้ืนท่ี
ใช้สอยประมาณ 5,075 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุโขทัย ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง

97,736,400.00 1 19,547,300.00 โรงพยาบาลสุโขทัย อยู่ระหว่างร่างหนังสือขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อ
หน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
จากปี 2566 – 2567 เป็น ปี 2566 – 2568 จาก
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

รอลงนาม 19,547,300.00      -                     -                     -                     19,547,300.00      ยังไม่เบิกจ่าย

2 ก่อสร้างผูกพัน อาคารผู้ป่วยนอก 3 ช้ัน เป็นอาคาร คสล.3 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้
สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลับแล ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับ
แล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง

68,623,000.00 1 13,724,600.00 โรงพยาบาลลับแล อยุ่ระหว่างร่างหนังสือขอความเห็นชอบแบบรูป
รายการและความเหมาะสมราคาค่าก่อสร้างกับ
ส านักงบประมาณ และรอผลการช้ีแจงราคากลาง
สูงจากจังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศ 13,724,600.00      -                     -                     -                     13,724,600.00      ยังไม่เบิกจ่าย

2 ก่อสร้างผูกพัน อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้
สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวังทอง ต าบลวังทอง อ าเภอวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง

74,799,500.00 1 14,959,900.00 โรงพยาบาลวังทอง อยุ่ระหว่างขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและ
ความเหมาะสมราคาค่าก่อสร้างกับส านักงบประมาณ

ประกาศ 14,959,900.00      -                     -                     -                     14,959,900.00      ยังไม่เบิกจ่าย

2 ก่อสร้างผูกพัน ระบบบ าบัดน้ าเสีย โรงพยาบาลพุทธชินราช สาขาบึงแก่ง
ใหญ่  ต าบลท่าทอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 1 ระบบ

25,000,000.00 1 5,000,000.00 โรงพยาบาลพุทธชินราช สาขาบึงแก่งใหญ่อยุ่ระหว่างรอผลการจัดซ้ือจัดจ้างจากจังหวัด
พิษณุโลก 
เพ่ือขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและความ
เหมาะสมราคาค่าก่อสร้างกับ
ส านักงบประมาณ

ประกาศ 5,000,000.00        -                     -                     -                     5,000,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

2 ก่อสร้างผูกพัน ระบบบ าบัดน้ าเสีย แบบคลองวนเวียน ขนาดรองรับ 150 
ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ต าบลหาดเส้ียว
 อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 ระบบ

14,885,000.00 1 2,977,000.00 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อยุ่ระหว่างรอผลการจัดซ้ือจัดจ้างจากจังหวัดสุโขทัย
เพ่ือขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและความ
เหมาะสมราคาค่าก่อสร้างกับ
ส านักงบประมาณ

ประกาศ 2,977,000.00        -                     -                     -                     2,977,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย



เขต ประเภทค า
ขอ

ช่ือรายการตามกฏหมาย ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จ านวน ต้ังงบปี 2566 ช่ือสถานท่ี การด าเนินงาน ณ 20 มี.ค. 66 วิเคราะห์สถานะ 
21 มี.ค. 66

 งบหน่วยงบฯ สุทธิ  ใบส่ังซ้ือ/สัญญา 
(PO)

   เบิกจ่ายสะสม  กันเงิน + PO + 
เบิกจ่าย

 งบคงเหลือ  สถานะการเบิกจ่าย
1 มี.ค. 66

2 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญ
การ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 80 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลวังพิณพาทย์ ต าบลวังพิณพาทย์ 
อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง

1,138,200.00 1 1,138,200.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังพิณพาทย์อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังท่ี 3 
เน่ืองจากประกาศจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธี E-bidding 2
 คร้ัง ไม่มีผู้มาย่ืนเสนอราคา

ประกาศ 1,138,200.00        -                     -                     -                     1,138,200.00        ยังไม่เบิกจ่าย

2 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.
2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้าง
ต้านแผ่นดินไหว) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง
อุตรดิตถ์ ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ 1 หลัง

1,754,200.00 1 1,754,200.00 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์มีความเข้าใจคาดเคล่ือนในการคีลย์ข้อมูลการ
ต่อรองราคา ในระบบ e-gp จึงท าให้ระบบถูกระงับ
ไม่ให้ด าเนินการต่อต้ังแต่วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2566 
ต้องรอให้กรมบัญชีกลางปลดล็อกระบบในโครงการ
ดังกล่าว 
ซ่ึงปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้ปลดล็อกระบบให้แล้ว 
จึงสามารถด าเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2566 และจะส้ินสุดการเว้น
ระยะเวลาอุธรณ์ 7 วัน ในวันท่ี  27 มีนาคม 2566
และเรียกให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาได้ประมาณ
วันท่ี 30 มีนาคม 2566

รอลงนาม 1,754,200.00        -                     -                     -                     1,754,200.00        ยังไม่เบิกจ่าย

2 ก่อสร้างปีเดียว ระบบบ าบัดน้ าเสียเอเอสแบบผสมสมบูรณ์ (Activated 
Sludge : AS) ขนาด 90 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาล
แม่ระมาด ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1
 ระบบ

5,789,000.00 1 5,789,000.00 โรงพยาบาลแม่ระมาด อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังท่ี 3 เปล่ียน
วิธีจัดซ้ือจัดจ้างเป็นวิธีคัดเลือก 
เน่ืองจากประกาศจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธี E-bidding 2
 คร้ัง ไม่มีผู้มาย่ืนเสนอราคา

ก่อนประกาศ 5,789,000.00        -                     -                     -                     5,789,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

2 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญ
การ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 80 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลคีรี
มาศ ต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 2 หลัง

1,138,200.00 2 2,276,400.00 โรงพยาบาลคีรีมาศ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังท่ี 3 
เน่ืองจากประกาศจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธี E-bidding 2
 คร้ัง ไม่มีผู้มาย่ืนเสนอราคา

ก่อนประกาศ 2,276,400.00        -                     -                     -                     2,276,400.00        ยังไม่เบิกจ่าย

3 ก่อสร้างผูกพัน อาคารส านักงานเขตสุขภาพ เป็นอาคาร คสล.4 ช้ัน พ้ืนท่ี
ใช้สอยประมาณ 2,710 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ 1 หลัง

41,104,800.00 1 8,221,000.00 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์คร้ังท่ี 1 ด าเนินการ e-bidding ยกเลิกการประกว
ดาราคา เน่ืองจากคลาดเคล่ือนในสาระส าคัญ 
ด าเนินการคร้ังท่ี 2 อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน 
ก าหนดวันย่ืนเสนอราคา 31 มีค 66

ประกาศ 8,221,000.00        -                     -                     -                     8,221,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

3 ก่อสร้างผูกพัน อาคารผู้ป่วยนอก ทันตกรรม และพยาธิวิทยาคลินิก เป็น
อาคาร คสล.4 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 8,530 ตาราง
เมตร โรงพยาบาลพิจิตร ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร 1 หลัง

188,620,000.00 1 37,725,000.00 โรงพยาบาลพิจิตร อยู่ระหว่างการพิจารณาผล e-Bidding ย่ืนเสนอ
ราคา วันท่ี 17 มีค.66 ผู้เสนอราคาต่ าสุด วงเงิน 
187,749,000 บาท
ด าเนินการคร้ังท่ี 2 เน่ืองจากมีการทบทวนราคากาง
ใหม่เน่ืองจากมีการวิจารณืร่าง

ประกาศ 37,725,000.00      -                     -                     -                     37,725,000.00      ยังไม่เบิกจ่าย

3 ก่อสร้างผูกพัน อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอย
ประมาณ 2,020 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
โรงพยาบาลไทรงาม ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม จังหวัด
ก าแพงเพชร 1 หลัง

32,818,400.00 1 6,563,700.00 โรงพยาบาลไทรงาม ด าเนินการ คร้ังท่ี 2 ย่ืนเสนอราคาวันท่ี 17 มีนาคม 2566  คณะกรรมการพิจารณาผลผู้เสนอราคาต่ าสุด หจก . ท เจริญภัณฑ์ก่อสร้าง วงเงิน 31,890,000 บาทประกาศ 6,563,700.00        -                     -                     -                     6,563,700.00        ยังไม่เบิกจ่าย

3 ก่อสร้างผูกพัน อาคารคลอด พักผู้ป่วยใน 90 เตียง 4 ช้ัน เป็นอาคาร 
คสล.4 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 2,902 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลบางมูลนาก ต าบลหอไกร อ าเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร 1 หลัง

68,234,500.00 1 13,646,900.00 โรงพยาบาลบางมูลนาก อยุ๋ระหว่างส านักงบประมระมาณพิจารณาวงเงิน รอลงนาม 13,646,900.00      -                     -                     -                     13,646,900.00      ยังไม่เบิกจ่าย

3 ก่อสร้างผูกพัน อาคารเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ 
เป็นอาคาร คสล.5 ช้ัน (รวมช้ัน G) พ้ืนท่ีขนาด 7,800 
ตารางเมตร (เสาเข็มเจาะชนิดเปียก) (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ต าบลบ้านกล้วย
 อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 หลัง

170,500,000.00 1 34,100,000.00 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อยุ๋ระหว่างส านักงบประมระมาณพิจารณาวงเงิน รอลงนาม 34,100,000.00      -                     -                     -                     34,100,000.00      ยังไม่เบิกจ่าย



เขต ประเภทค า
ขอ

ช่ือรายการตามกฏหมาย ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จ านวน ต้ังงบปี 2566 ช่ือสถานท่ี การด าเนินงาน ณ 20 มี.ค. 66 วิเคราะห์สถานะ 
21 มี.ค. 66

 งบหน่วยงบฯ สุทธิ  ใบส่ังซ้ือ/สัญญา 
(PO)

   เบิกจ่ายสะสม  กันเงิน + PO + 
เบิกจ่าย

 งบคงเหลือ  สถานะการเบิกจ่าย
1 มี.ค. 66

3 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น/ช านาญการพิเศษ 
เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 100 ตาราง
เมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสรรพยา 
ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 หลัง

1,600,200.00 1 1,600,200.00 โรงพยาบาลสรรพยา ด าเนินการคร้ิงท่ี 4 โดยใช้วิธีเจาะจง อยู่ระหว่างการ
เสนอขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง 
เน่ืองจาคร้ังท่ี 1 -2ด าเนินการโดยใช้วิธี e-bidding  
ไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคา และคร้ังท่ี 3 โดยใช้วิธีคัดเลือก 
มีผู้เสนอราคา แต่คุณสมบัติไม่ผ่าน

ก่อนประกาศ 1,600,200.00        -                     -                     -                     1,600,200.00        ยังไม่เบิกจ่าย

3 ก่อสร้างผูกพัน ระบบบ าบัดน้ าเสีย ขนาด 800 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
โรงพยาบาลพิจิตร ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร 1 ระบบ

35,000,000.00 1 7,000,000.00 โรงพยาบาลพิจิตร อยุ๋ระหว่างส านักงบประมระมาณพิจารณาวงเงิน รอลงนาม 7,000,000.00        -                     -                     -                     7,000,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

3 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญ
การ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 80 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเท่ียงแท้ ต าบลเท่ียงแท้ อ าเภอสรรค
บุรี จังหวัดชัยนาท 1 หลัง

1,138,200.00 1 1,138,200.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเท่ียงแท้ด าเนินการคร้ิงท่ี 4 โดยใช้วิธีเจาะจง อยู่ระหว่างการ
เสนอขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง 
เน่ืองจาคร้ังท่ี 1 -2ด าเนินการโดยใช้วิธี e-bidding  
ไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคา และคร้ังท่ี 3 โดยใช้วิธีคัดเลือก 
มีผู้เสนอราคา แต่คุณสมบัติไม่ผ่าน

ก่อนประกาศ 1,138,200.00        -                     -                     -                     1,138,200.00        ยังไม่เบิกจ่าย

4 ก่อสร้างผูกพัน อาคารโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ เป็นอาคาร คสล. 4 ช้ัน 
พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 6,180 ตารางเมตร โรงพยาบาล
วิหารแดง ต าบลบ้านล า อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 1
 หลัง

136,008,300.00 1 27,201,700.00 โรงพยาบาลวิหารแดง ขอความเห็นชอบการปรับแบบรูปรายการฯ ต่อปลัดกระทรวงฯก่อนประกาศ 27,201,700.00      -                     -                     -                     27,201,700.00      ยังไม่เบิกจ่าย

4 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญ
การ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 80 
ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโรงช้าง 
ต าบลโรงช้าง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง

1,099,700.00 1 1,099,700.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโรงช้างอยู่ระหว่างแจ้งท าสัญญา นัดท าสัญญา 22 มี.ค. 66รอลงนาม 1,099,700.00        -                     -                     -                     1,099,700.00        ยังไม่เบิกจ่าย

4 ก่อสร้างผูกพัน อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด LAB และอ านวยการ เป็นอาคาร 
คสล.5 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 10,516 ตารางเมตร 
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเสนา ต าบลเจ้า
เจ็ด อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง

192,228,600.00 1 38,449,700.00 โรงพยาบาลเสนา เผยแพร่ประกาศเชิญชวนถึงวันท่ี 21 มี.ค. 66 ประกาศ 38,449,700.00      -                     -                     -                     38,449,700.00      ยังไม่เบิกจ่าย

4 ก่อสร้างปีเดียว ปรับปรุงระบบห้องผ่าตัดมาตรฐานและระบบหมุนเวียน
อากาศแบบลามินาร์ : Clean room with Laminar Flow
 โรงพยาบาลบางใหญ่ ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ

6,045,000.00 1 6,045,000.00 โรงพยาบาลบางใหญ่ ประกาศเชิญชวน ถึง 3 เม.ย. 66 ประกาศ 6,045,000.00        -                     -                     -                     6,045,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

4 ก่อสร้างปีเดียว ปรับปรุงระบบอากาศห้องผ่าตัดชนิดความดันบวกพร้อม
ควบคุมความช้ืน โรงพยาบาลบางใหญ่ ต าบลบางม่วง 
อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ

2,325,000.00 1 2,325,000.00 โรงพยาบาลบางใหญ่ ประกาศเชิญชวน ถึง 3 เม.ย. 66 ประกาศ 2,325,000.00        -                     -                     -                     2,325,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

4 ก่อสร้างปีเดียว ปรับปรุงโครงสร้างหอผู้ป่วยวิกฤต ICUระบบอากาศ
ธรรมดา พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร โรงพยาบาล
บางใหญ่ ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1
 รายการ

14,428,900.00 1 14,428,900.00 โรงพยาบาลบางใหญ่ ประกาศเชิญชวน ถึง 3 เม.ย. 66 ประกาศ 14,428,900.00      -                     -                     -                     14,428,900.00      ยังไม่เบิกจ่าย

4 ก่อสร้างปีเดียว อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
576 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองม่วง ต าบลหนองม่วง 
อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 1 หลัง

8,646,700.00 1 8,646,700.00 โรงพยาบาลหนองม่วง อยู่ระหว่างจัดท ารายงานผลผู้ชนะการเสนอ
ราคา

ประกาศ 8,646,700.00        -                     -                     -                     8,646,700.00        ยังไม่เบิกจ่าย

4 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น/ช านาญการพิเศษ 
เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 100 ตาราง
เมตร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง ต าบลหนอง
ม่วง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 1 หลัง

1,546,100.00 1 1,546,100.00 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคกก.ซ้ือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ประกาศ 1,546,100.00        -                     -                     -                     1,546,100.00        ยังไม่เบิกจ่าย

4 ก่อสร้างปีเดียว แบบปรับปรุงหอผู้ป่วย เพ่ือรองรับผู้ติดเช้ือ Covid-19 หอ
ผู้ป่วยสามัญ ชนิดมีระบบกรองอากาศ พ้ืนท่ีใช้สอย
ประมาณ 622 ตารางเมตร โรงพยาบาลมวกเหล็ก ต าบล
มิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 รายการ

3,457,300.00 1 3,457,300.00 โรงพยาบาลมวกเหล็ก อยู่ระหว่างเสนอรายงานพ้นอุทธรณ์มานายแพทย์ สสจ. รอลงนาม 3,457,300.00        -                     -                     -                     3,457,300.00        ยังไม่เบิกจ่าย



เขต ประเภทค า
ขอ

ช่ือรายการตามกฏหมาย ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จ านวน ต้ังงบปี 2566 ช่ือสถานท่ี การด าเนินงาน ณ 20 มี.ค. 66 วิเคราะห์สถานะ 
21 มี.ค. 66

 งบหน่วยงบฯ สุทธิ  ใบส่ังซ้ือ/สัญญา 
(PO)

   เบิกจ่ายสะสม  กันเงิน + PO + 
เบิกจ่าย

 งบคงเหลือ  สถานะการเบิกจ่าย
1 มี.ค. 66

5 ก่อสร้างปีเดียว ระบบเส้นท่อบ่อพักรวบรวมน้ าเสีย และระบบบ าบัดน้ าเสีย
 ชนิดเอเอสแบบคูวนเวียน กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร 
โรงพยาบาลบ้านแหลม ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม
 จังหวัดเพชรบุรี 1 ระบบ

11,273,000.00 1 11,273,000.00 โรงพยาบาลบ้านแหลม ข้ึนประกาศยกเลิกวันท่ี 15/3/2566 อยู่ระหว่าง
ทบทวนราคากลาง (ยกเลิกประกาศ 
เน่ืองจากประกาศเชิญชวนแล้ว ไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคา )

ก่อนประกาศ 11,273,000.00      -                     -                     -                     11,273,000.00      ยังไม่เบิกจ่าย

5 ก่อสร้างผูกพัน อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.5
 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 9,884 ตารางเมตร (โครงสร้าง
ต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสามร้อยยอด ต าบลไร่ใหม่ 
อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง

160,678,000.00 1 32,135,600.00 โรงพยาบาลสามร้อยยอด อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางกับส านักงบประมาณ ประกาศ 32,135,600.00      -                     -                     -                     32,135,600.00      ยังไม่เบิกจ่าย

5 ก่อสร้างผูกพัน อาคารผู้ป่วยนอก 8 ช้ัน เป็นอาคาร คสล.8 ช้ัน และช้ันใต้
ดิน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 17,000 ตารางเมตร (โครงสร้าง
ต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครปฐม ต าบลพระปฐม
เจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง

325,691,000.00 1 65,138,200.00 โรงพยาบาลนครปฐม ขอความเห็นชอบราคากลางกับส านักงบประมาณ ประกาศ 65,138,200.00      -                     -                     -                     65,138,200.00      ยังไม่เบิกจ่าย

5 ก่อสร้างปีเดียว ปรับปรุงอาคารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอสามชุก ต าบลสามชุก อ าเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ

850,000.00 1 850,000.00 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสามชุกรอลงนามในสัญญา ขณะน้ีอยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ รอลงนาม 850,000.00          -                     -                     -                     850,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

5 ก่อสร้างผูกพัน หอผู้ป่วยใน 5 ช้ัน(จ านวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 
ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร (โครงสร้าง
ต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลด่านช้าง ต าบลด่านช้าง 
อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง

148,706,500.00 1 29,741,300.00 โรงพยาบาลด่านช้าง อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางกับส านักงบประมาณ ก่อนประกาศ 29,741,300.00      -                     -                     -                     29,741,300.00      ยังไม่เบิกจ่าย

5 ก่อสร้างผูกพัน อาคารผู้ป่วยนอก 3 ช้ัน เป็นอาคาร คสล.3 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้
สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลดอนเจดีย์ ต าบลดอนเจดีย์ 
อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง

68,744,800.00 1 13,749,000.00 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางกับส านักงบประมาณ ก่อนประกาศ 13,749,000.00      -                     -                     -                     13,749,000.00      ยังไม่เบิกจ่าย

5 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญ
การ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 80 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองกวาง ต าบลหนองกวาง อ าเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 หลัง

1,138,200.00 1 1,138,200.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองกวางประกาศผู้ชนะ อยู่ในช่วงอุทรณ์ ครบวันท่ี 28 มีนาคม 2566 เปิดซองไปเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2566ประกาศ -                     -                     -                     -                     -                     ยังไม่เบิกจ่าย

5 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.
2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้าง
ต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
โคก ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร 1 หลัง

1,754,200.00 1 1,754,200.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกประกาศประกวดราคา เม่ือวันท่ี 17 มี.ค. 66 (รพ.สต.ถ่ายโอน)ประกาศ 1,754,200.00        -                     -                     -                     1,754,200.00        ยังไม่เบิกจ่าย

6 ก่อสร้างปีเดียว อาคารท่ีท าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล .2 ช้ัน 
พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเมืองปราจีนบุรี ต าบลบ้านพระ อ าเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง

3,663,200.00 1 3,663,200.00 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองปราจีนบุรีรอเซนสัญญาค่ะ เน่ืองจากติดปัญหาท่ีราชพัสดุ รอลงนาม 3,663,200.00        -                     -                     -                     3,663,200.00        ยังไม่เบิกจ่าย

6 ก่อสร้างผูกพัน อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอย
ประมาณ 2,020 ตารางเมตร โรงพยาบาลนิคมพัฒนา 
ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 1 หลัง

32,371,000.00 1 6,474,200.00 โรงพยาบาลนิคมพัฒนา 7 มี.ค 66 สป.แจ้งว่าส านักงบฯ เห็นชอบความ
เหมาะสมของราคาในวงเงิน 28,312,000 บาท ให้
เบิกจ่ายงบปี 66 จ านวน 6,474,200 บาท ส่วนท่ี
เหลือผูกพันงบปี 67 จ านวน 21,837,800 บาท อยู่
ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างเข้าลงนามสัญญา

รอลงนาม 6,474,200.00        -                     -                     -                     6,474,200.00        ยังไม่เบิกจ่าย

6 ก่อสร้างผูกพัน อาคารผู้ป่วยนอก 3 ช้ัน เป็นอาคาร คสล.3 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้
สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร โรงพยาบาลเกาะจันทร์ 
ต าบลเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 1 หลัง

68,512,800.00 1 13,702,600.00 โรงพยาบาลเกาะจันทร์  - ระหว่างรายงานผลพิจารณา e-bidding (เงิน 
60,956,654 บาท)                      -  ส่งขออนุมัติ
วงเงินส านักงบประมาณ (หนังสือ ชบ 0033/6068 
ลว. 1 มี.ค.66)

รอลงนาม 13,702,600.00      -                     -                     -                     13,702,600.00      ยังไม่เบิกจ่าย



เขต ประเภทค า
ขอ

ช่ือรายการตามกฏหมาย ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จ านวน ต้ังงบปี 2566 ช่ือสถานท่ี การด าเนินงาน ณ 20 มี.ค. 66 วิเคราะห์สถานะ 
21 มี.ค. 66

 งบหน่วยงบฯ สุทธิ  ใบส่ังซ้ือ/สัญญา 
(PO)

   เบิกจ่ายสะสม  กันเงิน + PO + 
เบิกจ่าย

 งบคงเหลือ  สถานะการเบิกจ่าย
1 มี.ค. 66

6 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญ
การ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 80 
ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนอง
บอน ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 1
 หลัง

1,099,700.00 1 1,099,700.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองบอนบจก.ภัณฑ์นที ผู้รับจ้าง ลงนามสัญญา สัญญาเลขท่ี
 1/2566 ลงวันท่ี 21 มี.ค 66 วงเงิน 1,098,817 
บาท เร่ิม 22 มี.ค 66 ส้ินสุด 17 ก.ย 66 ส่งมอบ 
180 วัน

รอลงนาม 1,099,700.00        -                     -                     -                     1,099,700.00        ยังไม่เบิกจ่าย

6 ก่อสร้างผูกพัน ระบบท่อรวบรวมน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี ระยอง ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 1 ระบบ

23,254,500.00 1 4,650,900.00 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง9 มี.ค 66 คกก.จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายงาน
ผลการพิจารณา ผู้ย่ืนข้อเสนอ คือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอปลวกแดง ราคา 5,040,986.14 บาท
 (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%)

รอลงนาม 4,650,900.00        -                     -                     -                     4,650,900.00        ยังไม่เบิกจ่าย

6 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญ
การ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 80 
ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองใหญ่ ต าบลหนองใหญ่ 
อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 1 หลัง

1,099,700.00 1 1,099,700.00 โรงพยาบาลหนองใหญ่  - ระหว่างรายงานผลพิจารณา e-bidding (คร้ังท่ี 2)
 / ไม่มีผู้เสนอราคา                  - ระหว่าง
ด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก / คาดว่าจะลงนาม
สัญญาภายใน เม.ย.66

รอลงนาม 1,099,700.00        -                     -                     -                     1,099,700.00        ยังไม่เบิกจ่าย

6 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญ
การ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 80 
ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองเสือ
ช้าง ต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 1
 หลัง

1,099,700.00 1 1,099,700.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองเสือช้าง - ระหว่างรายงานผลพิจารณา e-bidding (คร้ังท่ี 2)
 / ไม่มีผู้เสนอราคา                  - ระหว่าง
ด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก / คาดว่าจะลงนาม
สัญญาภายใน เม.ย.66

รอลงนาม 1,099,700.00        -                     -                     -                     1,099,700.00        ยังไม่เบิกจ่าย

6 ก่อสร้างปีเดียว ขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 
โรงพยาบาลปลวกแดง ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 1 รายการ

5,056,700.00 1 5,056,700.00 โรงพยาบาลปลวกแดง ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าไม่เป็นไปตามแบบมีการแก้ไข
แบบ อยู่ระหว่างรอใบเสนอราคาจากกฟภ .

ก่อนประกาศ 5,056,700.00        -                     -                     -                     5,056,700.00        ยังไม่เบิกจ่าย

6 ก่อสร้างปีเดียว ระบบแก๊ซทางการแพทย์รวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 30 หัวจ่าย 
โรงพยาบาลศรีมโหสถ ต าบลโคกปีบ อ าเภอศรีมโหสถ 
จังหวัดปราจีนบุรี 1 ระบบ

2,000,000.00 1 2,000,000.00 โรงพยาบาลศรีมโหสถ ประกาศผู้ชนะ 20 มี.ค. 66 ประกาศ 2,000,000.00        -                     -                     -                     2,000,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

7 ก่อสร้างผูกพัน อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ เป็นอาคาร 
คสล.12 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 22,486 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

537,066,000.00 1 107,413,200.00 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประกาศประกวดราคาเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 
2566 ถึงวันท่ี 22 มีนาคม 2566 ย่ืนข้อเสนอวันท่ี 
23 มีนาคม 2566

ประกาศ 107,413,200.00    -                     -                     -                     107,413,200.00     ยังไม่เบิกจ่าย

7 ก่อสร้างผูกพัน อาคารผู้ป่วยนอก 8 ช้ัน เป็นอาคาร คสล.8 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้
สอยประมาณ 17,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ 
ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 1 
หลัง

358,373,000.00 1 71,674,600.00 โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ อยู่ระหว่างเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาลงนาม/
เห็นชอบรูปแบบรายการและราคากลาง คร้ังท่ี 2
ยกเลิกประกวดราคาเน่ืองจากเกิดความคลาดเคล่ือน
ในการน าไฟล์แบบรูปรายการงานก่อสร้างเข้าสู่
ระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี
โครงการ 65127329323 ซ่ึงเป็นสาระส าคัญ

ประกาศ 71,674,600.00      -                     -                     -                     71,674,600.00      ยังไม่เบิกจ่าย

7 ก่อสร้างปีเดียว อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร 
คสล.3 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (งาน
ส่วนท่ีเหลือ) โรงพยาบาลแวงน้อย ต าบลละหานนา 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง

5,588,300.00 1 5,588,300.00 โรงพยาบาลแวงน้อย ด าเนินการคร้ังท่ี 2 โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์(e-biding) อยู่ระหว่างประกาศ
เผยแพร่ให้เอกสาร ระหว่างวันท่ี 21 ธันวาคม 2565
 ถึงวันท่ี  6 มกราคม 2566  ย่ืนข้อเสนอวันท่ี 9 
มกราคม 2566 พิจารณาผลวันท่ี 11 มกราคม 
2566 
เหตุผล ในการด าเนินการคร้ังท่ี 2 เน่ืองจากไม่มีผู้
ย่ืนข้อเสนอ
ด าเนินการคร้ังท่ี 3 โดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างการ
ย่ืนซองข้อเสนอ และการรับซองข้อเสนอ
เหตุผลในการด าเนินการคร้ังท่ี 3 เน่ืองจากไม่มีผู้ย่ืน
ข้อเสนอ

ประกาศ 5,588,300.00        -                     -                     -                     5,588,300.00        ยังไม่เบิกจ่าย



เขต ประเภทค า
ขอ

ช่ือรายการตามกฏหมาย ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จ านวน ต้ังงบปี 2566 ช่ือสถานท่ี การด าเนินงาน ณ 20 มี.ค. 66 วิเคราะห์สถานะ 
21 มี.ค. 66

 งบหน่วยงบฯ สุทธิ  ใบส่ังซ้ือ/สัญญา 
(PO)

   เบิกจ่ายสะสม  กันเงิน + PO + 
เบิกจ่าย

 งบคงเหลือ  สถานะการเบิกจ่าย
1 มี.ค. 66

7 ก่อสร้างปีเดียว อาคารโภชนาการ (โรงพยาบาลชุมชน) เป็นอาคาร คสล.1
 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 327 ตารางเมตร โรงพยาบาล
โคกโพธ์ิไชย ต าบลบ้านโคก อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัด
ขอนแก่น 1 หลัง

5,629,400.00 1 5,629,400.00 โรงพยาบาลโคกโพธ์ิไชย ด าเนินการคร้ังท่ี 2 โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์(e-biding) อยู่ระหว่างประกาศ
เผยแพร่ให้เอกสาร ระหว่างวันท่ี 21 ธันวาคม 2565
 ถึงวันท่ี  6 มกราคม 2566  ย่ืนข้อเสนอวันท่ี 9 
มกราคม 2566 พิจารณาผลวันท่ี 11 มกราคม 
2566 
เหตุผล ในการด าเนินการคร้ังท่ี 2 เน่ืองจากไม่มีผู้
ย่ืนข้อเสนอ
ด าเนินการคร้ังท่ี 3 โดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างการ
ย่ืนซองข้อเสนอ และการรับซองข้อเสนอ
เหตุผลในการด าเนินการคร้ังท่ี 3 เน่ืองจากไม่มีผู้ย่ืน
ข้อเสนอ

ประกาศ 5,629,400.00        -                     -                     -                     5,629,400.00        ยังไม่เบิกจ่าย

7 ก่อสร้างปีเดียว อาคารโภชนาการ (โรงพยาบาลชุมชน) เป็นอาคาร คสล.1
 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 327 ตารางเมตร โรงพยาบาล
หนองนาค า ต าบลบ้านโคก อ าเภอหนองนาค า จังหวัด
ขอนแก่น 1 หลัง

5,629,400.00 1 5,629,400.00 โรงพยาบาลหนองนาค า ด าเนินการคร้ังท่ี 2 โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์(e-biding) อยู่ระหว่างประกาศ
เผยแพร่ให้เอกสาร ระหว่างวันท่ี 21 ธันวาคม 2565
 ถึงวันท่ี  6 มกราคม 2566  ย่ืนข้อเสนอวันท่ี 9 
มกราคม 2566 พิจารณาผลวันท่ี 11 มกราคม 
2566  
เหตุผล ในการด าเนินการคร้ังท่ี 2 เน่ืองจากไม่มีผู้
ย่ืนข้อเสนอ 
ด าเนินการคร้ังท่ี 3 โดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างการ
ย่ืนซองข้อเสนอ และการรับซองข้อเสนอ
เหตุผลในการด าเนินการคร้ังท่ี 3 เน่ืองจากไม่มีผู้ย่ืน
ข้อเสนอ

ประกาศ 5,629,400.00        -                     -                     -                     5,629,400.00        ยังไม่เบิกจ่าย

7 ก่อสร้างปีเดียว อาคารโภชนาการ (โรงพยาบาลชุมชน) เป็นอาคาร คสล.1
 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 327 ตารางเมตร โรงพยาบาล
โนนศิลา ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
1 หลัง

5,629,400.00 1 5,629,400.00 โรงพยาบาลโนนศิลา ด าเนินการคร้ังท่ี 2 โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์(e-biding) อยู่ระหว่างประกาศ
เผยแพร่ให้เอกสาร ระหว่างวันท่ี 21 ธันวาคม 2565
 ถึงวันท่ี  6 มกราคม 2566  ย่ืนข้อเสนอวันท่ี 9 
มกราคม 2566 พิจารณาผลวันท่ี 11 มกราคม 
2566  
เหตุผล ในการด าเนินการคร้ังท่ี 2 เน่ืองจากไม่มีผู้
ย่ืนข้อเสนอ 
ด าเนินการคร้ังท่ี 3 โดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างการ
ย่ืนซองข้อเสนอ และการรับซองข้อเสนอ
เหตุผลในการด าเนินการคร้ังท่ี 3 เน่ืองจากไม่มีผู้ย่ืน
ข้อเสนอ

ประกาศ 5,629,400.00        -                     -                     -                     5,629,400.00        ยังไม่เบิกจ่าย

7 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญ
การ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 80 
ตารางเมตร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองพอก ต าบล
หนองพอก อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

1,099,700.00 1 1,099,700.00 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองพอกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คร้ังท่ี 2 วันท่ี 14 
มี.ค. 66 
ยกเลิกประกวดราคาเน่ืองจากมีผู้เสนอราคาราย
เดียว และเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณท่ีจะ
จัดจ้าง ต่อรองราคาแล้วไม่ได้ผล

ประกาศ 1,099,700.00        -                     -                     -                     1,099,700.00        ยังไม่เบิกจ่าย

7 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญ
การ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 80 
ตารางเมตร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพนทอง ต าบล
แวง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

1,099,700.00 1 1,099,700.00 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพนทองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คร้ังท่ี 2 วันท่ี 14 
มี.ค. 66 
ยกเลิกประกวดราคาเน่ืองจากมีผู้เสนอราคาราย
เดียว และเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณท่ีจะ
จัดจ้าง ต่อรองราคาแล้วไม่ได้ผล

ประกาศ 1,099,700.00        -                     -                     -                     1,099,700.00        ยังไม่เบิกจ่าย

8 ก่อสร้างผูกพัน หอผู้ป่วยใน 5 ช้ัน (จ านวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 
ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร (โครงสร้าง
ต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลโพนพิสัย ต าบลจุมพล 
อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง

107,253,000.00 1 21,450,600.00 โรงพยาบาลโพนพิสัย ส านักงบประมาณเห็นชอบราคากลางแล้ว อยู่
ระหว่างท าหนังสือแจ้งจังหวัด

รอลงนาม 21,450,600.00      -                     -                     -                     21,450,600.00      ยังไม่เบิกจ่าย



เขต ประเภทค า
ขอ

ช่ือรายการตามกฏหมาย ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จ านวน ต้ังงบปี 2566 ช่ือสถานท่ี การด าเนินงาน ณ 20 มี.ค. 66 วิเคราะห์สถานะ 
21 มี.ค. 66

 งบหน่วยงบฯ สุทธิ  ใบส่ังซ้ือ/สัญญา 
(PO)

   เบิกจ่ายสะสม  กันเงิน + PO + 
เบิกจ่าย

 งบคงเหลือ  สถานะการเบิกจ่าย
1 มี.ค. 66

8 ก่อสร้างผูกพัน อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.6 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้
สอยประมาณ 2,702 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสว่างแดนดิน ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดน
ดิน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง

42,195,900.00 1 8,439,200.00 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินส านักงบประมาณเห็นชอบราคากลางแล้ว อยู่
ระหว่างท าหนังสือแจ้งจังหวัด

รอลงนาม 8,439,200.00        -                     -                     -                     8,439,200.00        ยังไม่เบิกจ่าย

8 ก่อสร้างปีเดียว ซ่อมแซมปรับปรุง ต่อเติม อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
โนนสัง ต าบลโนนสัง อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 1
 รายการ

2,472,800.00 1 2,472,800.00 โรงพยาบาลโนนสัง อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าฯ เห็นชอบราคากลาง ก่อนประกาศ 2,472,800.00        -                     -                     -                     2,472,800.00        ยังไม่เบิกจ่าย

8 ก่อสร้างปีเดียว แบบปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทัน
ตกรรมเพ่ือรองรับผู้ติดเช้ือ Covid-19 โรงพยาบาลศรีบุญ
เรือง ต าบลเมืองใหม่ อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล าภู 2 รายการ

283,000.00 2 566,000.00 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง ก่อนประกาศ 566,000.00          -                     -                     -                     566,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

8 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น/ช านาญการพิเศษ 
เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 100 ตาราง
เมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอโซ่พิสัย ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 1 
หลัง

1,600,200.00 1 1,600,200.00 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโซ่พิสัยประกาศผู้ชะแล้ว เว้นระยะอุทธรณ์ถึงวันท่ี 29 มี.ค.
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รอลงนาม 1,600,200.00        -                     -                     -                     1,600,200.00        ยังไม่เบิกจ่าย

8 ก่อสร้างปีเดียว แบบปรับปรุงหอผู้ป่วย เพ่ือรองรับผู้ติดเช้ือ Covid-19 หอ
ผู้ป่วยพิเศษ ชนิดมีระบบกรองอากาศ โรงพยาบาลศรีบุญ
เรือง ต าบลเมืองใหม่ อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล าภู 5 รายการ

110,400.00 5 552,000.00 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา ประกาศ 552,000.00          -                     -                     -                     552,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

8 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญ
การ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 80 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตาลหนองเทา ต าบลหนองเทา 
อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 หลัง

1,138,200.00 1 1,138,200.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านตาลหนองเทา

อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ขอ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง จาก รพ.สต.โคก
พระธายมาเป็น รพ.สต.หนองเทา

ก่อนประกาศ 1,138,200.00        -                     -                     -                     1,138,200.00        ยังไม่เบิกจ่าย

8 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญ
การ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 80 
ตารางเมตร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู
 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัด
หนองบัวล าภู 1 หลัง

1,099,700.00 1 1,099,700.00 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองหนองบัวล าภูประกาศประกวดราคา ย่ืนเสนอราคา 23 มีนาคม 
2566

ประกาศ 1,099,700.00        -                     -                     -                     1,099,700.00        ยังไม่เบิกจ่าย

8 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญ
การ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 80 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าค้อ ต าบลท่าค้อ อ าเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง

1,138,200.00 1 1,138,200.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลท่าค้อ

อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ขอ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง จาก รพ.สต.นาคูณ
ใหญ่มาเป็น รพ.สต.ท่าค้อ

ก่อนประกาศ 1,138,200.00        -                     -                     -                     1,138,200.00        ยังไม่เบิกจ่าย

8 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญ
การ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 80 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยก้านเหลือง ต าบลปากคาด 
อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง

1,138,200.00 1 1,138,200.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยก้านเหลืองประกาศผู้ชะแล้ว เว้นระยะอุทธรณ์ถึงวันท่ี 29 มี.ค.
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ประกาศ 1,138,200.00        -                     -                     -                     1,138,200.00        ยังไม่เบิกจ่าย

8 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญ
การ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 80 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลชุมช้าง ต าบลชุมช้าง อ าเภอโพนพิสัย
 จังหวัดหนองคาย 1 หลัง

1,138,200.00 1 1,138,200.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชุมช้างอยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามสัญญา รอลงนาม 1,138,200.00        -                     -                     -                     1,138,200.00        ยังไม่เบิกจ่าย

8 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญ
การ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 80 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกอุดม ต าบลอุดมพร อ าเภอ
เฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 1 หลัง

1,138,200.00 1 1,138,200.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกอุดมได้ผู้ชนะแล้ว แต่ประกาศผู้ชนะในระบบ EGP ไม่ได้
 อยู่ระหว่างรอกรมบัญชีกลางปลดล็อคระบบให้

รอลงนาม 1,138,200.00        -                     -                     -                     1,138,200.00        ยังไม่เบิกจ่าย



เขต ประเภทค า
ขอ

ช่ือรายการตามกฏหมาย ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จ านวน ต้ังงบปี 2566 ช่ือสถานท่ี การด าเนินงาน ณ 20 มี.ค. 66 วิเคราะห์สถานะ 
21 มี.ค. 66

 งบหน่วยงบฯ สุทธิ  ใบส่ังซ้ือ/สัญญา 
(PO)

   เบิกจ่ายสะสม  กันเงิน + PO + 
เบิกจ่าย

 งบคงเหลือ  สถานะการเบิกจ่าย
1 มี.ค. 66

9 ก่อสร้างผูกพัน หอผู้ป่วยใน 7 ช้ัน (จ านวน 156 เตียง) เป็นอาคาร คสล.7 
ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร โรงพยาบาล
โชคชัย ต าบลพลับพลา อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 1 หลัง

154,694,000.00 1 30,938,800.00 โรงพยาบาลโชคชัย อยู่ระหว่างพิจาณาผลการเสนอราคา เน่ืองจากมีผู้ย่ืนเสนอราคารายเดียวประกาศ 30,938,800.00      -                     -                     -                     30,938,800.00      ยังไม่เบิกจ่าย

9 ก่อสร้างผูกพัน อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัดและบ าบัดรักษา 6 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้
สอยประมาณ 15,984 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง

437,635,500.00 1 87,527,100.00 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อยู่ข้ันตอน เสนอขออนุมัติจ้าง (อ านาจ
ปลัดกระทรวง)  และขอเห็นชอบความเหมาะสม
ราคากลาง

รอลงนาม 87,527,100.00      -                     -                     -                     87,527,100.00      ยังไม่เบิกจ่าย

9 ก่อสร้างผูกพัน อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 300 เตียง เป็นอาคาร 
คสล.8 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 13,087 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลชัยภูมิ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง

414,857,400.00 1 82,971,500.00 โรงพยาบาลชัยภูมิ อยู่ระหว่าเสนอหนังสืออนุมัติส่ังจ้าง อ านาจ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบผู้ตรวจราชการเขต
สุขภาพท่ี 9

รอลงนาม 82,971,500.00      -                     -                     -                     82,971,500.00      ยังไม่เบิกจ่าย

9 ก่อสร้างผูกพัน อาคารพักเจ้าหน้าท่ี 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ช้ัน พ้ืนท่ี
ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลโชคชัย 
ต าบลพลับพลา อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

73,164,600.00 1 14,632,900.00 โรงพยาบาลโชคชัย อยู่ระหว่างพิจาณาผลการเสนอราคา เน่ืองจากมีผู้ย่ืนเสนอราคารายเดียวประกาศ 14,632,900.00      -                     -                     -                     14,632,900.00      ยังไม่เบิกจ่าย

9 ก่อสร้างผูกพัน หอผู้ป่วยใน 5 ช้ัน (จ านวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 
ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร โรงพยาบาล
รัตนบุรี ต าบลรัตนบุรี อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง

105,508,500.00 1 21,450,600.00 โรงพยาบาลรัตนบุรี คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 
พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ

รอลงนาม 21,450,600.00      -                     -                     -                     21,450,600.00      ยังไม่เบิกจ่าย

9 ก่อสร้างผูกพัน อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ช้ัน เป็นอาคาร คสล.4 
ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 2,170 ตารางเมตร โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองโพรง ต าบลอิสาณ อ าเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง

44,882,000.00 1 8,976,400.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองโพรงผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP เม่ือ
วันท่ี 16 มีนาคม 2566 จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา 2 
ราย ขณะน้ีอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาฯ พิจารณาผล

ประกาศ 8,976,400.00        -                     -                     -                     8,976,400.00        ยังไม่เบิกจ่าย

9 ก่อสร้างผูกพัน อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ช้ัน เป็นอาคาร คสล.4 
ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 2,170 ตารางเมตร โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีษะละเลิง ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

44,882,000.00 1 8,976,400.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลศรีษะละเลิง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันท่ี 10 มีนาคม 2566 รอลงนาม 8,976,400.00        -                     -                     -                     8,976,400.00        ยังไม่เบิกจ่าย

9 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญ
การ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 80 
ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจีกแดก 
ต าบลจีกแดก อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง

1,099,700.00 1 1,099,700.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจีกแดกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิด
ประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดท าหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ

รอลงนาม 1,099,700.00        -                     -                     -                     1,099,700.00        ยังไม่เบิกจ่าย

9 ก่อสร้างผูกพัน อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.3 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้
สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลจักราช 
ต าบลจักราช อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

90,174,500.00 1 18,034,900.00 โรงพยาบาลจักราช เสนอราคาวันท่ี 17 มีนาคม 2566 อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาประกาศ 18,034,900.00      -                     -                     -                     18,034,900.00      ยังไม่เบิกจ่าย

9 ก่อสร้างผูกพัน อาคารจอดรถ 10 ช้ัน เป็นอาคาร คสล.10 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้
สอยประมาณ 16,603 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุรินทร์ 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง

91,512,000.00 1 18,302,400.00 โรงพยาบาลสุรินทร์ อยู่ระหว่างเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังจ้าง รอลงนาม 18,302,400.00      -                     -                     -                     18,302,400.00      ยังไม่เบิกจ่าย

9 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญ
การ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 80 
ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขอนแตก 
ต าบลขอนแตก อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง

1,099,700.00 1 1,099,700.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขอนแตกอยู่ระหว่างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างรอลงนาม 1,099,700.00        -                     -                     -                     1,099,700.00        ยังไม่เบิกจ่าย

9 ก่อสร้างปีเดียว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.1 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
100 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ
 ๘๐ พรรษา ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด
นครราชสีมา 1 หลัง

1,000,000.00 1 1,000,000.00 โรงพยาบาลพระทองค า
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

อยู๋ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบราคากลางเพ่ือประกาศจัดจ้างต่อไปก่อนประกาศ 1,000,000.00        -                     -                     -                     1,000,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

9 ก่อสร้างปีเดียว อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
576 ตารางเมตร โรงพยาบาลคง ต าบลเมืองคง อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

8,949,300.00 1 8,949,300.00 โรงพยาบาลคง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเน่ืองจากไม่มีผู้ย่ืน
เสนอราคา อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางเพ่ือจัดหา
โดยวิธึคัดเลือกต่อไป

รอลงนาม 8,949,300.00        -                     -                     -                     8,949,300.00        ยังไม่เบิกจ่าย



เขต ประเภทค า
ขอ

ช่ือรายการตามกฏหมาย ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จ านวน ต้ังงบปี 2566 ช่ือสถานท่ี การด าเนินงาน ณ 20 มี.ค. 66 วิเคราะห์สถานะ 
21 มี.ค. 66

 งบหน่วยงบฯ สุทธิ  ใบส่ังซ้ือ/สัญญา 
(PO)

   เบิกจ่ายสะสม  กันเงิน + PO + 
เบิกจ่าย

 งบคงเหลือ  สถานะการเบิกจ่าย
1 มี.ค. 66

9 ก่อสร้างปีเดียว อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอย
ประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลล าเพียก ต าบลล าเพียก อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา 1 หลัง

4,080,300.00 1 4,080,300.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลล าเพียก

อยู๋ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบราคากลางเพ่ือประกาศจัดจ้างต่อไปก่อนประกาศ 4,080,300.00        -                     -                     -                     4,080,300.00        ยังไม่เบิกจ่าย

9 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.
2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร โรงพยาบาล
นาโพธ์ิ ต าบลศรีสว่าง อ าเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง

1,694,900.00 1 1,694,900.00 โรงพยาบาลนาโพธ์ิ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เม่ือวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ในข้ันตอนผู้รับจ้างไปจัดท า
หลักประกันสัญญาจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญา
ภายในเดือน มีนาคม 2566

รอลงนาม 1,694,900.00        -                     -                     -                     1,694,900.00        ยังไม่เบิกจ่าย

9 ก่อสร้างผูกพัน อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน เป็นอาคาร คสล.5 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้
สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านเขว้า 
ต าบลบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง

188,964,300.00 1 37,792,900.00 โรงพยาบาลบ้านเขว้า หนังสือเสนอรัฐมนตรีลงนามขยายระยะเวลาก่อหน้ี
ผูกพัน จากปีงบประมาณ 2566-2567 เป็น 
2566-2568

รอลงนาม 37,792,900.00      -                     -                     -                     37,792,900.00      ยังไม่เบิกจ่าย

10 ก่อสร้างผูกพัน ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ช้ัน 
พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 819 ตารางเมตร โรงพยาบาลหัว
ตะพาน ต าบลรัตนวารี อ าเภอหัวตะพาน จังหวัด
อ านาจเจริญ 1 หลัง

14,271,800.00 1 2,854,400.00 โรงพยาบาลหัวตะพาน 1. 22 กพ 66 ส านักงบประมาณเห็นชอบ วงเงิน 
11,989,999 บาท (ได้ผู้ชนะแล้ว วงเงิน 
11,989,999 บาท)
2. 20 มีค 66 สป เห็นชอบราคาไปยังจังหวัด

รอลงนาม 2,854,400.00        -                     -                     -                     2,854,400.00        ยังไม่เบิกจ่าย

10 ก่อสร้างผูกพัน ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ช้ัน 
พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 819 ตารางเมตร โรงพยาบาลค าชะอี
 ต าบลน้ าเท่ียง อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง

14,271,800.00 1 2,854,400.00 โรงพยาบาลค าชะอี 1. 21 กพ 66 ส านักงบประมาณเห็นชอบราคากลาง
วงเงิน 13,168,800 บาท
2. 14 มีค 66 สป เห็นชอบราคากลางไปยังจังหวัด
3. อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่ เน่ืองจากมี
การยกเลิกประกาศประกวดราคา

ประกาศ 2,854,400.00        -                     -                     -                     2,854,400.00        ยังไม่เบิกจ่าย

10 ก่อสร้างผูกพัน ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ช้ัน 
พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 819 ตารางเมตร โรงพยาบาลเหล่า
เสือโก้ก ต าบลเหล่าเสือโก้ก อ าเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัด
อุบลราชธานี 1 หลัง

14,271,800.00 1 2,854,400.00 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 1. 27 กพ 66 สป ขอความเห็นชอบราคากลางไป
ยังส านักงบประมาณ 14,047,000 บาท

ประกาศ 2,854,400.00        -                     -                     -                     2,854,400.00        ยังไม่เบิกจ่าย

10 ก่อสร้างผูกพัน หอผู้ป่วยใน 5 ช้ัน (จ านวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 
ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร โรงพยาบาล
ตระการพืชผล ต าบลขุหลุ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี 1 หลัง

105,508,500.00 1 21,101,700.00 โรงพยาบาลตระการพืชผล 1. 27 กพ 66 สป ขอความเห็นชอบราคากลางไป
ยังส านักงบประมาณ 101,961,000 บาท

ประกาศ 21,101,700.00      -                     -                     -                     21,101,700.00      ยังไม่เบิกจ่าย

10 ก่อสร้างปีเดียว ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย โรงพยาบาลดงหลวง ต าบลดง
หลวง อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ

2,183,100.00 1 2,183,100.00 โรงพยาบาลดงหลวง ยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding คร้ังท่ี 1 
เน่ืองจากไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคา 
ยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding คร้ังท่ี 2 
เน่ืองจากเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เกิด
ความคลาดเคล่ือนในส่วน สาระส าคัญ ไม่เป็นไป
ตาม หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 56 ลงวันท่ี 24 
มค 66
อยู่ระหว่างจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding คร้ังท่ี 3

ประกาศ 2,183,100.00        -                     -                     -                     2,183,100.00        ยังไม่เบิกจ่าย

10 ก่อสร้างผูกพัน หอผู้ป่วยใน 5 ช้ัน (จ านวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 
ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร โรงพยาบาล
กันทรารมย์ ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 1 หลัง

105,508,500.00 1 21,101,700.00 โรงพยาบาลกันทรารมย์ 1. 23 กพ 66 ขอความเห็นชอบราคากลางไปยัง
ส านักงบประมาณ วงเงิน 99,860,000 บาท
2. 15 มี.ค. 66 เสนอราคา ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
พิจารณาผล

ประกาศ 21,101,700.00      -                     -                     -                     21,101,700.00      ยังไม่เบิกจ่าย

10 ก่อสร้างปีเดียว อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.1 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้
สอยประมาณ 480 ตารางเมตร โรงพยาบาลค าเข่ือนแก้ว 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 หลัง

8,648,300.00 1 8,648,300.00 โรงพยาบาลค าเข่ือนแก้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าลงนามในสัญญา คาดว่าลงนามภายในเดือน มีค 66รอลงนาม 8,648,300.00        -                     -                     -                     8,648,300.00        ยังไม่เบิกจ่าย

10 ก่อสร้างปีเดียว อาคารสถานบริการบ าบัดรักษายาเสพติด แบบผู้ป่วยใน 
(Mini Thayarak) สาขาโรงพยาบาลกุดชุม โรงพยาบาลกุด
ชุม ต าบลกุดชุม อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 1 หลัง

3,981,600.00 1 3,981,600.00 โรงพยาบาลกุดชุม อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ คาดว่าลงนามภายในเดือน มีค 66รอลงนาม 3,981,600.00        -                     -                     -                     3,981,600.00        ยังไม่เบิกจ่าย



เขต ประเภทค า
ขอ

ช่ือรายการตามกฏหมาย ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จ านวน ต้ังงบปี 2566 ช่ือสถานท่ี การด าเนินงาน ณ 20 มี.ค. 66 วิเคราะห์สถานะ 
21 มี.ค. 66

 งบหน่วยงบฯ สุทธิ  ใบส่ังซ้ือ/สัญญา 
(PO)

   เบิกจ่ายสะสม  กันเงิน + PO + 
เบิกจ่าย

 งบคงเหลือ  สถานะการเบิกจ่าย
1 มี.ค. 66

10 ก่อสร้างผูกพัน อาคารสนับสนุนบริการ 8 ช้ัน เป็นอาคาร คสล.8 ช้ัน พ้ืนท่ี
ใช้สอยประมาณ 7,296 ตารางเมตร โรงพยาบาล 50 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

167,626,000.00 1 33,525,200.00 โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ1. อยู่ระหว่างเสนอราคากลางมายัง สป 
(164,760,700 บาท)
2. 20 มี.ค. 66 ยืนเอกสาร และเสนอราคา

ประกาศ 33,525,200.00      -                     -                     -                     33,525,200.00      ยังไม่เบิกจ่าย

10 ก่อสร้างปีเดียว ต่อเติมอาคารทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหนองอ้ม ต าบลหนองอ้ม อ าเภอทุ่งศรีอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ

300,000.00 1 300,000.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองอ้มรอลงนามสัญญา คาดว่าลงนามภายใน มีค 66 รอลงนาม 300,000.00          -                     -                     -                     300,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

11 ก่อสร้างผูกพัน อาคารอุบัติเหตุ-บ าบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร 
คสล.6 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 9,683 ตารางเมตร 
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพังงา ต าบลท้าย
ช้าง อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 หลัง

260,580,000.00 1 52,116,000.00 โรงพยาบาลพังงา พิจารณาผลการประกวดราคา วันท่ี 20 มีนาคม 
2566 มีผู้ย่ืนเสนอราคา จ านวน 3 ราย

ก่อนประกาศ 52,116,000.00      -                     -                     -                     52,116,000.00      ยังไม่เบิกจ่าย

11 ก่อสร้างผูกพัน อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.3 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้
สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพ้ืนท่ีเกาะ เพ่ิม 30%) 
โรงพยาบาลเกาะพะงัน ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง

110,035,900.00 1 22,007,200.00 โรงพยาบาลเกาะพะงัน จัดท าราคากลาง ก่อนประกาศ 22,007,200.00      -                     -                     -                     22,007,200.00      ยังไม่เบิกจ่าย

11 ก่อสร้างปีเดียว ระบบประกอบอาคารอุบัติเหตุแบบบูรณาการ 7 ช้ัน 
โรงพยาบาลหลังสวน ต าบลวังตะกอ อ าเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 1 ระบบ

35,625,500.00 1 35,625,500.00 โรงพยาบาลหลังสวน รายงานขอจ้าง วิธีคัดเลือก (ด าเนินการจัดจ้างคร้ังท่ี
 2)

ก่อนประกาศ 35,625,500.00      -                     -                     -                     35,625,500.00      ยังไม่เบิกจ่าย

11 ก่อสร้างปีเดียว อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบ าบัด เป็นอาคาร 
คสล. 2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 1,000 ตารางเมตร 
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพ้ืนท่ีเกาะ 
เพ่ิม 30%) โรงพยาบาลเกาะลันตา ต าบลเกาะลันตาน้อย 
อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี 1 หลัง

37,409,400.00 1 37,409,400.00 โรงพยาบาลเกาะลันตา อยู่ระหว่างข้ันตอนลงนามสัญญา (รอหนังสือตอบ
รับจากธนาคารเก่ียวกับหลักประกันของผู้รับจ้าง ) 
คาดว่าน่าจะลงนามได้ทันภายในวันท่ี 29 มี.ค.66

รอลงนาม 37,409,400.00      -                     -                     -                     37,409,400.00      ยังไม่เบิกจ่าย

11 ก่อสร้างผูกพัน หอผู้ป่วยใน 5 ช้ัน (จ านวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 
ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร (โครงสร้าง
ต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลถลาง ต าบลเทพกระษัตรี 
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง

115,228,500.00 1 23,045,700.00 โรงพยาบาลถลาง  ประกาศเชิญชวน 7 มีค. - 4 เมย.66 ย่ืนเสนอราคา
 5 เมย.66 พิจารณาผล 7 เมย.66 คาดว่าจะลงนาม
สัญญาเดือน พค.66

ประกาศ 23,045,700.00      -                     -                     -                     23,045,700.00      ยังไม่เบิกจ่าย

11 ก่อสร้างผูกพัน อาคารส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล .4 ช้ัน
 พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 2,710 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ต าบล
เขานิเวศน์ อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 หลัง

39,710,400.00 1 7,942,100.00 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง - รอลงนามในสัญญา เน่ืองจากรอหนังสือตอบกลับ
เร่ืองขอความเห็นชอบราคาค่าก่อสร้างจาก
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รอลงนาม 7,942,100.00        -                     -                     -                     7,942,100.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ก่อสร้างปีเดียว ช่องลิฟต์บรรทุกเตียงผู้ป่วย 2 ช้ัน โรงพยาบาลพังงา 
ต าบลท้ายช้าง อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 รายการ

4,392,900.00 1 4,392,900.00 โรงพยาบาลพังงา ประกาศผู้ชนะ วันท่ี 20 มีนาคม 2566 ประกาศ 4,392,900.00        -                     -                     -                     4,392,900.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ก่อสร้างผูกพัน อาคารพักเจ้าหน้าท่ี 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ช้ัน พ้ืนท่ี
ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกระบ่ี ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง
กระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 1 หลัง

72,691,000.00 1 14,538,200.00 โรงพยาบาลกระบ่ี เสนอขอความเห็นชอบราคาจากส านักงบประมาณ รอลงนาม 14,538,200.00      -                     -                     -                     14,538,200.00      ยังไม่เบิกจ่าย

11 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญ
การ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 80 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอดอนสัก ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง

1,138,200.00 1 1,138,200.00 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนสักทบทวนราคากลาง + ประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
 + รายงานขอจ้าง โดยวิธีคัดเลือก คร้ังท่ี 2 คาดว่า
ลงนามในสัญญาและก่อหน้ีได้ทันภายใน 31 มี.ค.66

ประกาศ 1,138,200.00        -                     -                     -                     1,138,200.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น/ช านาญการพิเศษ 
เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 100 ตาราง
เมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าแซะ 
ต าบลทรัพย์อนันต์ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1 หลัง

1,600,200.00 1 1,600,200.00 โรงพยาบาลท่าแซะ รายงานการพิจารณาผลคัดเลือกผู้เสนอราคา รอลงนาม 1,600,200.00        -                     -                     -                     1,600,200.00        ยังไม่เบิกจ่าย



เขต ประเภทค า
ขอ

ช่ือรายการตามกฏหมาย ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จ านวน ต้ังงบปี 2566 ช่ือสถานท่ี การด าเนินงาน ณ 20 มี.ค. 66 วิเคราะห์สถานะ 
21 มี.ค. 66

 งบหน่วยงบฯ สุทธิ  ใบส่ังซ้ือ/สัญญา 
(PO)

   เบิกจ่ายสะสม  กันเงิน + PO + 
เบิกจ่าย

 งบคงเหลือ  สถานะการเบิกจ่าย
1 มี.ค. 66

11 ก่อสร้างปีเดียว อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร 
คสล.3 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร 
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (งานส่วนท่ีเหลือ) 
โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี 
จังหวัดพังงา 1 หลัง

8,153,000.00 1 8,153,000.00 โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ ผู้รับจ้างเสนอราคา 24 มีค. 66 (ประกาศจัดจ้าง 
9-23 มีค.66)

ประกาศ 8,153,000.00        -                     -                     -                     8,153,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ก่อสร้างปีเดียว ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าเสียด้วยไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจาก
โซล่าเซลล์ เพ่ือผลิตน้ าดีส าหรับน ากลับมาใช้ใหม่ก าลังการ
ผลิต 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน พร้อมโรงเรือน โรงพยาบาล
ฉลอง ต าบลฉลอง อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ

9,123,000.00 1 9,123,000.00 โรงพยาบาลฉลอง ประกาศผู้ชนะ 14 มีค.66 บจก.ชัยนริศภูเก็ต เอ็นจิ
เนียร่ิง เป็นเงิน 9,099,000 บาท เว้นระยะอุทธรณ์ 
14-22 มีค.66  คาดว่าจะลงนามสัญญา ส้ินเดือน
มีค.66

รอลงนาม 9,123,000.00        -                     -                     -                     9,123,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ก่อสร้างปีเดียว อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอย
ประมาณ 369 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหัวหมากล่าง ต าบล
ช้างขวา อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง

4,223,100.00 1 4,223,100.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหัวหมากล่างคืนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ก่อนประกาศ 4,223,100.00        -                     -                     -                     4,223,100.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น/ช านาญการพิเศษ 
เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 100 ตาราง
เมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอพะโต๊ะ ต าบลพะโต๊ะ อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 1
 หลัง

1,600,200.00 1 1,600,200.00 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพะโต๊ะรายงานการพิจารณาผลคัดเลือกผู้เสนอราคา รอลงนาม 1,600,200.00        -                     -                     -                     1,600,200.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ก่อสร้างปีเดียว อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอย
ประมาณ 300 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไร่เนิน ต าบลท่า
เสม็ด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

4,253,700.00 1 4,253,700.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไร่เนินอยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา รอลงนาม 4,253,700.00        -                     -                     -                     4,253,700.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญ
การ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 80 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง 
กรณีพ้ืนท่ีเกาะ เพ่ิม 30%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านใต้ ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 1 หลัง

1,479,600.00 1 1,479,600.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใต้ทบทวนราคากลาง + ประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
 + รายงานขอจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56 (2) (ก) 
คาดว่าลงนามในสัญญาและก่อหน้ีได้ทันภายใน 31 
มี.ค.66

ก่อนประกาศ 1,479,600.00        -                     -                     -                     1,479,600.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญ
การ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 80 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลสวนแตง ต าบลสวนแตง อ าเภอละแม
 จังหวัดชุมพร 1 หลัง

1,138,200.00 1 1,138,200.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสวนแตงระหว่างก่อสร้างงาน งวดท่ี 1 (สญ.166/2566  ลง
วันท่ี 14 มีนาคม 2566)

รอลงนาม 1,138,200.00        -                     -                     -                     1,138,200.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญ
การ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 80 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง 
กรณีพ้ืนท่ีเกาะ เพ่ิม 30%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลตล่ิงงาม ต าบลตล่ิงงาม อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 1 หลัง

1,479,600.00 1 1,479,600.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตล่ิงงามทบทวนราคากลาง + ประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
 + รายงานขอจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56 (2) (ก) 
คาดว่าลงนามในสัญญาและก่อหน้ีได้ทันภายใน 31 
มี.ค.66

ก่อนประกาศ 1,479,600.00        -                     -                     -                     1,479,600.00        ยังไม่เบิกจ่าย

11 ก่อสร้างผูกพัน อาคารพักเจ้าหน้าท่ี 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ช้ัน พ้ืนท่ี
ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าศาลา ต าบลท่าศาลา อ าเภอ
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

72,691,000.00 1 14,538,200.00 โรงพยาบาลท่าศาลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันท่ี 27 
กุมภาพันธ์ 2566 และจัดท าหนังสือ ขอช้ีแจง
รายละเอียดราคากลางท่ีมีวงเงินเกิน
งบประมาณและรายงานผลประกวดราคา ส่ง
รายงานต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 
13 มีนาคม 2566 ตามหนังสือเลชท่ี นศ 
0033.301(08)/4752 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 
2566

รอลงนาม 14,538,200.00      -                     -                     -                     14,538,200.00      ยังไม่เบิกจ่าย



เขต ประเภทค า
ขอ

ช่ือรายการตามกฏหมาย ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จ านวน ต้ังงบปี 2566 ช่ือสถานท่ี การด าเนินงาน ณ 20 มี.ค. 66 วิเคราะห์สถานะ 
21 มี.ค. 66

 งบหน่วยงบฯ สุทธิ  ใบส่ังซ้ือ/สัญญา 
(PO)

   เบิกจ่ายสะสม  กันเงิน + PO + 
เบิกจ่าย

 งบคงเหลือ  สถานะการเบิกจ่าย
1 มี.ค. 66

12 ก่อสร้างผูกพัน อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้
สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลละงู ต าบลก าแพง อ าเภอละงู 
จังหวัดสตูล 1 หลัง

195,798,300.00 1 39,159,700.00 โรงพยาบาลละงู อยู่ระหว่างขอท าความตกลงวงเงินก่อสร้างกับส านักงบประมาณ (รอลงนาม)รอลงนาม 39,159,700.00      -                     -                     -                     39,159,700.00      ยังไม่เบิกจ่าย

12 ก่อสร้างผูกพัน อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.6 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้
สอยประมาณ 14,200 ตารางเมตร โรงพยาบาลพัทลุง 
ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง

352,000,000.00 1 70,400,000.00 โรงพยาบาลพัทลุง อยู่ระหว่างขอท าความตกลงวงเงินก่อสร้างกับส านักงบประมาณรอลงนาม 70,400,000.00      -                     -                     -                     70,400,000.00      ยังไม่เบิกจ่าย

12 ก่อสร้างผูกพัน อาคารบ าบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.6 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอย
ประมาณ 10,440 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัด
ชายแดนใต้) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก 
อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง

331,276,000.00 1 66,255,200.00 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อยู่ระหว่างรอผู้ว่าลงนามในหนังสือรายงานผลการ
พิจารณา พร้อมรับราคา และขออนุมัติวงเงินมาท่ี
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ 66,255,200.00      -                     -                     -                     66,255,200.00      ยังไม่เบิกจ่าย

12 ก่อสร้างปีเดียว ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยในแผนกจิตเวช 
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ต าบลบางนาค อ าเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ

8,500,000.00 1 8,500,000.00 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา 22 มี.ค. 66 รอลงนาม 8,500,000.00        -                     -                     -                     8,500,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

12 ก่อสร้างปีเดียว ปรับปรุงศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร โรงพยาบาล
นราธิวาสราชนครินทร์ ต าบลบางนาค อ าเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ

7,194,000.00 1 7,194,000.00 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เปิดซองวันท่ี 22 มี.ค. 66 (ประกาศ) ประกาศ 7,194,000.00        -                     -                     -                     7,194,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

12 ก่อสร้างปีเดียว ระบบบ าบัดน้ าเสีย ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-
ลก จังหวัดนราธิวาส 1 ระบบ

32,500,000.00 1 32,500,000.00 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อยู่ระหว่าง รอ ผู้ว่าฯลงนามในสัญญาจ้าง (ได้ผู้รับ
จ้างแล้ว)

รอลงนาม 32,500,000.00      -                     -                     -                     32,500,000.00      ยังไม่เบิกจ่าย

12 ก่อสร้างปีเดียว ระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย โรงพยาบาลสทิงพระ ต าบลจะท้ิง
พระ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ

10,382,200.00 1 10,382,200.00 โรงพยาบาลสทิงพระ ย่ืนเสนอราคา 27 มี.ค 66 พิจารณาผล 29 มี.ค 66               ประกาศ 10,382,200.00      -                     -                     -                     10,382,200.00      ยังไม่เบิกจ่าย

12 ก่อสร้างปีเดียว อาคารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล .2 ช้ัน
 พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร  (ปรับราคา 3 
จังหวัดชายแดนใต้) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง
นราธิวาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส 1 หลัง

5,262,200.00 1 5,262,200.00 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองนราธิวาสอยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา คาดว่า
จะลงนามวันท่ี 24 มี.ค. 66

รอลงนาม 5,262,200.00        -                     -                     -                     5,262,200.00        ยังไม่เบิกจ่าย

12 ก่อสร้างปีเดียว ปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เช้ือทางอากาศ 
โรงพยาบาลตากใบ ต าบลเจ๊ะเห อ าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 1 รายการ

868,000.00 1 868,000.00 โรงพยาบาลตากใบ ลงนามแล้ว วันท่ี 20 มี.ค. 66 รอลงนาม 868,000.00          -                     -                     -                     868,000.00          ยังไม่เบิกจ่าย

12 ก่อสร้างปีเดียว อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบ าบัด เป็นอาคาร 
คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 1,000 ตารางเมตร 
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสะบ้าย้อย ต าบล
สะบ้าย้อย อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 หลัง

28,776,400.00 1 28,776,400.00 โรงพยาบาลสะบ้าย้อย อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าลงนามในสัญญาจ้าง รอลงนาม 28,776,400.00      -                     -                     -                     28,776,400.00      ยังไม่เบิกจ่าย

12 ก่อสร้างปีเดียว อาคารซักฟอก เป็นอาคาร คสล.1 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอย
ประมาณ 225 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดน
ใต้) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ต าบลตะลุบัน 
อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง

7,952,400.00 1 7,952,400.00 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีเน่ืองจากหลักค้ าสัญญา ไม่อยู่ในรายการของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรียกผู้รับจ้างมาแก้ไข
หลักค้ าสัญญาใหม่ คาดว่าจะลงนามวันท่ี 22 มี.ค. 
66

รอลงนาม 7,952,400.00        -                     -                     -                     7,952,400.00        ยังไม่เบิกจ่าย

12 ก่อสร้างปีเดียว อาคารโภชนาการ (โรงพยาบาลชุมชน) เป็นอาคาร คสล.1
 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 327 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 
จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลยะรัง ต าบลปิตูมุดี อ าเภอ
ยะรัง จังหวัดปัตตานี 1 หลัง

5,910,900.00 1 5,910,900.00 โรงพยาบาลยะรัง เม่ือวันท่ี 13 มี.ค. 66 เปิดซองและได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ (รอลงนาม)รอลงนาม 5,910,900.00        -                     -                     -                     5,910,900.00        ยังไม่เบิกจ่าย

12 ก่อสร้างปีเดียว บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญ
การ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 80 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลควนขัน ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา 1 หลัง

1,138,200.00 1 1,138,200.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควนขันได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (รอลงนาม) รอลงนาม 1,138,200.00        -                     -                     -                     1,138,200.00        ยังไม่เบิกจ่าย


